

**Příkazce: Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace**

IČO: 75032333

DIČ: CZ75032333

Se sídlem: Valdštejnské nám. 3/162, 11800 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy
v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj,
Plzeňský kraj a Kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích
nám. Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

dále jen jako „příkazce“

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, investiční referentka

a

Příkazník: INGEM a.s.

se sídlem: Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň

zastoupený: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, členem představenstva

IČO: 635 04 006

DIČ: CZ635 04 006

telef. spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXX

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Plzeň č. účtu: 1093008785/5500

dále jen jako „příkazník“ či „koordinátor BOZP“

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, člen představenstva

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

výše uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. sml. 3021H1180014
(dále jen „Smlouva“)**

I.

Úvodní ustanovení

1. Dne 9.1.2018 uzavřely výše uvedené smluvní strany příkazní smlouvu č. j. NPU-430/54813/2018, č. sml. 3021H1180014, kterou se příkazník v čl. 1. zavázal pro příkazce zajistit výkon činnosti technického dozoru stavebníka ve fázi přípravy a realizace stavby při realizaci stavby „*NPÚ NKP Klášter Kladruby – Obnova krovů, střech a fasád staré prelatury a starého konventu, obnova tarasní zdi.*“ Příkazce se zavázal zaplatit cenu dle podmínek stanovených smlouvou.
2. Příkazník se příkazní smlouvou zavázal zabezpečit pro příkazce výkon činnosti technického dozoru stavebníka po dobu provádění stavebního díla realizovaného v rámci akce id.č. 134V131000023 financované z programu SMVS 13413 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení, za podmínek stanovených Smlouvou.
3. Tímto dodatkem smluvní strany v souladu s čl. 3, ustanovením 3.7. mění a doplňují Smlouvu.

II.

Předmět dodatku - Rozsah plnění díla:

1. Příkazce předpokládal plnění díla v objemu kompletní obnovy střech staré prelatury a starého konventu, obnovy fasád staré prelatury a obnovy tarasní zdi. S ohledem na nové skutečnosti, které se při realizaci stavby vyskytly, bylo nutné upravit harmonogram realizace stavebních prací a přistoupit k etapizaci realizace akce. V první etapě realizace díla bude dokončena obnova střech, krovů a stropů staré prelatury a starého konventu v sektorech A, B, C, E, F část, H, J, K, L, M, N, O. Ve druhé etapě bude realizována část G, dokončení F a D. Třetí etapou jsou fasády prelatury (jižní, východní a severní fasáda), poslední etapou je obnova tarasní zdi.
2. Výkon činnosti technického dozoru stavebníka bude probíhat na všech výše uvedených etapách.

III.

Předmět dodatku - Odměna a platební podmínky:

1. Tímto dodatkem se povinnosti příkazníka podle Smlouvy, v souvislosti se změnami, které nastaly po uzavření Smlouvy a které jsou nezbytné pro dokončení stavebního díla, rozšiřují zejména o spolupráci při přípravě podkladů pro opakované zadání zakázek na realizaci dílčích etap (část krovů, fasády, tarasní zed'). Dále se zohledňuje nárůst objemu stavby v důsledku chyb projektové dokumentace a v důsledku výrazně většího poškození tesařských konstrukcí, které bylo zjištěno až po zahájení prací.
2. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně ceny prací. Důvodem navýšení ceny prací je prodloužení termínu realizace prací, rozdělení rozsahu realizace projektu na dílčí etapy, opakované zadávací řízení na dodavatele prací dílčích etap.

Výše odměny se navýšuje o

208 000,- Kč bez DPH.

Celková odměna příkazníka se mění následovně:

907 000,- Kč bez DPH + 190 470,- Kč 21% DPH = 1 097 470,- Kč vč. DPH

(slovy: jedenmilionevededesátsedmtisícčtyřístasedmdesát korun českých šedesát haléřů)

IV.

Předmět dodatku - Odměna, platební podmínky:

1. Smlouvu uzavřely smluvní strany na dobu do vydání kolaudačního rozhodnutí (s předpokladem kolaudace stavby v 6/2020), podle článku 4 – Doba plnění a ukončení smlouvy, odst. 4.1. Tímto dodatkem mění smluvní strany dobu, na kterou je Smlouva uzavřena, a to tak, že nově je Smlouva uzavřena **do vydání kolaudačního rozhodnutí na poslední realizovanou etapu akce.**

V.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatních ujednáních zůstává příkazní smlouva beze změn.

2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž příkazce obdrží dva stejnopisy a příkazník obdrží jeden stejnopis.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a jeho uveřejnění zajistí příkazce.
4. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

V Českých Budějovicích dne 13. 10. 2020

V Plzni dne 13. 10. 2020

.....

Příkazce

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
ředitel

.....

Příkazník

XXXXXXXXXXXXXX
předseda představenstva

v z. Ing. Zdeňka Škabroudová
náměstkyně ředitele