

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo

k předmětu díla „Chodník a přechod pro chodce ve městě Pohořelice, místní část Nová Ves“, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, mezi níže uvedenými účastníky (dále jen „Smlouva“)

Objednatel

Město Pohořelice

Sídlo: Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
Zastoupený: [redacted]
[redacted] 00283509
DIČ: CZ00283509
Kontaktní osoba: [redacted]
[redacted]
[redacted]

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

Silnice Škrob s.r.o.

Sídlo: Svitavská 500/7, Blansko 678 01
IČ: 29215943
DIČ: CZ29215943
Jednající: [redacted]
[redacted]
[redacted]

(dále jen Zhotovitel)

I. Důvody pro uzavření dodatku

1. Objednatel a Zhotovitel se z důvodů, které nebyly známy při přípravě dokumentace a k datu uzavření Smlouvy, a které vyplynuly z prováděných stavebních prací, uzavírají tento dodatek ke Smlouvě.
2. Důvodem pro uzavření dodatku a provedení dodatečně zjištěných stavebních prací (víceprací), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Chodník a přechod pro chodce ve městě Pohořelice, místní část Nová Ves“, resp. projektové dokumentaci k uvedené stavbě, a jejich potřeba vznikla v důsledku skutečností vyplývajících z dodatečně zjištěných potřeb Objednatele.
3. Zhotovitel v rámci předloženého změnového rozpočtu ocenil položky stavebních prací tak, že cena jednotlivých položek byla oceněna stejnou jednotkovou cenou, jak byla tato uvedena ve Smlouvě. Pokud byla jedna položka ve Smlouvě oceněna několikrát různou jednotkovou cenou, byla v rámci změnového listu oceněna nejnižší z uvedených cen. Byla-li předmětem víceprací položka, která ve Smlouvě o dílo nebyla oceněna, zhotovitel ji ocenil dle bodu 4.6 Smlouvy.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku jsou práce, které nebyly v zadávací dokumentaci, dále práce, které zpracovatel projektové dokumentace nemohl předpokládat v následujícím rozsahu:

| Změnový list | Předmět změnového listu | Hodnota více prací (v Kč bez DPH) | Hodnota méně prací (v Kč bez DPH) |
|---------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| č. 1 | dle přílohy | 21 705,00 | 236 208,00 |
| Celkem | | 21 705,00 | 236 208,00 |

2. Z důvodu víceprací a méně prací podrobně popsanych v příloze č.1 se původně sjednaná cena díla ve výši 2 544 504,07 Kč bez DPH mění o 214 503,00 Kč bez DPH, proto původní článek 4.1 Smlouvy ruší a nahrazuje následovně:

„Cena díla, je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách a činí:

bez DPH : 2 330 001,07 Kč

DPH 21% : 489 300,23 Kč

Celkem vč. DPH : 2 819 301,30,30 Kč

3. Z důvodu mimořádných opatření vyvolaných výše uvedenými nařízeními vlády České republiky, které způsobily zcela mimořádné, podstatné a nečekané dopady do podnikatelské činnosti zhotovitele a do plnění této Smlouvy spočívajících v ovlivnění plynulosti provádění díla, byla z objektivních příčin odpovídajících vyšší moci zásadním způsobem omezena možnost zhotovitele dokončit dílo v původním termínu 21.10. 2020, zejména omezením dodávek materiálových vstupů a omezení pracovních sil z důvodů vyhlášené karantény.


Z důvodu popsanych v čl. 3 se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro splnění díla o dobu nezbytně nutnou, která je do 15.11.2020.

III. Ostatní ustanovení



- Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou těch uvedených v předešlém článku tohoto dodatku, zůstávají beze změn.
- Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží 2 Objednatel a 1 Zhotovitel.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně.
- Přílohy a nedílné součásti dodatku:
Změnový list č. 1

V Pohořelicích dne12.10.2020.....

V Pohořelicích dne14.10.2020.....



starosta města Pohořelice



jednatel společnosti