

DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. č. S936/2019/145
uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření: Ing. Ludvíkem Řičářem, ředitelem Krajského ředitelství Liberec
ve věcech technických jedná:

hlavní technický pracovník pro stavební činnost, tel.: e-mail:

technický pracovník pro stavební činnost, tel:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

DREDGER s.r.o.

IČO: 263 53 571

DIČ: CZ26353571

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14845

sídlo: Dubina 30, 362 72 Kyselka

statutární orgán: jednatel

zastoupený: Ing. Alicí Dvořákovou, jednatelkou

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:

č. telefonu: e-mail:

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Karlovy Vary číslo účtu: 211942321/0300

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.
Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **RN Na pískách - DOSTAVBA**, evidenční číslo zakázky **S936/2019/145** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II. Změny smlouvy

1. V čl. III. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo „3.975 174,35 Kč bez DPH, slovy tři miliony devět set sedmdesát pět tisíc jedno sto sedmdesát čtyři korun českých třicet pět haléřů bez DPH“ tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „3.975 174,35 Kč bez DPH, slovy tři miliony devět set sedmdesát pět tisíc jedno sto sedmdesát čtyři korun českých třicet pět haléřů bez DPH“.

Cena díla dle smlouvy o dílo:	3.975 174,35 Kč bez DPH
Cena víceprací:	+450 880,80 Kč bez DPH
Cena méněprací:	-450 880,80 Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č. 2:	3.975 174,35 Kč bez DPH Kč bez DPH

Důvod: Jedná se o změny, které vyplynuly z realizace stavby po projednání se zástupci LS na základě zápisů v SD.

Méněpráce: Změna 1 - odpočet množství vápnění tělesa hráze z důvodu příznivých geologických charakteristik.

Změna 2 - odpočet betonového schodiště, dle dohody nahrazeno kamenným.

Vícepráce: Změna 1 – skutečné množství provedeného vápnění

2- úprava přítěžovací lavice vzdušného líce.

3- úprava, zpevnění a odvodnění komunikace v napojeních hráze na rostlý terén.

4- kamenné schodiště náhradou za betonové.

5- opevnění výtokového čela záhozem z kamene do 500kg.


III. Závěrečná ujednání

- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv; uveřejnění zajistí objednatel. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
- Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.

01-10-2020

V JUBIČE....., dne: 30.9.2020

V Liberci, dne:



Za zhotovitele
Ing. Alice Dvořáková
jednatelka



Za objednatele
Ing. Ludvík Řičář
Ředitel KŘ Liberec

01-10-2020 /



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 1		
			Datum změny: 24.9.2020		
Název veř. zakázky: RN Na Pískách-dostavba					
Zhotovitel: Dredger, s r.o.					
Objednatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Liberec					
Název akce (majetku): S936/2019/145	Charakter akce: I 249255	Číslo objektů: SO02	Stavební díly:		
<p>Popis změny: Méněpráce: Změna 1 - odpočet množství vápnění tělesa hráze z důvodu příznivých geologických charakteristik. Změna 2-odpočet betonového schodiště, dle dohody nahrazeno kamenným.</p> <p>Vícepráce: Změna 1 – skutečné množství provedeného vápnění 2- úprava přítěžovací lavice vzdušného líce. 3- úprava, zpevnění a odvodnění komunikace v napojeních tělesa hráze na rostlý terén. 4- kamenné schodiště náhradou za betonové. 5- opevnění výtokového čela záhozem z kamene do 500kg.</p>					
Zdůvodnění změny: Jedná se o změny, které vyplynuly z realizace stavby po projednání se zástupci LS na základě zápisů v SD.					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:			Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):				
	do časového plánu (Ano/Ne):	ne	Termín dokončení do:	30.10.2020	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: -450 880,80 N:-	Balance: 3.975 174,35 -450 880,80 +450 880,80	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 450 880,80 N:-	3.975 174,35 Kč bez DPH	
	Konečná celková cena akce po změně		3.975 174,35 Kč bez DPH		
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		3.975 174,35	Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:	██████████, aut. stavbyvedoucí	Datum: 24.9.2020	██████████		
Zástupce objednatele - jméno:	██████████	Datum: 24.9.2020	██████████		
Přílohy: položkový výkaz výměr					
Poznámka: ██████████					

Měněpráce, vícepráce

Stavba: **0018 RN Na pískách-dostavba**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

DREDGER s.r.o.

IČO: **263 535 71**

Dubina 30

DIČ: **CZ26353571**

362 72

Šemnice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

0,00 CZK

v DOBŘE dne 30.9.2020



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	100
Cena celkem					0,00	100

Položkový rozpočet

S:	0018	RN Na pískách-dostavba
O:	Méněpráce, vícepráce	
R:		

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Méněpráce, vícepráce				0,00
1	199000030	Úprava zeminy vápněním	m3	-3 429,00000	100,00	-342 900,00
2	451577777	Podklad pod dlažbu z kameniva těžného tl.do 10 cm	m2	-11,30000	159,00	-1 796,70
3	465513227	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 25 cm	m2	-11,30000	1 241,00	-14 023,30
4	431351121	Bednění podest přímočarých - zřízení	m2	-36,60000	1 815,00	-66 429,00
5	431351122	Bednění podest přímočarých - odstranění	m2	-36,60000	133,00	-4 867,80
6	434311116	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C30/37	m	-64,00000	326,00	-20 864,00
7	112201103	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm	kus	2,00000	935,00	1 870,00
8	122202202	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	157,55056	120,00	18 906,07
9	162201101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	157,55056	39,00	6 144,47
10	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhtutněných	m3	157,55056	29,00	4 568,97
11	182201101	Svahování násypů	m2	875,28087	40,00	35 011,23
12	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhtutněním	m2	292,00000	15,00	4 380,00
13	564251111	Podklad ze štěrkopisku po zhtutnění tloušťky 15 cm	m2	292,00000	114,00	33 288,00
14	564861111	Podklad ze štěrkdrti po zhtutnění tloušťky 20 cm	m2	292,00000	216,00	63 072,00
15	569831111	Zpevnění krajnic štěrkdrti tloušťky 10 cm	m2	73,00000	99,00	7 227,00
16	571904211	Posyp krytu lomovými výsvkami do 20 kg/m2	m2	292,00000	19,00	5 548,00
17	998222011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	237,28000	99,00	23 490,72
18	434211111	Schody z lom.kamene na MC, spárování MC	m	64,00000	1 440,01	92 160,80
19	462512370	Zához z kamene s proštěrk. z terénu do 500 kg	m3	23,12500	1 505,00	34 803,13
20	998324011	Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích	t	78,67000	323,00	25 410,41
21	199000030	Úprava zeminy vápněním	m3	950,00000	100,00	95 000,00

Celkem	0,00
---------------	-------------

Poznámky uchazeče k zadání