

**DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č.j.  
MUCT/11195/2019/RMI/MHK/SML/18 evidovaný na ORMI  
pod č.j. MUCT/21717/2020/RMI/MHK/SML/72**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník):

**„Zateplení Mateřské školy Habrmanova, Česká Třebová“**

***I. SMLUVNÍ STRANY***

<b>Objednatel</b>	<b>Město Česká Třebová</b>
Zastoupený	Mgr. Magdalénou Peterkovou, starostkou města
Sídlo	Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
Telefon	465 500 111
IČ	002 78 653
DIČ	CZ00278653
Bankovní spojení	KB Česká Třebová
Č. účtu	
Odpovědný zástupce ve věcech technických a osoba oprávněná k převzetí díla	Ing. Karel Švercl Martin Hlaváček
<b>Zhotovitel</b>	<b>AGILE, spol. s r.o.</b>
Sídlo	Mírové náměstí 133, 562 01 Ústí nad Orlicí společnost zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1101, den zápisu 25. 11.1991
Zastoupený	Ing. Miroslavem Hospůdkou, jednatelem společnosti
IČ	150 30 741
DIČ	CZ15030741
Bankovní spojení	KB a.s., pobočka Ústí nad Orlicí
Č. účtu	
Odpovědný zástupce ve věcech technických a osoba oprávněná k předání díla	Ing. Josef Krejčí, Ing. Leoš Bulva

***II. PŘEDMĚT DODATKU***

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č.j. MUCT/11195/2019/RMI/MHK/SML/18 (dále jen Dodatek) je nepodstatná změna závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Jedná se o práce, které nebyly provedeny (méněpráce), případně o práce nad rámec původně uzavřené smlouvy o dílo (vícepráce), které byly zjištěny při provádění stavebních prací a byly odsouhlaseny objednatelem a jsou uvedeny v příloze tohoto dodatku.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

#### Odst. 1

Datem podpisu tohoto Dodatku se v důsledku nepodstatných změn závazku ze smlouvy mění čl. II odst. 1 původně uzavřené Smlouvy a jeho **nový text zní takto:**

Předmětem této Smlouvy o dílo je realizace veřejné zakázky na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení „Zateplení Mateřské školy Habrmanova, Česká Třebová“. Rozsah díla je stanoven projektovou dokumentací s výkazy výměr „Projekt snížení energetické náročnosti objektu“ a „Projekt vzduchotechnika Mateřská škola, Habrmanova 1779, Česká Třebová“, které zpracovala projekční kancelář DEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, IČ 276 42 411 a projektovou dokumentací s výkazy výměr Rekonstrukce kotelny MŠ Habrmanova, Česká Třebová, kterou zpracoval Jiří Kamenický, Dlouhá Třebová 211, 561 17 Dlouhá Třebová a cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 26.03.2019, jejíž kopie je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo a tvoří její přílohu č. 1. Projektová dokumentace je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy o dílo a vzhledem ke své objemnosti není s touto smlouvou pevně spojena. Rozsah díla je dále stanoven Změnovým listem č. 1, který obsahuje rozpočty víceprací a méněprací Z001 – Z019 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Změnový list č. 1 s přehledem rozpočtů je nedílnou součástí Dodatku č. 1 a tvoří jeho přílohu č. 1, rozpočty víceprací a méněprací nejsou pro velký objem, pevně spojeny s tímto dodatkem. Rozsah díla je dále stanoven Změnovým listem č. 2, který obsahuje rozpočty víceprací a méněprací Z020 – Z029 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Změnový list č. 2 s přehledem rozpočtů je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 a tvoří jeho přílohu č. 1, rozpočty víceprací a méněprací nejsou pro velký objem, pevně spojeny s tímto dodatkem.

Součástí předmětu této Smlouvy o dílo je i dodávka materiálu pro řádné provedení díla a likvidace odpadů vzniklých realizací díla dle této Smlouvy o dílo.

#### Odst. 2

Datem podpisu tohoto Dodatku č. 2 se v důsledku provedení změn dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mění čl. IV odst. 2 původně uzavřené Smlouvy a jeho **nový text zní takto:**

Cena díla dle článku II. původně uzavřené Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 činí:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>17.386.604,51 Kč</b>
---------------------	-------------------------

Cena ZL2 MŠ Habrmanova dle § 222 odst. 4 zákona činí:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>20.664,- Kč</b>
---------------------	--------------------

Cena díla dle článku II. původně uzavřené Smlouvy o dílo ve znění tohoto Dodatku č. 2 činí:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>17.407.268,51 Kč</b>
---------------------	-------------------------

#### Odst. 3

Ostatní ustanovení původně uzavřené Smlouvy o dílo se nemění.

#### Odst. 4

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 neobsahuje žádné obchodní tajemství, ani informace, které by nemohly být zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Položkové rozpočty Z020 – Z029, jež obsahují ocenění jednotlivých položek, jsou považovány za obchodní tajemství a budou zveřejněny v anonymizované verzi. Zveřejněna bude celková cena souborů změnových listů.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 850/2020 ze dne 21.09.2020.

V České Třebové dne 30.09.2020

Ve Vysokém Mýtě dne 14.10.2020

.....  
objednatel  
Mgr. Magdaléna Peterková, starostka města

.....  
zhotovitel  
Ing. Miroslav Hospůdka, jednatel společnosti