

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Výstavba výtahu Bartolomějská 8, Praha 1- projektová dokumentace“

č.ZZ-485-39/R-2018 ze dne 9.11.2019

Smluvní strany:

Objednatel:

Česká republika - Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra

Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra - organizační složka státu zřízená zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra pod čj. MV-9846-44/OZZ-2008 ze dne 22.10.2008

Se sídlem Praha 12 – Kamýk, Lhotecká 559/7

Zastoupen ředitelem Ing. Miroslavem Červenkou

IČO: 75154960

kontaktní osoba: Ing.Petr Holoubek, petr.holoubek@zzmv.cz

ID datové schránky: ir5khiz

a

Zhotovitel

Atelier Sukdolák s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku. vedeném u Městského soudu v Praze pod značkou C 282545 se sídlem Fibichova 55, Příbram II, 261 01 Příbram

Objednatel

IČ: 06459153

DIČ: CZ06459153

ID datové schránky: Imdrm3d

I.

Předmět Dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č.2 je prodloužení termínu dokončení Díla, tj. vyhotovení projektové dokumentace na dílo „Výstavba výtahu Bartolomějská 8, Praha 1 – projektová dokumentace“.

Předmětem Dodatku č. 2 je zároveň navýšení ceny díla o vícepráce, které Zhotovitel bude vykonávat nad rámec stávající Smlouvy.

II.

Důvody uzavření Dodatku č. 2

Důvody pro uzavření Dodateku č. 2.:

Při provádění stavebně technického průzkumu v 1. podzemním podlaží (suterenu) objektu Bartolomějská 8, kdy byl zjišťován průběh ležatých svodů kanalizace a hloubka založení objektu, byla zjištěna existence 2. podzemního podlaží. Toto podlaží nebylo součástí pasportu stavby ani studie proveditelnosti, jež jsou součástí původní Smlouvy a existence těchto prostor nebyla známa ani Objednateli.

Na základě výše uvedeného se strany dohodly, že ze strany Zhotovitele bude doplněna dokumentace a stavebně technický průzkum tak, aby bylo 2. podzemní podlaží (dále jen 2.PP) v dotčených místech zdokumentováno, a aby předpokládaná stavba výtahu byla navržena a projednána se zohledněním nově zjištěného 2. podzemního podlaží.

III.

Specifikace, rozsah a postup prací, nutných k naplnění účelu Dodatku č. 2

1) Stavebně technický průzkum:

Rozsah prací

- Odstranění suti v místě navrhovaného výtahu tak, aby bylo dosaženo podlahy 2.PP
- Sonda do podlahy 2.PP ke zjištění skladby
- Prověření hloubky základové spáry a prověření základů objektu
- Prověření probouráním zdiva 2.PP v nikách, zda nejsou další prostory ve dvorním a uličním traktu
- Vytěžená suť bude přesunuta do vedlejších prostor

Předpokládaný rozsah práce činí cca 4 dny pro 3 pracovníky.

V případě zjištění dalších prostor ve dvorním a uličním traktu a požadavku ze strany OPP MHMP nebo Objednatele na podrobnou dokumentaci takových prostor, další případné práce Zhotovitele budou předmětem dalšího Dodatku podle kalkulace a rozsahu předpokládaných prací.

Řízení průzkumu

- určení rozsahu průzkumu pracovníkům a sledování průběhu prací s vedením stavebního deníku odsouhlasovaného určeným zástupcem objednatele
- průběžná korekce výzkumu

2) Zaměření zjištěných konstrukcí a řízení průzkumu

Rozsah prací:

Zaměření zjištěných sledovaných konstrukcí v bezprostředním místě stavby výtahu:

- zdiva středního traktu
- základů zdiva středního traktu
- podlahy 2.PP
- prověření a vyhodnocení případných prostor zjištěných ve dvorním a uličním traktu bez provádění dalšího průzkumu a prací v těchto prostorách

Případné zdokumentování a zaměření dalších event.. zjištěných prostor ve dvorním a uličním traktu není součástí tohoto Dodatku č.2 a může být mezi stranami sjednáno na zákl. zjištění situace a kalkulace následných prací.

3) Změna a doplnění DSP

Rozsah prací

- DSP bude doplněna o 2.PP v místě stavby
- Návrh výtahu bude upraven o nutnost založení až pod podlahou 2.PP
- Projekt přeložky ležatých svodů kanalizace bude upraven na základě případných zjištěných dalších prostor

4) Inženýrská činnost

Rozsah prací

- Po doplnění dokumentace DSP dle rozsahu podle bodu 3) bude provedeno doplnění podkladů pro stanovisko OPP MHMP
- Po získání stanoviska bude podána žádost o stavební povolení

5) Změna a doplnění DPS

Rozsah prací

- Stejný jako pro DSP

Objednatel bude Zadavateli poskytovat nutnou součinnost, zejména bude poskytovat elektrickou energii pro použité ruční nářadí a zajistí parkovací stání pro 1 osobní automobil po dobu provádění prací.

IV.

Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby mohlo být předáno bez vad a nedodělků objednateli nejpozději do 1.6.2021.

V.

Navýšení ceny a její úhrada

Strany se dohodly, že platební podmínky se mění takto:

Navýšení ceny Díla		
Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
78.680,- Kč	21% DPH 16.523,- Kč	95.203,- Kč
Cenová rozvaha		
Průzkum 2.PP	4 dny po 7.920,- Kč	31.680,- Kč
Řízení průzkumu	4 dny po 4.000,- Kč	16.000,- Kč
Zaměření 2.PP včetně výkresové části		10.600,- Kč
Doplnění DSP o výtah do 2.PP		8.800,- Kč
Inženýrská činnost		3.200,- Kč
Doplnění DPS o výtah do 2.PP		8.400,- Kč

Strany se dohodly, že z celkové částky za Dílo bude do 30.11.2020 uhrazena zhotoviteli částka 302.500,- včetně DPH (250.000,- Kč bez DPH, 52 500,- Kč DPH), a to na základě faktury, která bude Objednateli doručena nejpozději do 30.11.2020 Zzůstatek ceny bude Objednatelem uhrazen na základě konečné faktury po ukončení Díla.

VI.

Závěrečná ustanovení

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami, účinnosti zveřejněním v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, jeho obsah je srozumitelný a určitý, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, což vše níže stvrzují svými podpisy.

