

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 262-Ta-06/2020

(Meliorace Černíny – revitalizační opatření; VN Kamenný mostek) ze dne 26. 3. 2020

(dále jen „Smlouva“)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění mezi těmito smluvními stranami:

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 02/2019 Podpisový řád: Ing. Tomášem Sajdlem,

vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe, ve věcech technických jedná:

Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí ST, číslo tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], správce toku, číslo tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], referent pro provozní činnosti, číslo tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

AV ProENVI, s.r.o.,

sídlem: Kolonka 118/8, 165 00 Praha 6 - Lysolaje,

IČO: 28364643,

DIČ: CZ28364643,

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C – vložka 136333,

zastoupen: [REDACTED]

číslo telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 6, číslo účtu: 152982349/0800,

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Účel Dodatku č. 1 Smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č.1 smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané v Článku II. a III. o změnu termínu odevzdání prací na základě odsouhlasené žádosti. Důvodem prodloužení termínu jsou zdravotní komplikace způsobené pandemickou situací v České republice (hospitalizace v nemocnici, karanténa).

II.

Změna smlouvy



- 1) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohody na změně ustanovení Smlouvy ve **článku II. Doba plnění**

Odstavec č.1 se změní:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 1. 3. 2020

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

- a) a1) **Meliorace Černíny – revitalizační opatření** - Zajištění podkladů pro návrh technického řešení – vypracování mapového podkladu (situace) současné meliorační sítě, návrh technického řešení.

a2) **VN Kamenný mostek** - zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení (včetně přesného - maximálního rozsahu záborů pozemků, rozborů výkopku, IGP, zaměření), projednání návrhu.

Termín dokončení dílčího plnění a): **31. 8. 2020**

- b) b1) **Meliorace Černíny – revitalizační opatření** - zpracování dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby, zajištění podkladů pro stavební povolení.

b2) **VN Kamenný mostek** - zpracování dokumentace pro společné povolení a pro provádění stavby, zajištění podkladů pro stavební povolení.

Termín dokončení dílčího plnění d) **15. 12. 2020**

III.

Závěrečná ustanovení dodatku Smlouvy

- Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Objednatel:

V Hradci Králové dne: 13. 10. 2019

[Redacted signature]

Ing. Tomáš Sajdl

vedoucí Správy toků – oblast povodí Labe
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

V Praze dne: 9. 10. 2019

[Redacted signature]



ProENVÍ, s.r.o.
Národná 418/8
165 00 Praha 6-Lysolaje
IČ: 28364643
av@avproenvi.cz