

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 9. 2020 uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami na veřejnou zakázku s názvem „Řešení vytápění a energetických úspor areálu školy – objekt tělocvičny - zhotovitel PD“ (dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

1. Střední škola technická Znojmo, příspěvková organizace

Sídlo: Uhelná 3264/6, 669 02, Znojmo
Statutární zástupce: Mgr. Jiří Vojtěch, ředitel školy
IČO: 00530506
DIČ: CZ00530506, typ registrace: plátce
Bankovní spojení, č.ú./kód banky Komerční banka, a.s., 7434741/0100
Datová schránka: rakd7rg
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Jaroslav Dvořák
e-mail: dvorak@souuhelna.cz
telefon: +420 723 891 665

(dále jen „**Zadavatel**“ nebo též „**Objednatel**“)

2. LP STAVING s.r.o.

Sídlo: Větrov 160, 664 83 Domašov
Statutární zástupce: Ing. Ladislav Pokorný
IČO: 292 22 745
DIČ: CZ29222745
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 66727
Bankovní spojení, č.ú./kód banky Raiffeisenbank a.s., 5399165001/5500
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. et Ing. Radek Záleský
e-mail: zalesky@lpstaving.cz
telefon: +420 702 096 479

(dále jen „**Dodavatel**“ nebo též „**Zhotovitel**“)

(Zadavatel, resp. Objednatel, a Dodavatel, resp. Zhotovitel, společně dále jen „**smluvní strany**“)

II. Preambule

1. V rámci realizace díla vyvstala potřeba nových služeb, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné k řádnému plnění a dokončení díla. Z tohoto důvodu je nutné provést změnu původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku s názvem „**Řešení vytápění a energetických úspor areálu školy - objekt tělocvičny - zhotovitel PD**“.

III. Změna smlouvy

1. V průběhu plnění veřejné zakázky dále vyvstala potřeba provést změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Při podrobném průzkumu pro zpracování PD bylo zjištěno následující:
- provedení sond do konstrukcí střech tělocvičny za účelem zjištění skladeb včetně ověření provedení nosné konstrukce střech včetně zapravení;
 - koordinace zpracování projektové dokumentace se souběžně zpracovávaným projektem kotelny
 - stavební připravenost pro bateriové úložiště z fotovoltaických panelů
 - technologická připravenost pro připojení bateriového úložiště
 - venkovní osvětlení u prostoru trafostanice
 - stavební úpravy závětrří hlavního vstupu (dlažba, čistící zóna)
 - stínící technika učeben včetně napojení na elektrický obvod
- Cena těchto nových prací činí 90.000,- Kč bez DPH** (slovy devadesát tisíc korun českých).

2. V čl. VII. **Cena za provedení díla a platební podmínky** díla se odst. 1 mění takto:

Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele podané v rámci řízení na veřejnou zakázku a činí 260 000,- Kč bez DPH (slovy dvěsetšedesát tisíc korun českých), cena nových prací, které jsou specificky uvedeny ve čl. III. Změna smlouvy tohoto dodatku, činí 90 000,-Kč bez DPH. Nová cena za provedení díla tak činí 350 000,- Kč bez DPH (slovy třístapadesát tisíc korun českých), (dohromady dále též „**Cena za provedení díla**“ nebo „**Cena díla**“),

Cena bez DPH 350 000,00,- Kč

Výše DPH 73 500,00,- Kč

Cena včetně DPH 423 500,00,- Kč

Stanovená Cena za provedení díla včetně DPH je konečná a nepřekročitelná, přičemž:

- I. po řádném provedení díla ČÁSTI A ve stanovené lhůtě vzniká Zhotoviteli nárok na zaplacení 100 % Ceny díla, a to do konce tohoto kalendářního roku;
- II. zároveň je však Zhotovitel povinen provést ČÁST B a ČÁST C díla, a to ve stanovené lhůtě dle Smlouvy. Nebude-li ČÁST B a ČÁST C díla provedena ve stanovené lhůtě, bude-li tedy Zhotovitel v prodlení, je Zhotovitel povinen zaplatit Smluvní pokutu.

Smluvní pokuta nedodržení za výše uvedených podmínek, tj. neprovedení ČÁSTI B, ČÁSTI C, případně obou, je dle tohoto Dodatku stanovena jako zpět-zaplacení ceny za příslušnou část díla, a to do výše ČÁSTI B a ČÁSTI C.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna a vážou se na výše provedenou změnu.

Objednatel

Ve Znojmě dne.....

.....

Střední škola technická Znojmo

příspěvková organizace

Mgr. Jiří Vojtěch, ředitel školy

Zhotovitel

V Brně dne.....

.....

LP staving s.r.o.

Ing. Ladislav Pokorný, jednatel