

## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo:

číslo smlouvy objednatele: 000568 00 19

číslo smlouvy zhotovitele: 1511.9041105JRA

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „Občanský zákoník“)

### 1. Smluvní strany

#### Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva

Ing. Janem Šurovským, Ph.D., členem představenstva

IČO: 00005886

DIČ: CZ00005886, plátce DPH

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1930731349/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847

**(dále jen „Objednatel“)**

a

#### EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

kontaktní a doručovací adresa: odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Praha západ

K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5

zastoupená:  ředitelem závodu Praha západ (na základě plné moci)

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924, plátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 0141340199/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

**(dále jen „Zhotovitel“)**

(společně dále jako „Smluvní strany“, jednotlivě také jako „Smluvní strana“)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)

### I.

1. Účelem Dodatku je úprava smluvních vztahů mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

2. Při plnění Smlouvy provedl Zhotovitel vícepráce, jež nebyly součástí Smlouvy, v hodnotě **126 688,81 Kč bez DPH**, a které jsou specifikovány v příloze tohoto dodatku, jako příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací.
3. Současně Zhotovitel neprovedl práce, jež byly součástí Smlouvy, v hodnotě **3.079 542,67 bez DPH**, a které jsou specifikovány v příloze tohoto dodatku, jako příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací.
4. Celková cen Díla se tak snižuje o 2 952 853,86č bez DPH.
5. Ustanovení čl. 6. CENA DÍLA, odst. 6.1 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím:

6. 1 Strany se dohodly, že celková cena za provedení Díla je určena jako cena smluvní, a činí **38.796.581,41 Kč** (slovy třicetosmmiliónůsedmsetdevadesátšesttisícpětsetosmdesátjedna korun českých a čtyřicet jedna haléřů) bez DPH.

## II.

1. V důsledku prací spojených s realizací více a méněprací dle čl. I tohoto dodatku a při zohlednění nutné návaznosti na rekonstrukci „RTT Nádražní – Na Zlíchově“ a „Modernizaci tramvajové tratě Hlubočepy – Barrandov“ se prodlužuje celkový termín plnění o 14 dní do 28. 5. 2020.

## III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve **dvou** stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Pokud si smluvní strany před uzavřením tohoto dodatku poskytly jakákoli plnění, která jsou obsahem tohoto dodatku, pak je nebudou považovat za bezdůvodná obohacení ale za plnění smluvená, jejichž podmínky se řídí tímto dodatkem.

4. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.

Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha:

1. - Soupis víceprací a méněprací
2. – Předávací protokol


V Praze dne:

V Praze dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
**Ing. Petr Witowski**  
**předseda představenstva**  
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost

.....  
  
**ředitel závodu Praha západ**  
EUROVIA CS, a.s.

.....  
**Ing. Jan Šurovský, Ph.D.**  
**člen představenstva**  
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost