

;Dodatek č. 1 ke smlouvě o dodání a montáži klimatizace

Smluvní strany

- 1. Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace**
se sídlem Rytířská 406/10, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČO: 60437359
DIČ: CZ60437359
zastoupena: Ing. et Ing. Petr Tomčík, ředitel
(dále jen „objednatel“)

- 2. MK POWER s.r.o.**
se sídlem Záměstní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
IČO: 06555497
DIČ: CZ06555497
zastoupen: Michal Příkryl, ředitel
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 72344
(dále jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ujednání

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 15. září 2020 smlouvu o dodání klimatizace, uveřejněnou v registru smluv pod ID smlouvy 12894732 (dále jen „**Smlouva**“).
2. Po zahájení plnění předmětu Smlouvy bylo v rámci realizace na místě samém zjištěno, že z důvodu specifického stavebnětechnického stavu místa plnění by při doslovném dodržení Projektu dle přílohy č. 1 Smlouvy celkový výsledek realizace díla v některých dílčích ohledech nenaplnil funkční a estetická očekávání zadavatele; konkrétně bylo smluvními stranami zjištěno, že
 - a) v některých místnostech by při instalaci plánovaných nástěnných jednotek bylo ve skutečnosti nutno vést lišty přímo těmito místnostmi z důvodu nemožnosti původně předpokládaného vedení hadic a kabelů půdním prostorem;
 - b) místnost č. 520 je fakticky rozdělena na dvě části, a tudíž na místo jedné vnitřní jednotky vyžaduje ve skutečnosti instalaci dvou jednotek;příčemž uvedené skutečnosti nebyly zřejmé z podkladů, které měl zhotovitel k dispozici před uzavřením Smlouvy, a zhotovitel je objektivně zjistil až v rámci realizace díla.
3. Tímto dodatkem tak z důvodů podle odstavce 2 tohoto článku dochází za podmínek čl. II tohoto dodatku k dílčí úpravě předmětu díla spočívající v
 - a) nahrazení vybraných původně plánovaných nástěnných vnitřních jednotek jednotkami kazetovými, díky čemuž se zvýší funkčnost a bude zachována náležitá estetická úroveň výsledné instalace;
 - b) doplnění jedné další vnitřní jednotky do místnosti č. 520 díky čemuž bude v této místnosti zachována potřebná funkčnost výsledného řešení.

4. Smluvní strany shodně konstatují, že změny Smlouvy vyvolané tímto dodatkem jsou z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), přípustné, neboť i po provedení těchto změn bude veřejná zakázka naplňovat parametry veřejné zakázky malého rozsahu a uvedené změny jsou vyvolány objektivními okolnostmi a nenaplnují žádnou z podmínek uvedených v § 222 odst. 3 ZZVZ. Smluvní strany tak shodně považují změny Smlouvy vyvolané tímto dodatkem za přípustné a souladné s právem veřejných zakázek.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, a to tak, že
 - a) vnitřní nástěnné jednotky uvedené v Projektu v místnostech č. 502, 503, 503b, 504 (budoucí zasedací místnost), 505, 505a, 507, 508, 508a a 509 budou nahrazeny kazetovými jednotkami o rozměrech 600 x 600 mm se shodnými výkonovými parametry jako u původně plánovaných jednotek vyjma jednotky v místnosti č. 504, kde bude instalována jednotka s vyšším výkonem (4,5 kW);
 - b) v místnosti č. 520 bude nad rámec Projektu doplněna jedna nástěnná vnitřní jednotka 2,2 kW navíc.
2. Kazetové jednotky dle odstavce 1 písm. a) budou umístěny v souladu s nákresem v příloze č. 2 tohoto dodatku. V případě, že by umístění dle tohoto nákresu nebylo v konkrétním případě dle odborného názoru zhotovitele možné nebo vhodné, bude přesné místo instalace takové jednotky zvoleno po dohodě zhotovitele s objednatelem.
3. Přesné místo instalace jednotky dle odstavce 1 písm. b) bude s odbornou péčí zvoleno zhotovitelem a odsouhlaseno objednatelem.
4. Cena díla podle čl. IV odst. 1 Smlouvy se mění tak, že nově činí 995 604 Kč (slovy: devět set devadesát pět tisíc šest set čtyři korun českých) bez daně z přidané hodnoty.
5. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Nabytím účinnosti se tento dodatek stává nedílnou součástí Smlouvy.
2. Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy užití v tomto dodatku stejný význam jako tytéž pojmy užití ve Smlouvě.
3. Uveřejnění tohoto dodatku podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel. Smluvní strany potvrzují, že žádnou část tohoto dodatku nepovažují za důvěrnou nebo za předmět obchodního tajemství, a souhlasí, že objednatel je oprávněn takto uveřejnit dodatek v plném znění (po případné úpravě s ohledem na ochranu osobních údajů).
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
 - a) příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele
 - b) příloha č. 2 – Návrh rozmístění kazetových jednotek do jednotlivých místností

5. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
6. Smluvní strany se s tímto dodatkem řádně seznámily a jeho obsahu rozumí; dodatek určitě a srozumitelně vyjadřuje svobodnou a vážnou vůli Smluvních stran a není uzavírán v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož Smluvní strany připojují své podpisy.

V Praze dne 12.10.2020

V Praze dne 12.10.2020

.....
**Regionální organizátor pražské
integrované dopravy, příspěvková
organizace**
Ing. et Ing. Petr Tomčík
ředitel

.....
MK POWER s.r.o.
Michal Příkryl
ředitel

**CENOVÁ NABÍDKA**

07102020

MK POWER s.r.o.

Zámostní 1155/27

71000 Ostrava - Slezská Ostrava

Česká republika

IČO: 06555497

DIČ: CZ06555497

Plátce DPH

EMAIL: 

Nabídka pro:

ROPID

Rytířská 10

110 00 Praha

ČR

Datum vystavení

7.10.2020

Popis položky	Množství	MJ	Cena za MJ	Celkem bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Klima kazetová jednotka 2,2 kW	9	ks	11 277,00	101 493,00	21%	122 806,53
Klima kazetová jednotka 4,5 kW	1	ks	13 104,00	13 104,00	21%	15 855,84
Montáž kazetových jednotek	10	ks	3 200,00	32 000,00	21%	38 720,00
Klima nástěnná jednotka 2,2 kW	1	ks	6 363,00	6 363,00	21%	7 699,23
Montáž nástěnné jednotky	1	ks	2 000,00	2 000,00	21%	2 420,00
Kondenzační potrubí vč.tvarovek	1	ks	3 000,00	3 000,00	21%	3 630,00
Montáž kondenzačního potrubí vč.tvarovek	1	ks	1 000,00	1 000,00	21%	1 210,00
Montáž do sádr.pohledů	10	ks	1 200,00	12 000,00	21%	14 520,00
Odečet klima nástěnných jednotek, vč.montáže	10	ks	-8 363,00	-83 630,00	21%	-101 192,30
Celkem:				87 330,00	18 339,30	105 669,30

Vyhotovil:

Převzal:

Celková suma bez DPH:

87 330,00 Kč

DPH:

18 339,30 Kč

Celková suma s DPH:


105 669,30 Kč

K úhradě:

105 669,30 Kč

sto pět tisíc šest set šedesát devět korun a třicet haléřů

Michal Příkryl



POZNÁMKA:

ZAKRESLEN NOVÝ STAV, STROPNÍ
KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA UMÍSTĚNA NA OSU
STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ

KANCELÁŘ 1 (7.40 W/m²)

KANCELÁŘ 2 (10.43 W/m²)

KANCELÁŘ 3 (9.04 W/m²)

KANCELÁŘ 4 + 5 (8.48 W/m²)

KANCELÁŘ 6 (12.48 W/m²)


KANCELÁŘ 7 (12.26 W/m²)

KANCELÁŘ 8 (7.95 W/m²)

KANCELÁŘ 9 (7.62 W/m²)

KANCELÁŘ 10 (10.72 W/m²)

KANCELÁŘ 11 (7.41 W/m²)



557
557
Výřez pro osazení svítidla 557 x 557 mm

SV1
SVÍTLIDLA NASTAVENA NA 31W/3730lm

SV1
SVÍTLIDLA NASTAVENA NA 37W/4350lm

ROZMÍSTĚNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY JE ORIENTAČNĚ
NUTNO KONZULTOVAT S ODBORNÍKEM NA VZDUCHOTECHNIKU

LEGENDA SVÍTEL					
Index	Dodavatel	Název výrobku	Cislo výrobku	Číselná řada	Instalovaný výkon
SV1	ESAGONO	DIFUSOR SVÍTLIDLA MULTICURRENT 31/37W 3730/4350 lm 4000K	PR0600UR-840A	0.80	37 W
					Paket
					32