

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ev. č. 0306/2019, ze dne 23. 8. 2019

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:**Název:** Město Šlapanice

Sídlo: Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice

IČO: 002 82 651

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

zatoupený: Mgr. Michaelou Trněnou, starostkou

(dále též „Objednatel“)

Zhotovitel:**Název:** Metrostav a.s.

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

zapsaná v: obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 758

zastoupený: [REDACTED] editelem divize 1

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále též „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DOTATKU

- 2.1. Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli dne 23. 8. 2019 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) Smlouvu o dílo ev. č. 0306/2019 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dílo evidované pod názvem veřejné zakázky „Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice – pavilony F a G“.
- 2.2. Smluvní strany se v souladu s čl. 5., odst. 5.5. Smlouvy dohodly uzavřít tento Dodatek č. 4, jehož předmětem je dohoda o změně rozsahu díla, tj. dohoda o provedení prací, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, a které Objednatel ani Zhotovitel při zpracování nabídky nemohli předvídat, a které jsou nutné pro provedení bezvadného díla. Změny v rozsahu díla, včetně ocenění, jsou specifikovány ve Změnových listech 40 – 41, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku a Smlouvy.

3. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

3.1. Smlouva se mění následovně:

5. Cena díla

5.1. Výše sjednané ceny

5.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo provedené v rozsahu podle čl. 2 Smlouvy a v rozsahu změn podle Změnových listů č. 1 – 41 se Smluvní strany, v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na nové ceně takto:

5.1.2.

Cena Díla celkem bez DPH (původní)	32.160.714,78 Kč
Vícepráce podle Změnových listů č. 1 – č. 22	1.991.571,35 Kč
Méněpráce podle Změnových listů č. 1 – č. 22	1.307.636,27 Kč
Vícepráce podle Změnových listů č. 23 – č. 39	2.541.247,87 Kč
Méněpráce podle Změnových listů č. 23 – č. 39	2.455.642,51 Kč
Méněpráce podle Změnových listů č. 40 – č. 41	34.034,76 Kč
Cena Díla celkem po ZL	32.896.220,46 Kč
DPH 21 %	6.908.206,30 Kč
Cena celkem včetně DPH	39.804.426,76 Kč
Cena Díla celkem (zaokrouhlo) vč. DPH	39.804.427,00 Kč

4. PŘEDMĚT DOTATKU

4.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

4.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené v Dodatku č. 4 ke Smlouvě, včetně osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění.


4.3. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.08.2019, ev. č. 0306/2019, nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.

4.4. Tento Dodatek č. 4 Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:


Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.08.2019, ev. č. 0306/2019, byl projednán a schválen na 63. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 16.09.2020.

Ve Šlapanicích



starostka města
Šlapanice

V Praze



ředitel divize 1
Metrostav, a.s.

Přílohy: Změnový list č. 40 – 41

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Kožehrátká 2450/4
IČ 00 01 49 15
(0102)

**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON G**

číslo ZL: 40

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915

Změnový list vystavil:

Datum: 14. 9. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Odpočet el. kabeláže.

Popis a zdůvodnění změny:

Nebude provedena realizace el. kabeláže do nástěnných děrovaných lišt.

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

- 19.332,00 Kč

Cena víceprací bez DPH :

00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

- 19.332,00 Kč

Sjednaná lhůta dokončení díla:

15.10.2020

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Datum:

180 00

(0733)

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O: SO 02	Pavilon G
R: ZL G 40	odpočet ochranného úhelníku

realizovace celkem


- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle RTS

změna VCP, MNP


popis změny: Nebude provedena realizace el.kabeláže do nástěnných děrovaných lišt.

		Položky					SoD			Změna			Rozdíl		
Objekt	Stavební objekt	Profese	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem
G	742-2 - Silnoproud - hala					CELKEM				19 332,00			0,00		-19 332,00
						o PSV Práce a dodávky PSV				19 332,00			0,00		-19 332,00
					127	K 4145 KO LIŠTA NOSNÁ KOV 5820/21 3M/75M DĚROV	M	200,000	39,66	7 932,00	0,000	39,66	0,00	-200,00	-7 932,00
					48	K 216012213 lišta plastová/kovová nástěnná děrovaná 5822 + plastové úchyty	m	200,000	57,00	11 400,00	0,000	57,00	0,00	-200,00	-11 400,00

MĚST
Masaryk
664



Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská



**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON G**

číslo ZL: 41

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915

Změnový list vystavil:

[REDACTED]

Datum:

14. 9. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Odpočet ochranné sítě.

Popis a zdůvodnění změny:

Nebude provedena realizace ochranné sítě dle výměru v rozpočtu.

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

- 14.702,76 Kč

Cena víceprací bez DPH :

00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

- 14.702,76 Kč

Sjednaná lhůta dokončení díla:

15.10.2020

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

[REDACTED]

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Metrostav a.s.

Datum:

[REDACTED]

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O: SO 03	Pavilon G
R: ZL G 41	odpočet ochranné sítě

realizovace celkem

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle RTS

změna VCP, MNP

popis změny: Nebude provedena realizace ochranné sítě dle výměr v rozpočtu.

Objekt		Položky						SoD	
Stavební objekt	Profese	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
G	SO 03 - Sportovní hala				CELKEM				110 791,63
		D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				110 791,63
		27	K	5684BR	Dodávka a montáž ochranné sítě do tělocvičen a hal, včetně dodávky a montáže kotevních prvků "Ochranná síť na stílových stěnách" 162,01*2 nerealizované ochranná síť	m2	324,020	283,29	91 791,63

Změna

množství	cena / MJ	Celkem
		77 088,87
		77 088,87
272,120	283,29	77 088,87
		-51,900

Rozdíl

množství	Celkem
	-14 702,76
	-14 702,76
-51,90	-14 702,76

