



# Plán technické normalizace - plánovací list úkolu - příloha k prováděcí smlouvě

č. 2017/0039/SC

číslo jednací: CAS/04967/2000/2020

1. Označení projektu: 00142193, ISO/FDIS 19085-12

datum vytvoření: 12.10.2020

2. Číslo úkolu: 49/0018/20

verze dokumentu: 1

3. Označení přej. dokum.: FprEN ISO 19085-12 (new. 2020), ISO/FDIS 19085-12

Celkový počet normostran: 67

4. Číslo třídy norem: 49

5. Revize/změna ČSN: R: ČSN EN 1218-1+A1: 2010, R: ČSN EN 1218-2+A

6. Označení TC/SC: CEN/TC 142 ISO/TC 39/SC 4

7. Důležitost

8. Název úkolu Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 12: Čepovací/profilovací stroje

9. Specifikace a hlavní tech. cíle řešení: Převzetí evropské normy překladem

10. Číslo TNK (je-li zřízena): 111

13. Neinvestiční prostředky na řešení:

11. Datum schválení nového projektu:

mezinár. spolupráce

tvorba norem

12. Termíny ukončení etap a náklady na etapy:

Etapa	Termín	Náklady
Etapa 1:		0,00 Kč
Etapa 2:		0,00 Kč
Etapa 3:		0,00 Kč
Etapa 4:	2020-11-30	24 375,00 Kč
Etapa 5:	2021-02-28	24 375,00 Kč
Etapa 6:	2021-03-30	16 250,00 Kč

2020  
2021  
Celkem:0,00 Kč  
0,00 Kč  
0,00 Kč24 375,00 Kč  
40 625,00 Kč  
65 000,00 Kč

14. Požaduje

15 Hradí

16. Smluvní partner

IČ:

IČ:

IČ:

ČAS PRAHA  
Česká agentura pro standardizaci, státní  
příspěvková organizace  
Biskupský dvůr 1148/5  
11000 Praha 1

SST Praha  
Svaz strojírenské technologie  
Politických vězňů 1419/11  
11342 Praha 1

17. Pracovník Ing. Leoš Mačák

18. Kontaktní Osoba Ing. Leoš Mačák

19. Referent Ing. Kateřina Volejníková

20. Útvar 2200

21. Vedoucí Ing. Tomáš Velát

22. Souhlas s řešením úkolu:

Datum a podpis vedoucího odborného oddělení ČAS

Datum a podpis kontaktní osoby smluvního partnera