



S00AP00WF385

36.8 510

TVM4 124054/2020 60

počet listů: 4

příloh: 0

DODATEK č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 16/09/2020

Číslo smlouvy objednatele: 22/09/ORI/2020

Číslo Dodatku č. 1: 29/10/19/2020

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma: 801 – obec
Zastoupeno: Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova
Ve věcech smluvních:
Ve věcech technických:

IČO: 00288659
DIČ: CZ00288659
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Objednatel“)

a

Název zhotovitele: **FLORA SERVIS s.r.o.**
Sídlo: Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně, spisová značka C62439
zastoupený: p. Jan Brčák, jednatel společnosti
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických
IČO: 28341627
DIČ: CZ28341627
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

V souladu s ujednáním článku 17. Změna smlouvy, odst. 17.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 22/09/ORI/2020 ze dne 9.10.2020, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Dětské hřiště v areálu TJ Sokol Čechovice“ se mění a doplňuje část textu článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny takto:

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1.1 Objednatel se zavazuje bezvadně dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	344 150,85,- Kč
DPH 21%	72 271,68,- Kč
Cena dle smlouvy včetně DPH	416 422,53,- Kč

Cena dodatku č. 1 bez DPH	- 55 940,00,- Kč
DPH 21%	- 11 747,40,- Kč
Cena dodatku č. 1 včetně DPH	- 67 687,40,- Kč
Cena celkem za dílo + dodatek č. 1 bez DPH	288 210,85,- Kč
DPH 21%	60 524,28,- Kč
Cena celkem včetně dodatku č. 1 včetně DPH	348 735,13,- Kč

TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ

Předmětem méněprací je omezení rozsahu díla o instalaci dvou herních prvků.


3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 22/09/ORI/2020 ze dne 9.10.2020, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.


Přílohy a nedílné součásti dodatku č. 1:

1. Položkový rozpočet méněprací

V Prostějově, dne 09 -10- 2020




V Prostějově, dne 15.10.2020



Položkový rozpočet stavby

Stavba:	001/2020 Dětské hřiště v areálu TJ Sokol Čechovice		
Objednatel:	Statutární mesto Prostejov Nám.T.G.Masaryka 130/14 79601 Prostejov	IČO: 00288659 DIČ: CZ00288659	
Zhotovitel:	FLORA SERVIS s.r.o. Faměrovo náměstí 31/29 61800 Brno-Černovice	IČO: 28341627 DIČ: CZ28341627	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			241 885,85
PSV			39 325,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			7 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			288 210,85
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		288 210,85 CZK
Základní DPH	21 %		60 524,28 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			348 735,13 CZK

v Brně dne 05.10.2020



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Dětské hřiště	0,00	288 210,85	60 524,28	348 735,13	100
01	Dětské hřiště	0,00	344 150,85	72 271,68	416 422,53	119
01/1	Dětské hřiště dodatek č.1	0,00	-55 940,00	-11 747,40	-67 687,40	-19
Celkem za stavbu		0,00	288 210,85	60 524,28	348 735,13	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			28 703,35	10
5	Komunikace	HSV			49 637,50	17
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			110 430,00	38
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			47 725,00	17
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			5 390,00	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			39 325,00	14
VN	Vedlejší náklady	VN			7 000,00	2
Cena celkem					288 210,85	100

Položkový rozpočet

S:	001/2020	Dětské hřiště v areálu TJ Sokol Čechovice
O:	01	Dětské hřiště
R:	01	Dětské hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						28 703,35
1	122202203R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3 písková plocha 95m2 : 95*0,3 zatravněná plocha 39m2 : 39*0,15	m3	34,35000 28,50000 5,85000	75,00	2 576,25
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 95*0,3*0,2 39*0,15*0,2	m3	6,87000 5,70000 1,17000	25,00	171,75
3	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m písková plocha 95m2 : 95*0,3 zatravněná plocha 39m2 : 39*0,15	m3	34,35000 28,50000 5,85000	155,00	5 324,25
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za uložení písková plocha 95m2 : 95*0,3 zatravněná plocha 39m2 : 39*0,15	m3	34,35000 28,50000 5,85000	220,00	7 557,00
5	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 39+(9+5+15+3,5)*0,5	m2	55,25000 55,25000	50,00	2 762,50
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	134,00000	35,00	4 690,00
7	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině (9+5+15+3,5+16)*0,5	m2	24,25000 24,25000	80,00	1 940,00
8	182303111R00	Doplnění ornice tl. do 5 cm v rovině 39*0,15	m2	5,85000 5,85000	550,00	3 217,50
9	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg 55,25*0,04	kg	2,21000 2,21000	210,00	464,10
Díl: 5 Komunikace						49 637,50
10	564361121R00	Podklad ploch pro tělovýchovu pískový tl. 30 cm	m2	95,00000	320,00	30 400,00
11	58330000.AR	Písek kopaný tříděný 0-4 deklar dle ČSN EN 13139 95*0,3*1,5	t	42,75000 42,75000	450,00	19 237,50
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						166 370,00
12	1.D+M	Herní prvek sestava-dvě věže s jednou skluzavkou a dvěma řetězovými houpačkami dodávka+ montáž vč. kotevního systému	ks	1,00000	94 880,00	94 880,00
13	2.D+M	Herní prvek pružinové houpadlo, dodávka+ montáž včetně kotevního systému	ks	1,00000	8 950,00	8 950,00
14	3.D+M	Herní prvek prolézací tunel, dodávka+montáž včetně kotevního systému	ks	1,00000	27 580,00	27 580,00
15	4.D+M	Osazení a dodávka informační cedule	ks	1,00000	6 600,00	6 600,00
16	5.D+M	Osazení a dodávka trojúhelníkové stínící plachty, včetně kotevního systému	ks	1,00000	28 360,00	28 360,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						47 725,00
17	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 9+5+15+3,5+16+9	m	57,50000 57,50000	250,00	14 375,00
18	27252999R	Obrubník pryžový 1000x250x40 mm zelený 9+5+15+3,5+16+9	kus	57,50000 57,50000	580,00	33 350,00
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						5 390,00
19	937110A0	MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ LAVIČKY s opěradlem, dodávka + montáž	KUS	1,00000	5 390,00	5 390,00

Položka zahrnuje:

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací
- mimostavništní a vnitrostavništní dopravu

Položkový rozpočet

S:	001/2020	Dětské hřiště v areálu TJ Sokol Čechovice
O:	01	Dětské hřiště
R:	01	Dětské hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

- nezbytné zemní práce a základové konstrukce

- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)

Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				39 325,00
20	767911120R00	Plot z dřevěných planěk výšky 1m, vč. dodání, montáže, penetračního nátěru a dvojité lazury	m	32,50000	1 210,00	39 325,00
		9+5+15+3,5		32,50000		

Díl: VN		Vedlejší náklady				7 000,00
21	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Položkový rozpočet

S:	001/2020	Dětské hřiště v areálu TJ Sokol Čechovice
O:	01	Dětské hřiště
R:	01/1	Dětské hřiště dodatek č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				-55 940,00
1	3.D+M	Herní prvek prolézací tunel, dodávka+montáž včetně kotevního systému	ks	-1,00000	27 580,00	-27 580,00
2	5.D+M	Osazení a dodávka trojúhelníkové stínící plachty, včetně kotevního systému	ks	-1,00000	28 360,00	-28 360,00