

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 200/2019/Ma

uzavřené dne 9.8.2019 na vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby „Klemovský potok v k.ú. Klemov“

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540,

zastoupený: Antonínem Ryčkem, pověřeným k zastupování pracovní funkce vedoucí Správy toků oblast povodí Dyje, na základě pověření ze dne 16.9.2020.

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100
(dále jen „objednatel“)

a

VH atelier, spol. s r.o.

IČO: 494 372 67

DIČ: CZ494 372 67

zapsán v obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl C, vložka 12070

sídlo: Lidická 960/81, 602 00 Brno

Korespondenční adresa: Merhautova 1066/216, 602 00 Brno

zastoupený: Ing. Ivo Pospíšil – jednatel společnosti

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: KB Brno, číslo účtu: 27-8608850237/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy o dílo č. 200/2019/Ma ze dne 9.8.2019, dodatku č. 1 a na dodatku č. 2 této smlouvy takto:

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna doby plnění prací. Změna doby bude spočívat v prodloužení termínu pro provedení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby. Důvodem pro prodloužení termínů je průtah v získávání smluvních vztahů s dotčenými vlastníky pozemků s ohledem na situaci s COVID 19, i přes opakovanou urgenci projektanta. Dále je předmětem dodatku změna odpovědné osoby zastupující Lesy České republiky, s.p. na pozici vedoucí správy toků z důvodů personální výměny na této pozici.

Smluvní strany v souladu s výše uvedeným upravují níže uvedené části smlouvy o dílo č. 200/2019/Ma na zhotovení díla „Klemovský potok v Klemově“ takto:

II. Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 1.8. 2019

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

- a) Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: **31.1.2020.**
- b) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: **30.11.2020.**
- c) Termín zápisu GP (geometrického plánu) do KN (zápis vložen do KN): **31.12.2020.**

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 200/2019/Ma nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 200/2019/Ma nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v jeho plném znění.

Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 200/2019/Ma ze dne 9.8.2019.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

V BRNE dne 13. 10. 2020

V dne 13. 10. 2020

Za objednatele
Lesy České republiky, s.p.

Antonín Ryček
pověřen k zastupování pracovníků
vedoucí Správy toků

Za zhotovitele
VH atelier, spol.
Ing. Ivo Posp
jednatel společnosti