

Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními
zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:**Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,
vložce 13565
Zastoupen: [REDACTED]
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [REDACTED]
Tel: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

Zhotovitel:**Ing. Vít Pučálek**

Sídlo: M. Bureše 809, 572 01 Polička
Zapsán: není zapsán v obchodním rejstříku
Zastoupený: [REDACTED]
IČO: 04373863
DIČ: CZ8208233528
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Mezi smluvními stranami byla dne 22. 9. 2020 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: 914/2020-SML, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „**Desná, Loučná nad Desnou – rekonstrukce/oprava opěrných zdí a stabilizace koryta toku**“ (dále jen „**smlouva o dílo**“).
2. Hlavním účelem díla je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a následně pro provedení stavby.
3. Při kontrolních pochůzkách v souvislosti se zjišťováním povodňových škod v povodí Desné bylo zjištěno, že v úseku, jenž je předmětem zpracování PD, tedy v ř. km 27,648 – 30,258 došlo v červnu 2020 ke škodním událostem vlivem povodně. Při jednání se zhotovitelem PD konaným dne 11. 9. 2020 bylo dohodnuto, že povodňové škody v předmětném úseku toku VVT Desná budou dodatečně zahrnuty do již rozpracované PD, tak aby byl daný úsek projekčně připraven pro následnou realizaci.
4. Na základě změny rozsahu prací dle odst. 3 zhotovitel předložil žádost o uzavření dodatku s kalkulací víceprací, na jejímž základě byla určena nová celková cena díla.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany tímto Dodatkem mění ustanovení článku III. **Doba a místo plnění díla** se odst. 1 mění a nově zní takto:

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín dokončení DSP a její předání: do 15. 12. 2020

Termín podání kompletní žádosti o vydání stavebního povolení příp. žádosti o ohlášení udržovacích prací: do 31. 12. 2020

Dále se tímto Dodatkem mění ustanovení článku IV. **Cena díla**, odst. 1 smlouvy o dílo tak, že na základě tohoto Dodatku zní předmětný článek nově takto:

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Celková cena díla bez DPH: 421 500 –Kč

CELKOVÁ ČÁSTKA ZA DÍLO PO UZAVŘENÍ DODATKU:

Část díla	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
DSP	████████	████████	████████
Inženýrská činnost	████████	████████	████████
DPS	████████	████████	████████
CELKEM	421 500,- Kč	88 515,- Kč	510 015,- Kč

2. Smluvní strany se tímto dohodli na změně znění názvu akce na: „**Desná, Loučná nad Desnou – oprava zdi a koryta toku, 1. etapa**“.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.

V Brně dne:

V Poličce dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.

.....
generální ředitel

.....
projektant