

**D O D A T E K č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č.**  
**č. S911/2020/083**

**I.**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451, plátce DPH

sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 2/2019: Ing. Tomáš Vrba, ředitele Krajského ředitelství Ostrava

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

**(dále jen „objednatel“)**

a

**STAMEX pol.s.r.o.**

IČO: 64084256

DIČ: 64084256

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8579

sídlo: Březová č.p. 8, 747 44 Březová

zastoupený: Lubomírem Schustkem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

bankovní spojení: KB Ostrava a.s., číslo účtu: 1846442309/0800

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

## II. P ř e d m ě t   d o d a t k u   s m l o u v y

Předmětem Dodatku číslo 1. ke Smlouvě o dílo „**Propust LC Malá Hráz**“ číslo S911/2020/083 ze dne 27.7.2020 **je změna ceny za dílo.**

Cena za provedení díla je stanovena v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle předmětné SoD S911/2020/083 (zakázkové číslo objednatele) ve výši:

996 828,- Kč bez DPH cena za provedení díla dle SoD S911/2020/083

Bod 1., článku IV. cena za dílo se mění a nově zní takto:

Na základě objednatelem dodatečně požadovaných a objednaných více a méně prací souvisejících s předmětem díla se stanoví náklady prací a činnosti nutných k realizaci zadaných více ve výši:

33 697,05,- Kč bez DPH cena za vícepráce

33 227,98,- Kč bez DPH cena za méněpráce

**469,07,- Celkem Kč bez DPH za dodatek č.1**

Celková cena za provedení díla dle SoD S911/2020/083 včetně dodatku č.1:

**997 297,07-Kč Celkem bez DPH**


Důvodem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací objednatelem jsou následující skutečnosti:

Zásyp kamenivem za drátokoši – současná čela jsou značně vychýlená, z důvodu zmírnění tlaku na drátokoše. Bude použit zásyp drenážním kamenivem 63 -125 mm.

Změna tvaru roury – vejcovitý tvar roury spolu s nepravidelným tvarem vnitřní klenby neumožňuje zasunutí distributoru zalévací betonové suspenze. V případě původního tvaru hrozí nehomogenní rozmístění suspenze, dále by ohrozilo při úpravě otvoru v původní klanbě celkové zřícení.

Obezdnění prostoru mezi rourou a gabionovými koši – estetické hledisko

V Ostravě, dne: 1. 10. 2020



**Lubomír Schustek**  
jednatel společnosti

OSTRAVA  
Ve Frýdku-Místku, dne: 21. 9. 2020



**Ing. Tomáš Vrba**  
Ředitel KŘ Ostrava

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Propust malá hráz - Dodatek č.1

Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky,s.p.

Zhotovitel: STAMEX spol s.r.o.

Místo: LC Malá Hráz

Zpracoval:

Datum:

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

### 91 Doplnující práce na komunikaci

-33 227,98

|    |  |           |                                |    |       |             |             |
|----|--|-----------|--------------------------------|----|-------|-------------|-------------|
| 24 |  | R28697156 | Roura MultiPlate VG-3 1,8*2,25 | ks | 1,000 | -159 340,00 | -159 340,00 |
| 29 |  | R28697156 | Roura MultiPlate VG-3 1,8*1,8  | ks | 1,000 | 126 112,02  | 126 112,02  |

### 3 Svislé a kompletní konstrukce

33 697,05

|    |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |          |          |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|
| 30 | 321 | 321213114 | Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí výplňové z lomového kamene tříděného na maltu cementovou MC 25 | m3 | 2,000 | 4 849,58 | 9 699,15 |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|

(0,5\*2)\*2 "dozdění prostoru mezi gabionem a potrubím na výtoku a vtoku"

2,000

|    |     |          |                                     |   |        |        |           |
|----|-----|----------|-------------------------------------|---|--------|--------|-----------|
| 31 | 583 | 58344003 | kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 | t | 60,000 | 399,96 | 23 997,90 |
|----|-----|----------|-------------------------------------|---|--------|--------|-----------|

Zásyp svislice mezi gabionem a současným čelem (Náhrada záypu výkopkem 2\*15 m3)

**Celkem**

**469,07**

