

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 049/S954/2019/078/Kuč

LCR0942320

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Mojmírou Hillermanovou,
vedoucí Správy toků-oblast Povodí Vltavy, ze dne 14.3. 2018

ve věcech technických jedná: Ing. Mojmíra Hillermanová, vedoucí ST, číslo telefonu: [REDACTED], e-mail:

[REDACTED]
[REDACTED] správce toku, č. telefonu: [REDACTED] mail:

[REDACTED]
zastupitelnost: [REDACTED], číslo telefonu: [REDACTED] e-mail:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Petr Děták,

sídlo: Zahorčice 54, 370 01 Boršov nad Vltavou

IČO: 06495451

DIČ: [REDACTED]

číslo telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení [REDACTED]

plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento **dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 049/S954/2019/078/Kuč** na vypracování jednostupňová projektová dokumentace pro vydání společného povolení stavby v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby, „VN Tichá – VN Karolína, VN Zropuch, VN Bublina“

Předmětem tohoto Dodatku č.2 je změna Smlouvy o dílo a dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, spočívající v úpravě doby plnění (článek II odstavec 1).

Smlouva o dílo a dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se tímto dodatkem č. 2 mění takto:

II.

Doba plnění

Původní znění dle SoD a dodatku č. 1 k SoD

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 15.12.2019 - **po podpisu smlouvy o dílo**

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

- a) **1. etapa** – zajištění podkladů pro podrobný návrh technického řešení do 30. 4. 2020
- b) **2. etapa** - projektová dokumentace pro vydání společného povolení stavby v podrobnosti pro provádění stavby, včetně inženýrské činnosti a souvisejících dokumentů. do **30.9.2020**
- c) **3. etapa** – zajištění správních rozhodnutí (společného povolení stavby, rozhodnutí o nakládání s vodami) a ukončení díla do 20. 12. 2020.

Nové znění dle tohoto dodatku č. 2:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 15.12.2019 - **po podpisu smlouvy o dílo**
- Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:
- a) **1. etapa** – zajištění podkladů pro podrobný návrh technického řešení do 30. 4. 2020
 - b) **2. etapa** - projektová dokumentace pro vydání společného povolení stavby v podrobnosti pro provádění stavby, včetně inženýrské činnosti a souvisejících dokumentů. do **30.10.2020**
 - c) **3. etapa** – zajištění správních rozhodnutí (společného povolení stavby, rozhodnutí o nakládání s vodami) a ukončení díla do 20. 12. 2020.

Ostatní body Smlouvy o dílo a dodatku č. 1 k SoD nedotčené tímto dodatkem č. 2 k SoD zůstávají beze změn.

V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Benešově dne 13.10.2020

v Benešově dne: 30.9.2020


Ing. Mojmíra Hillermanová

Ing. Petr Děták

[02]
Králové



Lesy České republiky, s.p. 56 01 Benešov
Objednatel



Zhotovitel