



Správa
Pražského hradu

SPH 1685/2020
ID RS smlouvy: neuveřejněna
ID RS dodatku:

D o d a t e k č. 1

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 558/2020 uzavřené dne 5.3.2020 na akci „Zajištění koordinátora BOZP na akci Starý královský palác – oprava pavlače na jižním průčelí včetně výměny zábradlí“

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4. 1993
zastoupena: Ing. Ivo Veliškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: xxxxx
číslo účtu: xxxxx
plátce DPH
(dále jen „**objednatel**“)

a

ACTRA ALESSIZ s.r.o.

se sídlem: U Gymnázia 1233/1, 140 00 Praha 4
kontaktní adresa: U Kolonie 848/15, 149 00 Praha 4
zastoupena: Ing. Hanou Marvanovou, jednatelkou
IČO: 27604934
DIČ: CZ27604934
bankovní spojení: xxxxx
číslo účtu: xxxxx
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod spisovou značkou oddíl C vložka 267355
plátce DPH
(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 558/2020 uzavřené dne 5.3.2020 (dále jen „smlouva“)

Článek I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že v období od 16. března 2020 do 15. dubna 2020 došlo k přerušení provádění díla dle smlouvy, a to z důvodu uzavření areálu Pražského hradu pro veřejnost v důsledku pandemie SARS-CoV-2, přičemž v uvedeném období nebyla realizována ani stavba zhotovitelem stavby.

Na základě výše uvedeného smluvní strany sjednávají úpravu smlouvy, jak je uvedeno v tomto dodatku č. 1.

2. Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že stavba nebyla prováděna zhotovitelem stavby po dobu 6,5 měsíce, ale pouze po dobu 5 měsíců, kdy i zhotovitel prováděl činnost koordinátora BOZP dle smlouvy.
3. Smluvní strany tak doplňují článek III, Cena a platební podmínky, odst. 1 Smlouvy následovně:

„Celková cena díla se snižuje v souladu s ustanovením dodatku č. 1 o částku 8.250,- Kč bez DPH (slovy: osmtisícdvěšestpadesát korun českých), která představuje cenu za neprovedení výkonu koordinátora BOZP dle smlouvy v délce 1,5 měsíce. Celková cena díla tak nově činí 37.500,- Kč bez DPH (slovy: třicetsedmtisícpětset korun českých), DPH bude uplatněno v souladu s platnou legislativou.“

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 558/2020 uzavřené dne 5.3.2020.
3. Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel bez zbytečného odkladu po jeho podpisu.

V Praze dne

V Praze dne

Ing. Hana Marvanová
jednatelka
ACTRA ALESSIZ s.r.o.
za zhotovitele

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
za objednatele