



Správa  
Pražského hradu

SPH 1630/2020  
ID RS smlouvy: neuveřejněna  
ID RS dodatku:

## **D o d a t e k   č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 601/2020 uzavřené dne 11.3.2020 na akci „Zajištění koordinátora BOZP na akci Objekty č.p. 8, č.p. 9 a č.p. 10 – oprava fasád a střech“**

### **Smluvní strany:**

#### **Správa Pražského hradu**

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1  
právní forma: příspěvková organizace  
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4. 1993  
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem  
IČO: 49366076  
DIČ: CZ49366076  
bankovní spojení: xxxxx  
číslo účtu: xxxxx  
plátce DPH  
(dále jen „objednatel“)

a

#### **REINVEST spol. s r.o.**

se sídlem: Praha 4 – Lhotka, K Novému dvoru 897/66  
zastoupena: Ing. Markem Raškou, jednatelem  
IČO: 65410840  
DIČ: CZ65410840  
bankovní spojení: xxxxx  
číslo účtu: xxxxx  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl C vložka 44457  
plátce DPH  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1  
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 601/2020 uzavřené dne 11.3.2020, (dále jen „smlouva“)

## **Článek I. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že v období od 17. března 2020 do 24. května 2020 došlo k přerušení provádění díla dle smlouvy, a to z důvodu uzavření areálu Pražského hradu pro veřejnost v důsledku pandemie SARS-CoV-2.

V důsledku toho a dále také vzhledem k technologickým postupům zhotovitel stavby není schopen dokončit stavbu ve sjednaném termínu a rozsahu.

Na základě výše uvedeného smluvní strany sjednávají úpravu smlouvy, jak je uvedeno v tomto dodatku.

2. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel bude provádět dílo dle smlouvy pouze po dobu provádění stavby v roce 2020 zhotovitelem stavby, nejpozději však do 4.12.2020, aniž by došlo k navýšení ceny díla sjednané ve smlouvě.
3. Smluvní strany se tak dohodly na ukončení smlouvy ke dni ukončení provádění stavby v roce 2020 zhotovitelem stavby.
4. Na základě výše uvedeného se tak v článku II, odst. 1 smlouvy ruší ustanovení začínající „dílo bude“ a konče „Pražského hradu“ a nahrazuje se ustanovením „zhotovitel bude provádět dílo dle této smlouvy pouze do ukončení stavby zhotovitelem stavby v roce 2020“
5. V článku III, odst. 1 smlouvy se ruší ustanovení „Cena za provádění činnosti koordinátora BOZP je stanovena pro předpokládané období provádění stavebních prací – 6 měsíců (předpoklad 16.3.2020 – 15.9.2020).“

## **Článek II. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 601/2020 uzavřené dne 11.3.2020.
3. Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel bez zbytečného odkladu po jeho podpisu.

V Praze dne

V Praze dne

Ing. Marek Raška  
jednatel  
REINVEST spol. s.r.o.  
za zhotovitele

Ing. Ivo Velíšek, CSc.  
ředitel  
Správa Pražského hradu  
za objednatele