



TSKRP009VGBQ

**DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo

č. smlouvy Objednatele: 30/20/2800/014

č. smlouvy Zhotovitele: 003 444/002

„Havarijní oprava přípojky UV na komunikaci Dlabačov, Praha 6“

**Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: [REDACTED]

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou  
představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D, místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu tohoto dodatku k dílčí smlouvě je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Mgr. Jozef Sinčák, MBA, generální ředitel a předseda představenstva.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Přemysl Prokop, vedoucí oddělení správy kanalizačních staveb

Hana Ždichová, technik oddělení správy kanalizačních staveb

(dále jen „Objednatel“)

a

Sídlo: Smíchovská 31, [REDACTED] Praha 5

IČO: 26212005, DIČ: CZ26212005

zastoupená: Ing. Miroslavem Volfem, generálním ředitelem, na základě plné moci

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským obchodní soudem v Praze, spis. zn. B 6848

zastupující jako správce společnosti společníky a) [REDACTED] a [REDACTED], IČO: 26212005 a b) Silnice Horšovský Týn a.s., IČO: 45359164, sdružené ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. [REDACTED] Sb., občanský zákoník, ve společnost „BÚ Čermák a Hrachovec – Silnice Horšovský Týn“

(dále jen „Zhotovitel“)

**Článek I.  
Předmět dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. [REDACTED] Sb. občanský zákoník (dále jen „Občanská zákon“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. TSK 3/20/2800/014, ze dne 15.04.2020 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. [REDACTED] Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Změna nastává z

důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem.

Jedná se o změnu závazku při realizaci stavby v následujících bodech:

1/ Výtok ze stávající atypické UV, kterou tvořila kameninová roura DN 600 nastojato, byl podél obrubníku, nikoliv kolmo na něj. Při postupování po rouře KT DN 200 od UV až ke koleni do svislé části bylo nutno zvětšit rozměr těžní šachty cca o 1 m ve směru obruby.

2/ Při dosažení a odkrytí řadu KT DN 300 byly zjištěny četné praskliny potrubí. Řad je zde tvořen rourami dl. 800 mm. Stav stoky vyžadoval výměnu potrubí v délce 1,8 m.

Před zahájením hloubení tato skutečnost nebyla známa. „Rozšíření těžní šachty bylo nutností k provedení řádné opravy. - Do stoky byla usazena nová odbočka KT DN 300/200 90° pro novou UV.

O vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

## Článek II.

### Změna čl. II. Smlouvy (Cena za dílo)

1. Čl. II. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Cena dle Smlouvy bez DPH	548 539,00 Kč
DPH 21 %	115 193,19 Kč
Cena dle Smlouvy včetně DPH	663 732,19 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	159 208,00 Kč
DPH 21 %	33 433,68 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 včetně DPH	192 641,68 Kč
Cena celkem včetně Dodatku bez DPH	707 747,00 Kč
DPH 21 %	148 626,87 Kč
Cena celkem včetně Dodatku č. 1 vč. DPH	856 373,87 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 6 zákona č. [REDAKCE] Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy a zároveň celkový nárůst 30% původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

## Článek III.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. [REDAKCE] Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.



4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Přílohou tohoto Dodatku je:
  - a) Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací
  - b) Příloha č. 2 – Plná moc pro Ing. Miroslava Volfa
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 13. 10. 2020

Za Technická správa  
komunikací hl. m. Prahy, a.s.

V Praze dne 13. 10. 2020

Za [REDACTED] a.s.



Oprava odvodnění ul. Dlabačov č. UV 30/727121/308 - vícepráce

Celkem [Kč]					159 208
	Dílčí součet				0
íslo	7.Odvodnění, armatury, krajnice, příkopy	TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
752	Ražení šachet svislých hloubky do 15 m II stupeň ražnosti průřez do 10 m2 včetně naložení, odvozu rubaniny a skládkovného	m3	2 950,00	22,86	67 437
754	Zřízení pažení výrubu šachty ocelovými pažnicemi včetně materiálu a dopravy	m2	1 920,00	19,00	36 480
765	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 12/15 včetně mate	m3	6 420,00	0,87	5 585
767	Dodávka a zřízení zásypu jam, šachet, rýh nebo kolem objektů štěrkopískem se zhutněním včetně materiálu	m3	1 820,00	22,86	41 605
íslo	9.Přidružené práce	TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
991	Hodinová sazba (pro práce nespecifikované v ceníkových položkách)-nové potrubí DN 300 vč. napojení	hod.	324,00	25,00	8 100

fakturace bude provedena dle skutečnosti