

Příloha č. 5
HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ
Stavba :
Prostějov ON - oprava (ZTI a ÚT ubytovny ve VB)

Stavební objekt		listopad 2020	prosinec 2020	leden 2021	únor 2021	březen 2021	duben 2021
Přípravné práce							
SO 01 Oprava nocležny-nocležny+místn.ČD a.s.							
	01 Stavební část						
	02 ZTI						
	03 ÚT						
	04 Elektroinstalace						
02 místnost ČD a.s.							
	01 Stavební část						
	02 ZTI						
	04 Elektroinstalace						
SO 02 Oprava - bytová jednotka							
	01 Stavební část						
	02 ZTI						
	03 ÚT						
	04 Elektroinstalace						
Dokončovací práce							

Termín zahájení plnění :

dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy
do dubna 2021

Termín dokončení Díla

Místo plnění :

Olomoucký kraj, obec Prostějov, kat.ú.z. Prostějov, číslo parcely 8108

V Prostějově 08.10.2020

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1165092

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 236033c1-d71b-40b7-9dca-5e41a6544eb3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.10.2020 06:15:01



44e65e67-c29e-44fc-a9df-9de9fa5e1d7f