

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-753/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 74/19-19531,
ISPROFIN: 327 351 4800/542 353 0012, uzavřené dne 05.03.2020

Název zakázky:

**„Úprava křížení komunikace I/13 a přejezdu P2600 km 19,143
v úseku Markvartice – Česká Kamenice“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

a

N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

se sídlem: Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

IČO: 44564287; DIČ: CZ44564287

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 1805,

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupená: **Ing. Davidem Novákem**, jednatelem společnosti

Ing. Tomášem Novákem, jednatelem společnosti

Josefem Vaňouskem, jednatelem společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 jsou následující skutečnosti:

1. **Úprava ceny díla a změna rozsahu předmětu plnění podle Smlouvy**, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-753/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 74/19-19531, uzavřené dne 05.03.2020. Smluvní strany se v souladu se schváleným Změnovým listem stavby (dále též „ZL“) č. 1, a analogicky s ustanovením § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy analogicky dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ je cca 24,07 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 1. V návaznosti na výše uvedené tak musí dojít k úpravě výše hodnoty bankovní záruky za provedení Díla. V souvislosti s výše uvedeným se tak upravuje článek 3, odst. 3.3 Smlouvy a článek 4, odst. 4.1 Smlouvy.

2. **Úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.** V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je uvedena cena jednotlivých stavebních objektů, platná k datu Smlouvy ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO a PS. V souvislosti s touto skutečností se upravují článek 5, odst. 5.12 Smlouvy a Příloha č. 4 Smlouvy - Rekapitulace Ceny Díla.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 zákona ZZVZ.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.4 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-753/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 74/19-19531, takto:

- 1) Smluvní strany se na základě Smlouvy a v souladu s ní schváleným ZL č. 1, dohodly na níže uvedené úpravě Ceny Díla (nákladů) Zhotovitele k datu podpisu tohoto dodatku:

Navýšení dle ZL č. 1 (práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ)	+ 2 249 125,71 Kč
<u>Snížení dle ZL č. 1 (práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ)</u>	<u>- 605 111,04 Kč</u>
Celková změna nákladů Zhotovitele	+ 1 644 014,67 Kč

Uvedená úprava vychází z následujících dokumentů:

Změnový list stavby č. 1 (práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ). Oceněný soupis stavebních prací je součástí změnového listu stavby č. 1.

2) **ČI. 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY**

- ruší se stávající znění textu odstavce 3.3 Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

- 3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla zaokrouhlenou na dvě desetinná místa

Cena Díla dle SOD, bez DPH:	6 829 654,36 Kč
Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 1, bez DPH (ZL č. 1 - práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ)	+ 1 644 014,67 Kč
Cena Díla dle dodatku č. 1, bez DPH	8 473 669,03 Kč

slovy: **osm miliónů čtyři sta sedmdesát tři tisíc šest set šedesát devět korun českých tři haléře**

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4, ve znění dodatku č. 1 této Smlouvy.

3) **ČI. 4 - ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ**

- ruší se stávající znění textu odstavce 4.1 Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

- 4.1. Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek činí ██████ z Ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3, ve znění dodatku č. 1 této Smlouvy, tj. ██████

4) Čl. 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění textu odstavce 5.12 Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

5.12. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/18/19
- Příloha č. 2: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/12/19
c) Zvláštní technické podmínky
- Příloha č. 3: Související dokumenty
- Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
- Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

5) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace ceny díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-753/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 74/19-19531, nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě (2)** vyhotovení a Zhotovitel **dvě (2)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je následující příloha:
příloha č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy) – Rekapitulace ceny díla
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

Za Objednatele:

V Praze dne 06-10-2020

Za Zhotovitele:

V Litoměřicích dne 30-09-2020

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ
Správa železnic, státní organizace

Ing. Tomáš Novák
jednatel společnosti
N+N – Konstrukce a dopravní stavby
Litoměřice, s.r.o.

Příloha č. 4
Rekapitulace Ceny Díla

- **Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO), provozních souborů (PS) a všeobecný objekt:**

Rekapitulace ceny

stavba:		Kontrolní součet [Kč]	Celková cena dle SOD [Kč], bez DPH	Zl. č. 1 [Kč], bez DPH (vícepráce, méněpráce)	Celková cena dle D1 [Kč], bez DPH
Úprava křížení komunikace I/13 a přejezdu P2600 km 19,143 Markvartice - Česká Kamenice		6 829 654	6 829 654,36	1 644 014,67	8 473 669,03
Cena díla za zhotovení stavby			6 829 654,36		8 473 669,03
Číslo objektu	Název objektu	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]	Cena typu objektů [Kč]	Cena typu objektů [Kč]
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení					
PS	1 Úprava zabezpečení přejezdu P2600			0	
E.1.8 Pozemní komunikace					
SO	1 Úprava nivelety silnice I/13				
SO	2 Dopravněinženýrské opatření			0	
Všeobecné konstrukce a práce					
SO	98-98 Všeobecný objekt			0	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1165764

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 25f5a72c-8d2d-4691-9753-0cbe9a3388ea

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.10.2020 09:38:01



27334cd5-cb93-4e8f-acf6-472d4cf52bae