



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program






MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**SMLOUVA O DÍLO č. 146438**  
**Dodatek č. 3**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)  
(dále jen „dodatek“)

**Článek I.**  
**Smluvní strany**

**Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje**


Sídlo: 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  
Kontaktní adresa: 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  
Bankovní spojení: ČNB, č. ú. 28933881/0710  
IČO: 75151502  
DIČ: CZ75151502  
Zastoupená: plk. Ing. Tomášem Rychtarem, náměstkem ředitele pro ekonomiku  
Kontaktní osoby: Bc. Lukáš Bernátek, Mgr. David Gurka  
E-mail:   
Telefon:   
Mob: 

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Beskydská stavební, a.s.**

Sídlo: Frýdecká 225, 739 61 Třinec  
Kontaktní adresa: Frýdecká 225, 739 61 Třinec  
IČO: 28618891  
DIČ: CZ28618891

Její jménem jedná 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Ostrava  
Číslo účtu: 8903781/0100  
E-mail:   
Mob: 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4287

(dále jen „zhotovitel“)

146438/2012  
146438/2012  
146438/2012



Článek II.  
**Úvodní ustanovení**

Smluvní strany prohlašují za nesporné, že dne 18. 11. 2019 byla mezi nimi uzavřena smlouva o dílo č. 146438 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 3. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 27. 8. 2020 (dále „smlouva“).

Článek III.  
**Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy následujícího znění:

1. Text článku IV. odst. 1 se vypouští a nahrazuje se textem:

a) „Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí

bez DPH	55.235.062,61 Kč
DPH 21%	11.599.363,15 Kč
Celkem s DPH 21%	66.834.425,76 Kč

*Slovy: šedesátšestmilionůosmsetřicetčtyřitisícčtyřistadvacetpět korun českých a sedmdesátšest haléřů“*

b) V článku V. odst. 2 se vypouští datum „6. 10. 2020“ a nahrazuje se datem „16. 5. 2021“.

c) Článek XIII. odst. 10 se doplňuje o další bod:

*„ - položkové rozpočty změn v průběhu realizace díla odsouhlasené objednatelem a zhotovitelem.“*

Článek IV.  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami. V souladu s ust. § 6 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že tento dodatek pozbude účinnosti dnem doručení stanoviska Centra pro regionální rozvoj, jestliže bude odlišného znění od tohoto dodatku. V takovém případě se zhotovitel zavazuje bezodkladně uzavřít nový dodatek smlouvy v souladu se stanoviskem Centra pro regionální rozvoj.

V Ostravě: - 6 -10- 2020

Za objednatele

.....  
plk. Ing. T. ...ntar  
náměstek ředí ...onomiku

