

**Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo**  
**č. RISM/DILO–2020/0086 –D-1**  
ke smlouvě o dílo č. RISM/DILO-2020/0086

**„Vybudování a vybavení dvou jazykových učeben v ZŠ Podhartí  
pro část 1 – Stavební práce“**

uzavřená dle § 2586 a násl. a dále § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**SMLUVNÍ STRANY**

**OBJEDNATEL** : Město Dvůr Králové nad Labem  
**Sídlo** : náměstí T. G. Masaryka čp. 38,  
544 17 Dvůr Králové nad Labem

**zastoupený**  
**ve věcech smluvních** : Ing. Janem Jarolímem – starostou města  
**ve věcech technických** : Ing. Ctiradem Pokorným – vedoucím odboru RISM  
MěÚ Dvůr Králové nad Labem  
Ing. Janem Fílou – referentem odboru RISM  
MěÚ Dvůr Králové nad Labem

**IČ** : 277 819  
**DIČ** : CZ00277819  
**Bankovní spojení** :  
**č. účtu** :  
**Telefon** : 499 318 117

Dále jen „objednatel“

**ZHOTOVITEL** : STAVHAUS, s.r.o.  
**Sídlo** : náměstí odboje 1843, 541 01 Dvůr Králové n. Labem

**Zastoupený**  
**ve věcech smluvních** : Pavlem Hauserem, jednatelem společnosti  
**ve věcech technických** : Patrikem Čechovičem

**IČ** : 04469739  
**DIČ** : CZ04469739  
**Bankovní spojení** :  
**č. účtu** :  
**Telefon** :

Dále jen „zhotovitel“

Výše uvedená smlouva o dílo se tímto dodatkem mění z důvodu realizace prací nad rámec původního výkazu výměr. Jedná se především o doplnění elektroinstalace pro možnost vybavení učeben výpočetní technikou (v době vzniku projektové dokumentace se jednalo o vybudování jazykových učeben bez výpočetní techniky), konstrukční změnu statického zajištění nových stropních konstrukcí učeben, zmonolitnění stávajících stropů systému HURDIS, navýšení tloušťky betonové vrstvy nových podlah, doplnění elektronického zabezpečovacího systému k únikovým dveřím, doplnění dveří pro větší prosvětlení učebny, doplnění průtokového ohříváče, doplnění obkladů a omyvatelných soklů v prvním nadzemním podlaží školy. Změna smlouvy se projevuje v následujícím odstavci takto:

#### 4. Cena díla

Cena díla se mění dle odsouhlaseného rozsahu prací takto :

Cena víceprací bez DPH	483.117,98 Kč
cena víceprací včetně DPH	584.572,76 Kč

<b>Celková cena díla dle dodatku č.1 bez DPH činí</b>	<b>4.219.141,98 Kč</b>
<b>Celková cena díla dle dodatku č.1 včetně DPH činí</b>	<b>5.105.161,76 Kč</b>

**(slovy:Pětmiliónůjednostopěttisícjednostošedesátjednakorunačeská,sedmdesátšesthaléřů)**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo RISM/DILO-2020/0086 ze dne 11.05.2020, v platném znění, zůstávají nezměněny.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy RISM/DILO-2020/0086 je vyhotoven v pěti vyhotoveních (stejnopisech), z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. Každý stejnopis dodatku č.1 má platnost originálu.

Tento dodatek smlouvy o dílo byl schválen usnesením rady města č. R/638/2020 – 63. RM Dvůr Králové nad Labem ze dne 07.10.2020.

Dvůr Králové nad Labem dne:

Dvůr Králové nad Labem dne:

.....  
Za objednatele  
Ing. Jan Jarolím  
starosta města

.....  
Za zhotovitele  
Pavel Hauser  
jednatel společnosti

