

Dodatek č.1 k příkazní smlouvě a smlouvě o dílo č.10408/2016/OIMH

uzavřená dle ust. §2430 a násl. a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem : nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ : 00845451
DIČ: CZ00845451
Peněžní ústav : XXXXXXXXX
Č.ú. : XXXXXXXXX

Zastoupen:

ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství

ve věcech technických: Ing. Dalibor Kloss, vedoucí oddělení investic

Ing. Pavel Wija, referent oddělení investic

(dále jen **příkazce** nebo **objednatel**)

a

JS Property, a.s

Sídlem/místem podnikání: Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Přívoz

IČ: 27814742

DIČ: CZ27814742

Peněžní ústav: XXXXXXXXX

Č. ú.: XXXXXXXXX

Zapsán: KS v Ostravě, oddíl B, vložka 3328

Zastoupen: Janem Schmejkalem – předsedou představenstva

ve věcech smluvních: Jan Schmejkal

ve věcech technických: XXXXXXXXX

(dále jen **příkazník** nebo **zhotovitel**)

II. Úvodní ustanovení

Dne 28.06.2016 uzavřely výše uvedené smluvní strany příkazní smlouvu a smlouvu o dílo č.10408/2016/OIMH (dále jen Smlouva) na zajištění služeb technického dozoru investora a koordinátora BOZP pro akci „Sládkova 4 – stavební úpravy domu“ „, kterou příkazce realizuje (dále jen Stavba).

III. Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. IX. odst. 9.1 Smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se Smlouva mění a doplňuje následovně:

- 3.1 Text v čl. IV. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:
Příkazník se zavazuje provádět předmět smlouvy kontinuálně po dobu realizace Stavby až do okamžiku jejího předání bez jakýchkoli vad a nedodělků a v nezbytné míře do okamžiku vydání kolaudačních souhlasů v souladu s povinnostmi stanovenými touto smlouvou. Jsou-li v této smlouvě u jednotlivých povinností stanoveny dílčí termíny nebo následné povinnosti, je příkazník povinen splnit tyto povinnosti v těchto termínech. Příkazník nebude provádět předmět smlouvy během doby, kdy bude realizace Stavby (např. z klimatických důvodů) přerušena.
- 3.2 Text v čl. IV. odst. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:
Předpokládaný termín realizace Stavby: červenec 2016
Doba realizace Stavby: do 30.04.2017
- 3.3 Text v čl. VI. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:
Odměna za řádně provedený předmět smlouvy specifikovaný v čl. III. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran takto:

Technický dozor investora	42 400,00 Kč bez DPH
Koordinátor BOZP vč. plánu BOZP	28 200,00 Kč bez DPH
Cena celkem	70 600,00 Kč bez DPH
DPH 21%	14 826,00 Kč
Cena celkem	85 426,00 Kč včetně DPH

IV. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 1 Smlouvy č.10408/2016/OIMH je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel.
2. Ostatní tímto dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení Smlouvy č. 10408/2016/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy č.10408/2016/OIMH.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek vč. uzavřené smlouvy, zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

5. K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl v souladu se směrnicí SME 2016 – 08 Postup při zadávání veřejných zakázek vydané Radou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 1165/RMOB1418/51/16 ze dne 15.12.2016 zmocněn Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství.

Za Příkazce

Za Příkazníka

Datum: 19.12.2016

Datum: 20.12.2016

Místo:

Místo:

.....
Ing. Jiří Vozňák
vedoucí odboru investic a
místního hospodářství

.....
Jan Schmejkal
předseda představenstva