

**DODATEK Č. 1 KE
SMLOUVĚ O DÍLO Č. 43/2020/OMM**

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno: Ing. Kamil Žák, vedoucí OMM

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

Bankovní spojení:

Č.účtu :

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

.....

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

NH stavby s.r.o.

Adresa: Palkovice 158, Palkovice, 739 41

Zastoupeno: Pavel Hložek, jednatel

Petr Nováček, jednatel

IČ: 28980697

DIČ: CZ28980697

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Zapsán v OR vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 68418

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

.....

(dále jen „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke SOD č. 21/2020/OMM uzavřené dne 19.05.2020, jejíž předmětem je provedení stavby „**Nový vstup do kulturního domu Kopřivnice – Obránců míru č.p. 367/1**“ (dále jen „smlouva o dílo“)

3. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách ve smlouvě o dílo :

1. **Text odstavce 1 čl. 4 smlouvy o dílo „Doba a místo plnění“ se nahrazuje novým zněním takto :**

Ukončení a předání kompletního díla :

30. 11. 2020

Realizace díla bude probíhat v prostorách Technického muzea Tatry Kopřivnice.
Důvodem změny termínu dokončení stavby je požadavek provozovatele Technického muzea Tatry Kopřivnice realizovat dílo z provozních důvodů až v měsíci listopadu 2020.

4. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Kopřivnici dne 29.09.2020

Ve Frenštátě p.R. dne 29.09.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Kamil Žák, vedoucí OMM

.....
Pavel Hložek, jednatel