

3.8.2020	ZMĚNOVÝ LIST		
Provozně nízkonákladový depozitář Čáslav			
smlouva:	SML178/1661/2019		číslo ZL:
objednatel:	Národní zemědělské muzeum, s. p. o., Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7		32
zhotovitel:	POZEMSTAV Prostějov a.s., Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov		
název ZL:	Oprava oplocení - odpočet		
předmět změny:	<p>Předmětem změnového listu je odpočet zamýšlené opravy - výměny stávajícího oplocení z drátěného pletiva.</p>		
zdůvodnění nezbytnosti změny:	<p>Oprava drátěného oplocení byl zahrnuta ve výkazu výměr z toho důvodu, že v těsné blízkosti oplocení probíhaly zemní výkopové práce a projektant počítal s poškozením oplocení. Při realizaci prací k poškození oplocení nedošlo, proto byla tato položka odečtena.</p>		
zdůvodnění kdy a z jakého důvodu je změna oproti zadání:	<p>O změně objednatel rozhodnul z důvodu, že práce nebylo potřeba provádět.</p>		
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:	<p>Jedná se o soubor specifikovaných činností, které přímo souvisejí s dílem dle PD.</p>		
vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL	méně práce ANO
	cena:	bez DPH -44 550,00 Kč 21%DPH -9 355,50 Kč celkem -53 905,50 Kč	
vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce NE
	cena:	bez DPH 0,00 Kč 21%DPH 0,00 Kč celkem 0,00 Kč	
vliv na cenu díla:	cena:	bez DPH -44 550,00 Kč	
vliv na termín dokončení:			NE
vliv na změnu PD :			ANO
přílohy :	Položkový rozpočet, vyjádření AD, analýza TDI		
podpis zhotovitele:	Firma:	POZEMSTAV Prostějov, a.s.	
	Jméno:	podpis	
	Funkce:	výrobní ředitel	Datum 3.8.2020
vyjádření TDS:	Firma:	TELMONT Nymburk, s.r.o.	
SOUHLASÍM	Jméno:	podpis	
	Funkce:	technický dozor investora	Datum 3.8.2020
vyjádření projektanta, AD:	Firma:	ATELIER TŠ	
SOUHLASÍM	Jméno:	podpis	
	Funkce:	autorský dozor	Datum 3.8.2020
vyjádření objednatele:	Firma:	Národní zemědělské muzeum, s.p.o.	
SOUHLASÍM	Jméno:	podpis	
	Funkce:	investiční technik NZM	Datum 3.8.2020

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	TS-2017-008-8.R9.1	Novostavba provozně nízkonákladový depozitář Čáslav
Objekt:	002	Změnové listy
Rozpočet:	32	Oprava oplocení

Objednatel:	Národní zemědělské muzeum, s.p.o. Kostelní 1300/44 17000 Praha -Holešovice	IČO: 75075741 DIČ: CZ75075741
-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

Zhotovitel:	POZEMSTAV Prostějov, a.s. Pod Kosířem 73 79601 Prostějov	IČO: 25527380 DIČ: CZ25527380
-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		-44 550,00
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		-44 550,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-44 550,00 CZK
Základní DPH	21 %	-9 355,50 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		-53 905,50 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			-44 550,00	100
Cena celkem					-44 550,00	100

Položkový rozpočet

S:	TS-2017-008-8 Novostavba provozně nízkonákladový depozitář Čáslav	
O:	002	Změnové listy
R:	32	Oprava oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-44 550,00
1	900100001RA0	Oprava - výměna stávajícího oplocení z drátěného pletiva, ocelové sloupky, smluvní rozpočet p.č.155	100 m	-0,99000	45 000,00	-44 550,00

Celkem						-44 550,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------