

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 20. 05. 2020 na realizaci stavby

„II/367 Bedihošť - Kojetín“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: STRABAG a.s.

Spisová značka: vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Zastoupený: Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva a Ing. Pavlem Bryhcínem, členem představenstva
zastoupení na základě plné moci ze dne 02.07.2020 Ing. Klárou Kalábovou, ekonomem Oblasti Střed o.z. Morava a Ing. Vítězslavem Bujnochem vedoucím OTÚ Oblasti Střed o.z. Morava, Holická 29, 779 00 Olomouc

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

oba společně dále jen „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 20. 05. 2020 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2020/020351/OI/DSM pod názvem akce „**II/367 Bedihošť - Kojetín**“, kdy předmětem plnění této smlouvy jsou stavební úpravy silnice II/367 v km 6,322 – 10,475 spočívající v udržovacích pracích. Zejména se jedná o odfrézování a znovupoložení asfaltových vrstev s případným zesílením, lokální náhrada konstrukčních vrstev s částečným zpětným použitím, výměna podloží, nezbytné úpravy přilehlých chodníků, obrub a žulové přídlažby včetně souvisejících prací. Dne 25. 09. 2020 smluvní strany uzavřely ke smlouvě o dílo dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě předmětu smlouvy a ke změně ceny díla (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla. Tato změna ceny díla není změnou závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), neboť rozsah předmětu Smlouvy a podmínky Smlouvy se nemění.

ZMĚNA SMLOUVY

Objednatel má za Zhotovitelem ke dni uzavření tohoto dodatku splatnou pohledávku ve výši 7 210 906,14 Kč včetně DPH z titulu dohody o uznání dluhu č. 2020/05278/OI/OSM (nové číslo dohody 2020/05521/OI/OSB) ze dne 08. 10. 2020. Dluh odpovídá 24% odpovědnosti dlužníka na všech vadách díla, které byly předmětem znaleckého zkoumání.

V čl. II. odst. 2 dohody o uznání dluhu se Zhotovitel, jakožto dlužník, zavázal Objednateli, jakožto věřiteli, dluh uhradit. Smluvní strany se dohodly na změně způsobu splnění dluhu, a to tak, že Zhotovitel provede část díla odpovídající pohledávce Objednatele, tj. částce ve výši 7 210 906,14 Kč včetně DPH vlastním výkonem (svépomocí) a o hodnotu provedených prací svépomocí, tj. o částku ve výši 7 210 906,14 Kč bude snížena celková cena díla. Snížením ceny díla tak bude mezi smluvními stranami dluh vyplývající z dohody o uznání dluhu nové č. 2020/05521/OI/OSB ze dne 08. 10. 2020 zcela a úplně vypořádán.

I s ohledem na shora uvedené Zhotovitel splní ujednaný rozsah předmětu Smlouvy, ve sjednaném čase a za sjednaných podmínek. Tato dohoda smluvních stran nemá vliv na plnění veřejné zakázky a nelze ji považovat za podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 ZZVZ a tato změna není změnou ve prospěch Zhotovitele.

Smluvní strany se vzhledem ke shora uvedenému dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)

Cena za dílo dle Smlouvy	24 830 943,99	5 214 498,24	30 045 442,23
Cena díla dle dodatku č. 1	3 780 297,16	793 862,40	4 574 159,56
Cena díla dle dodatku č. 2	-5 959 426,56	-1 251 479,58	- 7 210 906,14
Celková cena Smlouvy včetně dodatku č. 1 a dodatku č. 2	22 651 814,59	4 756 881,06	27 408 695,65

Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v dodatku č. 1 a v tomto dodatku č. 2 včetně DPH slovy: dvacet-sedm-milionů-čtyři-sta-osm-tisíc-šest-set-devadesát-pět-korun-českých-šedesát-pět-haléřů.

Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/103/18/2020 ze dne 12. 10. 2020.

Olomouci dne:
Za Objednatele

.....
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Olomouci dne:
Za Zhotovitele

Ing. Klára Kalábová
Digitálně podepsal
Ing. Klára Kalábová
Datum: 2020.10.15
14:56:23 +02'00'

.....
Ing. Klára Kalábová
Ekonom Oblasti Střed o.z. Morava

Ing. Vítězslav Bujnoch
Digitálně podepsal
Ing. Vítězslav Bujnoch
Datum: 2020.10.15
15:03:51 +02'00'

.....
Ing. Vítězslav Bujnoch
Vedoucí OTÚ Oblasti střed o.z. Morava