

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. OR/19/20694**

na zhotovení díla
**„Transformace DNH Rychmburk II, 2x samostatná
domácnost na Předhradí“**

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
se sídlem: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Roman Ištváněk nebo Ing. Hana Böhmová
Osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Roman Ištváněk nebo technický dozor
objednatele
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Roman Ištváněk
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Roman Ištváněk
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
č. ú.: 220764491/0300
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH

2. Zhotovitel: **PROFISTAV Litomyšl, a.s.**
se sídlem: Tyršova 231, 570 01 Litomyšl
zastoupen: Ing. Tomášem Zavřelem, členem představenstva
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
[redacted]
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
[redacted]
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:
[redacted]
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
[redacted]
Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.
č. ú.: 2112129692/2700
IČ: 27742741
DIČ: CZ27742741
spisová značka rejstříkového soudu: Oddíl B, vložka 22747 vedená u
Krajského soudu v Hradci Králové

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 5. 4. 2019 smlouvu o dílo č. OR/19/20694 na zhotovení díla „Transformace DNH Rychmburk II, 2x samostatná domácnost na Předhradí“ (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je provedení změn v rozsahu díla v části

spočívající zejména v provedení kamenného obkladu opěrných stěn v souladu s požadavkem památkové péče Městského úřadu Chrudim, - Rozšíření komunikačního systému sestra pacient, doplnění změny kanalizace v souladu se stavebním povolením, vybudování pojistného přepadu vsaku do obecní dešťové kanalizace a žlabu pro odvod vody z přilehlého svahu do dešťové kanalizace.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 5.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

25 091 964,51 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“)

DPH při sazbě 15% a 21% činí 3 475 855,30 Kč

Cena včetně DPH činí **28 989 239,33 Kč**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text:

„Příloha č. 5: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací vč. oznámení změn a změnových listů č. 1 až 11“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 5 smlouvy.

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní

strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplníuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.

4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 5. 10. 2020 a schválen usnesením číslo R/2935/20.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: 15. 10. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

PROFISTAV Litomyšl, a.s.
Ing. Tomáš Zavřel
člen představenstva

Rekapitulace změnových listů - "Transformace DNH Rychmburk II, 2x samostatná domácnost na Předhradí"

změnový list č.	Název	Vícepráce Kč bez DPH	Méněpráce Kč bez DPH
ZL1	Zelená střecha - sazenice	37 629,29	
ZL2	Zelená střecha - sazenice SO 03	1 870,71	
ZL3	Opěrné stěny	138 080,76	
ZL4	Komunikační systém sestra pacient	40 715,50	
ZL5	Kanalizace	327 465,48	
ZL6	Fasádní kotvy		-25 247,76
ZL7	Komunikace		-59 759,02
ZL8	Nerezový hluboký dřez		-887,00
ZL9	Elektro připojení brány a mycích boxů	16 136,00	
ZL10	Nerezová táhla		-5 500,00
ZL11	Zástěna u popelnic		-8 349,26
Součet		561 897,74	-99 743,04
Celkem		462 154,70	

ZL 1 - Zelená střecha - sazenice

P.č.	Číslo polož	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cenová soustava
1		Zelená střecha - sazenice				37 629,29		
1	R	Sazenice zelených střech SO01	m2	250,60750	75,08	18 814,65	15,00	vlastní
2	R	Sazenice zelených střech SO02	m2	250,60750	75,08	18 814,65	15,00	vlastní
Celkem						37 629,29		

ZL 2 - Zelená střecha - sazenice SO 03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cenová soustava
1		Zelená střecha - sazenice SO 03				1 870,71		
1	R	Sazenice zelených střech SO03	m2	24,91750	75,08	1 870,71	21,00	vlastní

Celkem**1 870,71**

ZL 3 - Opěrné stěny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cenová soustava
1		Bednění opěrných stěn				99 485,77		
1	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	124,85625	405,00	50 566,78	21,00	vlastní
2	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	124,85625	110,00	13 734,19	21,00	vlastní
1	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	68,32	405,00	27 669,60	21,00	vlastní
2	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	68,32	110,00	7 515,20	21,00	vlastní
						99 485,77		

2		Navýšení ceny za kamenný obklad				63 993,60		
1	R	Navýšení ceny za obklad	m3	19,20000	3 333,00	63 993,60	21,00	vlastní
						63 993,60		

0		Spárování zdiva				-25 398,61		
2	627452911R	Spárování starého zdiva zdí a valů z lomového kamene, do hloubky 80 mm, cementovou maltou	m2	-60,00000	751,16	-45 069,60	21,00	vlastní
		vyspárování koruny zdiva : 60		60,00000				

291	622131100	Vápenný postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	46,00000	91,00	4 186,00	21,00	vlastní
292	622321101	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	46,00000	232,00	10 672,00	21,00	vlastní
289	978023251	Vyškrabání spár zdiva kamenného režného	m2	13,80000	62,00	855,60	21,00	vlastní
5	216904111R	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem očištění tlakovou vodou, skalní plochy,	m2	46,00000	76,28	3 508,67	21,00	vlastní
12	999281105R	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších - pláštů výšky do 6 m,	t	1,38600	323,75	448,72	21,00	vlastní

Celkem						138 080,76		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

ZL 4 - Komunikační systém sestry pacient

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cenová soustava
0	Komunikační systém sestry pacient					40 715,50		
1	R	Pager Sirius	ks	2,00000	10 049,00	20 098,00	15,00	vlastní
2	R	Nouzové tlačítko (varianta na zeď)	ks	24,00000	1 118,00	26 832,00	15,00	vlastní
3	R	Nouzové tlačítko (varianta přenosná - náramek)	ks	0,00000	0,00	0,00	15,00	vlastní
4	R	Opakovač signálu	ks	2,00000	3 048,50	6 097,00	15,00	vlastní
5	R	Měření signálu - před instalací	kpl	1,00000	2 821,00	2 821,00	15,00	vlastní
6	R	Konfigurace systému	kpl	1,00000	2 210,00	2 210,00	15,00	vlastní
7	R	Drobné práce a materiál	kpl	1,00000	253,50	253,50	15,00	vlastní
8	R	Doprava	ks	1,00000	1 404,00	1 404,00	15,00	vlastní
33	R	Signalizační zařízení dodávka a montáž	komplet	-1,00000	9 500,00	-9 500,00	15,00	sod
33	R	Signalizační zařízení dodávka a montáž	komplet	-1,00000	9 500,00	-9 500,00	15,00	sod

Celkem

40 715,50

ZL 5 - Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cenová soustava
1		Kanalizace				296 139,75		
		1: Zemní práce				224 048,28		
1	131401111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m ³ , v hornině 5, hloubení strojně Vsakovací galerie; 3,55*8*2,3	m ³	65,32	276,25	18 044,89	15,00	sod
2	132401211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množs:vi, v hornině 5, hloubení strojně Kanalizace A; (2+21,8+2+5,9)*0,85*1,2 Propoj ke vsaku A; 2*0,85*1,3 Kanalizace B; (2+21,8+2)*0,85*1,2 Propoj ke vsaku B; 15*0,85*1,3	m ³	77,44	396,54	30 706,16	15,00	sod
9	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m Položka 1; 65,32 Položka 2; 77,435	m ³	142,76	84,42	12 051,38	15,00	sod
10	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Položka 1; 65,32 Položka 2; 77,435	m ³	142,76	182,60	26 067,47	15,00	sod
11	162701159R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 - m z horniny 5 až 7 Položka 1; 65,32*10 Položka 2; 77,435*10	m ³	1 427,55	9,17	13 090,63	15,00	sod
12	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m ² plochy připadá přes 2 m ³ výkopku nebo ornice Položka 1; 65,32 Položka 2; 77,435	m ³	142,76	10,09	1 440,46	15,00	sod
13	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Kanalizace A; (2+21,8+2+5,9)*0,85*(1,2-0,45) Propoj ke vsaku A; 2*0,85*(1,3-0,45) Kanalizace B; (2+21,8+2)*0,85*(1,2-0,45) Propoj ke vsaku B; 15*0,85*(1,3-0,45) Vsakovací galerie; 3*8*(2,3-0,3)	m ³	106,94	81,34	7 885,17	15,00	sod
14	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm Kanalizace A; (2+21,8+2+5,9)*0,85*0,35 Propoj ke vsaku A; 2*0,85*0,35 Kanalizace B; (2+21,8+2)*0,85*0,35 Propoj ke vsaku B; 15*0,85*0,35	m ³	22,16	382,78	8 483,94	15,00	sod
15	199000003R00	Poplatky za skládku horniny 5 - 7 Položka 1; 65,32 Položka 2; 77,435	m ³	142,76	200,00	28 551,00	15,00	sod
16	58344197R	šterkodr' frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A	t	68,56	225,00	15 425,34	15,00	sod

Kanalizace A; ((2+21,8+2+5,9)*0,85*(1,2-0,45))*1,834
 Propoj ke vsaku A; (2*0,85*(1,3-0,45))*1,834
 Kanalizace B; ((2+21,8+2)*0,85*(1,2-0,45))/1,834
 Propoj ke vsaku B; (15*0,85*(1,3-0,45))*1,834

16	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 Vsakovací galerie;3,55*8+(3,55+8)*2*2,0+3,55*8	m2	103,00	51,02	5 254,65	15,00	sod
----	--------------	---	----	--------	-------	----------	-------	-----

296	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	133,60	427,00	57 047,20	15,00	sod
-----	----------	------------------------------------	---	--------	--------	-----------	-------	-----

45: Podkladní a vedlejší konstrukce

5 004,91

19	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm Kanalizace A; (2+21,8+2+5,9)*0,85*0,1 Propoj ke vsaku A; 2*0,85*0,1 Kanalizace B; (2+21,8+2)*0,85*0,1 Propoj ke vsaku B; 15*0,85*0,1	m3	6,33	790,35	5 004,91	15,00	sod
----	--------------	--	----	------	--------	----------	-------	-----

							15,00	sod
--	--	--	--	--	--	--	-------	-----

8: Trubní vedení

46 694,69

28	871313121R 00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm Kanalizace A; (2+21,8+2+5,9) Propoj ke vsaku A; 2 Kanalizace B; (2+21,8+2) Propoj ke vsaku B; 15	m	74,50	72,66	5 412,90	15,00	sod
----	---------------	--	---	-------	-------	----------	-------	-----

35	892571111R 00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou	m	74,50	14,79	1 101,79	15,00	sod
----	---------------	---	---	-------	-------	----------	-------	-----

36	892573111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových - zkouškách vodou	úsek	4,00	940,00	3 760,00	15,00	sod
----	--------------	--	------	------	--------	----------	-------	-----

41	28614230R	trubka plastová kanalizační PP; s hrdlem, plné žebro (DIN 16961); Sn 16 kN/m2; D = 170,0 mm; l = - 2 000,0 mm Kanalizace A; 4 Propoj ke vsaku A; 1 Kanalizace B; 3 Propoj ke vsaku B; 0	kus	8,00	855,00	6 840,00	15,00	sod
----	-----------	---	-----	------	--------	----------	-------	-----

42	28614232R	trubka plastová kanalizační PP; s hrdlem, plné žebro (DIN 16961); Sn 16 kN/m2; D = 170,0 mm; l = - 5 000,0 mm Kanalizace A; 5 Propoj ke vsaku A; 0 Kanalizace B; 4 Propoj ke vsaku B; 3	kus	12,00	2 465,00	29 580,00	15,00	sod
----	-----------	---	-----	-------	----------	-----------	-------	-----

99: Staveništní přesun hmot

20 391,88

85	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu Položka 14; 22,164*1,95 Položka 16; 68,557 Položka 19; 6,333*1,89077 Položka 296; 93,6	t	217,35	93,82	20 391,88	15,00	sod
----	--------------	---	---	--------	-------	-----------	-------	-----

--	--	--	--	--	--	--	--	--

2

Odvodnění vsaku - vyvedení na povrch za zeď

20 306,57

42	28614232R	trubka plastová kanalizační PP, s hrdlem, plně žebro (DIN 16961); Sn 16 kN/m ² ; D = 170,0 mm; l = - 5 000,0 mm	kus	7,00	2 465,00	17 255,00	15,00	sod
28	871313121R 00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	42,00	72,66	3 051,57	15,00	sod

3		Odvodňovací žlab	11 019,16					
----------	--	-------------------------	------------------	--	--	--	--	--

34	597073102R00	Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s integrovanou litinovou hranou, světlá šířka 100 mm žlab do betonového lože, délky 1000 mm, stavební výška 150 mm, zatížení C 250, bez spádu	kus	1,00000	985,00	985,00	15,00	sod
		1,00000		1,00000				

36	597073105R00	Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s integrovanou litinovou hranou, světlá šířka 100 mm čelní stěna plná pro začátek a konec žlabu, výška 150-200 mm, ,	kus	1,00000	7 658,00	7 658,00	15,00	sod
		1,00000		1,00000				

31	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, ,	m	2,00000	72,66	145,31	15,00	sod
		2,00000		2,00000				

32	28614250R	trubka plastová kanalizační PP; s hrdlem, plně žebro (DIN 16961); Sn 10 kN/m ² ; D = 170,0 mm; l = 2 000,0 mm	kus	2,00000	896,00	1 792,00	15,00	sod
		2,00000		2,00000				

4	132301210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m ³ , v hromadě 4, hloubení strojné zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do přečepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m ³	1,74000	252,22	438,85	15,00	sod
		1,2*0,5*0,5		0,30000				
		nápojení : 4*0,6*0,6		1,44000				

Celkem						327 465,48		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

ZL 6 - Fasádní hmoždinky

P.č.	Číslo polož	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cenová soustava
0		Příplatek za fasádní kotvy				-25 247,76		
86	622391140T0	Příplatek za spirálové taliřové hmoždinky 4 ks/m2	m2	-211,67600	60,00	-12 700,56	15,00	sod
84	622391140T0	Příplatek za spirálové taliřové hmoždinky 4 ks/m2	m2	-209,12000	60,00	-12 547,20	15,00	sod
Celkem						-25 247,76		

ZL 7 - Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cenová soustava
0		Komunikace				-59 759,02		
23	565151111R	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm s rozprostřením a zhutněním D 2.4.1-2.4.3 účelová komunikace ozn.1 : 80	m2	-80,00000	320,61	-25 649,17	21,00	sod
				80,00000				
24	573231111R	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 D 2.4.1-2.4.3 účelová komunikace ozn.1 : 80	m2	-80,00000	12,42	-993,57	21,00	sod
				80,00000				
25	577131111R	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2 D 2.4.1-2.4.3 účelová komunikace ozn.1 : 80	m2	-80,00000	380,00	-30 400,00	21,00	sod
				80,00000				
40	998223011R	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	-23,10000	117,59	-2 716,28	21,00	sod
Celkem						-59 759,02		

ZL 8 - Nerezový hluboký dřez

P.č.	Číslo polož	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cenová soustava
Nerezový hluboký dřez						-887,00		
154	55230731T	Dvoudřez z Cr Ni 18/10, rozměr 1160×510 mm s vybavením	kus	-2,00000	5 150,00	-10 300,00	15,00	sod
		rozměr dřezu 2 × 360 × 420 × 200 mm, součástí dodávky zápachová uzávěrka, 2x stojánková páková baterie, rohové ventily, , podkladní deska tl. 36 mm 1,725x0,6 m, instalační sada						
154	55230731T	Dvoudřez z Cr Ni 18/10, rozměr 1160×510 mm s vybavením	kus	-1,00000	5 150,00	-5 150,00	15,00	sod
		rozměr dřezu 2 × 360 × 420 × 200 mm, součástí dodávky zápachová uzávěrka, 2x stojánková páková baterie, rohové ventily, , podkladní deska tl. 36 mm 1,725x0,6 m, instalační sada						
1	R	Nerezový jednodřez hluboký 800x600x850	kus	1,00000	11 452,00	11 452,00	15,00	vlastní
		rozměr dřezu 1 × 800 × 600 × 850 mm, součástí dodávky zápachová uzávěrka, stojánková páková baterie, rohové ventily, instalační sada						
2	R	Vysekání drážek	ks	1,00	530,00	530,00	15,00	vlastní
3	R	Instalační materiál	ks	1,00	550,00	550,00	15,00	vlastní
4	R	Montáž vodovodního potrubí	ks	1,00	1 056,00	1 056,00	15,00	vlastní
5	R	Montáž kanalizačního potrubí	ks	1,00	525,00	525,00	15,00	vlastní
6	R	Zednické zapravení	ks	1,00	450,00	450,00	15,00	vlastní
Celkem						-887,00		

ZL 9 - Elektro připojení brány a mycích boxů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cenová soustava
0	Elektro připojení brány a mycích boxů					16 136,00		
1	R	Zásuvková rozvodnice FAMATEL 1x400V/2x230V, krytí IP 50	ks	1	5 682,00	5 682,00	15,00	vlastní
24	210800106R	Kabel CYKY 5x2,5	m	62	31,00	1 922,00	15,00	sod
		kabel mycí box objekt B 42 m						
		kabel mycí box objekt A 32 m						
44	34111030R	Kabel CYKY 3x1,5	m	28,00000	11,00	308,00	15,00	sod
		Brána : 28m						
35	R	Trubka plastová ohebná pr.50mm	m	62,00000	16,00	992,00	15,00	sod
		32+42+28						
26	210800116R	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm ² , uloženého pod omítkou	m	62,00000	28,00	1 736,00	15,00	sod
		32+42						
22	210800101R	Montáž kabelu CYKY 750 V, 2 x 1,5 mm ² , uloženého pod omítkou	m	28,00000	28,00	784,00	15,00	vlastní
		Brána: 28 m						
2	R	Podružný instalační materiál	kpl	1	820,00	820,00	15,00	vlastní
3	R	Elektromontážní práce	kpl	1	3 892,00	3 892,00	15,00	vlastní
Celkem						16 136,00		

ZL 10 - Nerezová táhla

P.č.	Číslo polož	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cenová soustava
0		Nerezová táhla - slunolam				-5 500,00		
177	762 7671	D+M nerezové táhlo dl.1,25m DN 10mm včetně kotvení	ks	-5,00000	550,00	-2 750,00	15,00	sod
		Z 28 : 5		-5,00000				
178	762 7671	D+M nerezové táhlo dl.1,25m DN 10mm včetně kotvení	ks	-5,00000	550,00	-2 750,00	15,00	sod
		Z 28 : 5		5,00000				
Celkem						-5 500,00		

ZL 11 - zástěna u popelnic

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cenová soustava
1		Zástěna za popelnice				-40 683,38		
231	76723	zástěna pro umístění popelnic a kol vč.základových patek, Dodávka a montáž,vč.výrobní dokumentace	m2	-5,37500	7 569,00	-40 683,38	15,00	sod
		včetně základových patek						
		D 1.1.1.8 Z20 : 1,25*4,3		5,38000				

Rozšíření ploch stání

32 334,12

1	122302202R	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	4,57600	162,76	744,79	15,00	sod
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
		D 2.4.1-2.4.3 areálová komunikace parkovací stání ozn.2 : 10,4*0,44		4,57600				
2	122302209R	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 příplatek za lepivost horniny	m3	4,57600	9,22	42,20	15,00	sod
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
		D 2.4.1-2.4.3 areálová komunikace parkovací stání ozn.2 : 10,4*0,44		4,57600				
3	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,57600	141,30	646,61	15,00	sod
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné						
		D 2.4.1-2.4.3 areálová komunikace parkovací stání ozn.2 : 10,4*0,44		4,57600				
4	162701109R	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	45,76000	5,24	239,78	15,00	sod
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		D 2.4.1-2.4.3 areálová komunikace parkovací stání ozn.2 : 10,4*0,44*10		45,76000				
5	171201201R	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	4,57600	10,09	46,17	15,00	sod
		Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné						
		D 2.4.1-2.4.3 areálová komunikace parkovací stání ozn.2 : 10,4*0,44		4,57600				
6	181101105T	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním, Edef2 30-45 MPa dle parametrů PD	m2	4,57600	7,93	36,31	15,00	sod
		D 2.4.1-2.4.3 areálová komunikace parkovací stání ozn.2 : 10,4*0,44		4,57600				
8	199000002R	Poplatky za skládku horniny 1-4	m3	4,57600	200,00	915,20	15,00	sod
		Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou						

D 2.4.1-2.4.3 areálová komunikace, parkovací stání ozn.2 : 10,4*0,44

4,57600

13	564851111R	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	10,40000	78,51	816,50	15,00	sod
		10,40000		10,40000				
14	564952111R	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	10,40000	213,25	2 217,76	15,00	sod
		s rozprostřením a zhutněním						
		10,40000		10,40000				
15	591211111R	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těžného tloušťky 50 mm	m2	10,40000	380,00	3 952,00	15,00	sod
		s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici						
		10,40000		10,40000				
16	R	Kostka dlažeb.drobná 10/10 štíp. Itf. 1t=3,6m2	T	2,94667	2 760,00	8 132,80	15,00	sod
		D 2.4.1-2.4.3 areálová komunikace, parkovací stání ozn.2 : 10,4/3,6*1,02		2,94667				



2 Rozšíření dlažeb

14 544,00




22	772501160R	Kladení dlažby z kamene do malty z pravoúhlých desek nebo dlaždic kladené nejvýše ze dvou rozdílných druhů desek, které se ve skladbě pravidelně opakují, tloušťky 60 a 70 mm	m2	10,00000	720,00	7 200,00	15,00	sod
		D 2.4.1,2,3 Zpevněná plochy, chodník ozn 3 : 10		10,00000				
23	58381336T	Deska dlažební řezaná tl. 6 cm	m2	10,20000	720,00	7 344,00	15,00	sod
		specifikace dle PD						
		D 2.4.1,2,3 Zpevněná plochy, chodník ozn 3 : 10*1,02		10,20000				

Celkem


-8 349,26

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, 570 01 Litomyšl, IČ 277 42 741		
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 22.9.2020	
Název akce: „Transformace DNH Rychmburk II, 2x samostatná domácnost na Předhradí“ registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_095/0008337			
Způsob odeslání / předání datum: 22. 09. 2020	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
<p>Předmět změny: Doplnění sazenic na zelenou střechu objektů SO 01 – Budova A, SO 02 – Budova B</p> <p>Popis a zdůvodnění: Doplnění sazenic pro konstrukci zelené střechy objektů A a B. Sazenice nutno osázet při provádění substrátu pro suchomilné rostliny.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.			
Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím.			
			
Příloha : ZL č. 1			




ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1	
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, 570 01 Litomyšl, IČ 277 42 741		
Změnový list vystavil:	[REDACTED]		
Datum:	22.9.2020		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Doplnění sazenic na zelenou střechu objektů SO 01 – Budova A, SO 02 – Budova B</p> <p>Popis a zdůvodnění: Doplnění sazenic pro konstrukci zelené střechy objektů A a B. Sazenice nutno osázet při provádění substrátu pro suchomilné rostliny.</p>			
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :		
0,00 Kč	37 629,29 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>bez vlivu na termín</u>		
37 629,29 Kč			
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
[REDACTED]	[REDACTED]		
Datum: 22. 09. 2020	Datum: 22. 09. 2020		

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 2		
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, 570 01 Litomyšl, IČ 277 42 741			
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 22.9.2020		
Název akce: „Transformace DNH Rychmburk II, 2x samostatná domácnost na Předhradí“ registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_095/0008337				
Způsob odeslání / předání datum: 22. 09. 2020	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
<p>Předmět změny: Doplnění sazenic na zelenou střechu SO 03 – Zahradní domek</p> <p>Popis a zdůvodnění: Doplnění sazenic pro konstrukci zelené střechy objektu SO 03 Zahradní domek. Sazenice nutno osázet při provádění substrátu pro suchomilné rostliny.</p>				
Počet připojených listů specifikací:	1			
Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.				
Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím.				
Příloha : ZL č. 2				


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, 570 01 Litomyšl, IČ 277 42 741	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	22.9.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Doplnění sazenic na zelenou střechu SO 03 – Zahradní domek</p> <p>Popis a zdůvodnění: Doplnění sazenic pro konstrukci zelené střechy objektu SO 03 Zahradní domek. Sazenice nutno osázet při provádění substrátu pro suchomilné rostliny.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,00 Kč	1 870,71 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>bez vlivu na termín</u>	
1 870,71 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDAKCE]	[REDAKCE]	
Datum: 22. 09. 2020	Datum: 22. 09. 2020	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 3	
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, 570 01 Litomyšl, IČ 277 42 741		
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 22.9.2020	
Název akce: „Transformace DNH Rychmburk II, 2x samostatná domácnost na Předhradí“ registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_095/0008337			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
	22. 09. 2020		
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
<p>Předmět změny: Doplnění bednění opěrných stěn v areálu. Navýšení ceny za provedení kamenného obkladu opěrných stěn v souladu s odsouhlaseným vzorkem památkovou péčí Méněpráce spárování stěn</p> <p>Popis a zdůvodnění: Doplnění bednění opěrných železobetonových stěn v souladu s prováděním dle PD. Z důvodu památkové péče došlo ke změně velikosti obkladových pískovcových kamenů s provedením minimální spáry a vyplněním drobných kamenů. Uvažované pískovcové bloky dle projektové dokumentace nebyly při vzorkování schválené. Stávající opěrná stěny uvažovaná pro přespárování, byla po rozhodnutí s památkovou péčí doporučena omítnout – nesoudržné a různorodé materiály nebylo možné vzhledem k charakteru krajiny přespárovat.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:			
.....			
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.			
.....			
Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím.			
.....			
Příloha : ZL č. 2			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, 570 01 Litomyšl, IČ 277 42 741	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	22.9.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Doplnění bednění opěrných stěn v areálu.</p> <p>Navýšení ceny za provedení kamenného obkladu opěrných stěn v souladu s odsouhlaseným vzorkem památkovou péčí</p> <p>Měněpráce spárování stěn</p> <p>Popis a zdůvodnění:</p> <p>Doplnění bednění opěrných železobetonových stěn v souladu s prováděním dle PD. Z důvodu památkové péče došlo ke změně velikosti obkladových pískovcových kamenů s provedením minimální spáry a vyplněním drobných kamenů. Uvažované pískovcové bloky dle projektové dokumentace nebyly při vzorkování schválené. Stávající opěrná stěny uvažovaná pro přespárování, byla po rozhodnutí s památkovou péčí doporučena omítnout – nesoudržné a různorodé materiály nebylo možné vzhledem k charakteru krajiny přespárovat.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 45 069,60 Kč	183 150,36 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
138 080,76 Kč	<u>bez vlivu na termín</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum: 22. 09. 2020	Datum: 22. 09. 2020	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 4	
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, 570 01 Litomyšl, IČ 277 42 741		
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 22.9.2020	
Název akce: „Transformace DNH Rychmburk II, 2x samostatná domácnost na Předhradí“ registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_095/0008337			
Způsob odeslání / předání datum: 22. 09. 2020	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
<p>Předmět změny: Rozšíření komunikačního systému sestra pacient.</p> <p>Popis a zdůvodnění: Z personálního důvodu došlo k doplnění nutnosti dodávky komunikačního systému sestra-pacient z tlačítkového na bezdrátový umožňující propojení systému mezi objekty SO 01 a SO02 a jeho kompatibility s přenosným pagerem, který má osoba dohlížející na noční provoz v objektech.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.			
Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím.			
Příloha : ZL č. 4			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, 570 01 Litomyšl, IČ 277 42 741	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	22.9.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Rozšíření komunikačního systému sestra pacient.</p> <p>Popis a zdůvodnění: Z personálního důvodu došlo k doplnění nutnosti dodávky komunikačního systému sestra-pacient z tlačítkového na bezdrátový umožňující propojení systému mezi objekty SO 01 a SO02 a jeho kompatibility s přenosným pagerem, který má osoba dohlížející na noční provoz v objektech.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 19 000,00 Kč	59 715,50 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>bez vlivu na termín</u>	
40 715,50 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDAKCE]	[REDAKCE]	
Datum: 22. 09. 2020	Datum: 22. 09. 2020	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 5		
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, 570 01 Litomyšl, IČ 277 42 741			
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 22.9.2020		
Název akce: „Transformace DNH Rychmburk II, 2x samostatná domácnost na Předhradí“ registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_095/0008337				
Způsob odeslání / předání datum: 22. 09. 2020	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:				
na jinou část smlouvy:				
<p>Předmět změny: Doplnění změny kanalizace do souladu se stavebním povolením.</p> <p>Popis a zdůvodnění: Z důvodu připomínek ve stavebním povolení došlo ke změně v objektu venkovní kanalizace. Dle připomínky došlo k přesunu retenčních nádrží objektů A, B, prodloužení připojení jednotlivých nádrží a vybudování přepadu do nového vsaku na pozemku. Z důvodu budování vsakovací nádrže poblíž kamenné opěrné stěny je nutné vybudovat pojistný přepad vsaku do obecní dešťové kanalizace. Během výstavby zpevněných ploch a změny vsakovacích poměrů povrchové dešťové vody je nutné vybudování žlabu pro odvod vody z přilehlého svahu do dešťové kanalizace.</p>				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.				
Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím.				
Příloha : ZL č. 5				


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 5
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, 570 01 Litomyšl, IČ 277 42 741	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	22.9.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Doplnění změny kanalizace do souladu se stavebním povolením.</p> <p>Popis a zdůvodnění: Z důvodu připomínek ve stavebním povolení došlo ke změně v objektu venkovní kanalizace. Dle připomínky došlo k přesunu retenčních nádrží objektů A, B, prodloužení připojení jednotlivých nádrží a vybudování přepadu do nového vsaku na pozemku. Z důvodu budování vsakovací nádrže poblíž kamenné opěrné stěny je nutné vybudovat pojistný přepad vsaku do obecní dešťové kanalizace. Během výstavby zpevněných ploch a změny vsakovacích poměrů povrchové dešťové vody je nutné vybudování žlabu pro odvod vody z přilehlého svahu do dešťové kanalizace.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,00 Kč	327 465,48 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>bez vlivu na termín</u>	
327 465,48 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum: 22. 09. 2020	Datum: 22. 09. 2020	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 6		
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, 570 01 Litomyšl, IČ 277 42 741			
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 22.9.2020		
Název akce: „Transformace DNH Rychmburk II, 2x samostatná domácnost na Předhradí“ registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_095/0008337				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
datum: 22. 09. 2020				
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Odečet fasádních kotev				
Popis a zdůvodnění: Z důvodu nutnosti dodržení A systému kontaktního zateplení fasády došlo ke změně fasádních kotev za typ který je v A systému udávaným výrobcem. Tudíž se odečítá příplatek za původně uvažované kotvy.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>		odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:				
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.				
Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím.				
Příloha : ZL č. 6				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 6
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, 570 01 Litomyšl, IČ 277 42 741	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	22.9.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Odečet fasádních kotev</p> <p>Popis a zdůvodnění: Z důvodu nutnosti dodržení A systému kontaktního zateplení fasády došlo ke změně fasádních kotev za typ který je v A systému udávaným výrobcem. Tudíž se odečítá příplatek za původně uvažované kotvy.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-25 247,76 Kč	0,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>bez vlivu na termín</u>	
-25 247,76 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDAKCE]	[REDAKCE]	
Datum: 22. 09. 2020	Datum: 22. 09. 2020	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 7	
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, 570 01 Litomyšl, IČ 277 42 741		
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 22.9.2020	
Název akce: „Transformace DNH Rychmburk II, 2x samostatná domácnost na Předhradí“ registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_095/0008337			
Způsob odeslání / předání datum: 22. 09. 2020	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
<p>Předmět změny: Odpočet příjezdové komunikace</p> <p>Popis a zdůvodnění: Během výstavby došlo k požadavku obce Předhradí na sjednocení povrchu vjezdu do areálu nové výstavby na pozemcích obce. Dochází tedy k odpočtu souvrství živičného povrchu v místě vjezdu. Nová komunikace bude v investici obce Předhradí vybudovaná z žulových kostek.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
<p>Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</p>			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
<p>Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.</p> <p>Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím.</p>			
Příloha : ZL č. 7			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 7
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, 570 01 Litomyšl, IČ 277 42 741	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	22.9.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Odpočet příjezdové komunikace</p> <p>Popis a zdůvodnění: Během výstavby došlo k požadavku obce Předhradí na sjednocení povrchu vjezdu do areálu nové výstavby na pozemcích obce. Dochází tedy k odpočtu souvrství živičného povrchu v místě vjezdu. Nová komunikace bude v investici obce Předhradí vybudovaná z žulových kostek.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-59 759,02 Kč	0,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>bez vlivu na termín</u>	
-59 759,02 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum: 22. 09. 2020	Datum: 22. 09. 2020	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 8	
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, 570 01 Litomyšl, IČ 277 42 741		
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 22.9.2020	
Název akce: „Transformace DNH Rychmburk II, 2x samostatná domácnost na Předhradí“ registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_095/0008337			
Způsob odeslání / předání datum:	22. 09. 2020	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/> faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Osazení nerezového hlubokého dřezu místo dvoudřezu			
Popis a zdůvodnění: Během výstavby došlo k úpravě osazení hlubokého nerezového jednodřezu pro umývání ložního prádla. Došlo tedy k záměně za dvoudřez uvažované v sesternách vzhledem k charakteru provozu a návazností pro praní prádla.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>		odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.			
Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím.			
Příloha : ZL č. 8			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 8
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, 570 01 Litomyšl, IČ 277 42 741	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	22.9.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Osazení nerezového hlubokého dřezu místo dvoudřezu</p> <p>Popis a zdůvodnění: Během výstavby došlo k úpravě osazení hlubokého nerezového jednodřezu pro umývání ložního prádla. Došlo tedy k záměně za dvoudřez uvažované v sesternách vzhledem k charakteru provozu a návazností pro praní prádla.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-15 450,00 Kč	14 563,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>bez vlivu na termín</u>	
-887,00 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDAKCE]	[REDAKCE]	
Datum: 22. 09. 2020	Datum: 22. 09. 2020	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 9	
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, 570 01 Litomyšl, IČ 277 42 741		
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 22.9.2020	
Název akce: „Transformace DNH Rychmburk II, 2x samostatná domácnost na Předhradí“ registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_095/0008337			
Způsob odeslání / předání datum: 22. 09. 2020	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Zapojení mycích boxů a vjezdové brány			
Popis a zdůvodnění: Z důvodu vysokého příkonu mycích boxů je nutno vybudovat elektro připojení přímo z hlavního areálového rozvaděče k jednotlivým mycím boxům. Vzhledem k realizaci nové vjezdové brány v době výstavby obcí Předhradí došlo k novému požadavku napojení elektro přípravy pro pohon budoucí brány. Z důvodu personálního obsazení není možné chodit otevírat bránu při noční směně a případných zdravotních problémech klientů.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:			
<div style="text-align: right; font-size: 2em; font-weight: bold; color: black;">T</div>			
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.			
Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím.			
Příloha : ZL č. 9			

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 9</i>
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, 570 01 Litomyšl, IČ 277 42 741	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	22.9.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Zapojení mycích boxů a vjezdové brány</p> <p>Popis a zdůvodnění: Z důvodu vysokého příkonu mycích boxů je nutno vybudovat elektro připojení přímo z hlavního areálového rozvaděče k jednotlivým mycím boxům. Vzhledem k realizaci nové vjezdové brány v době výstavby obcí Předhradí došlo k novému požadavku napojení elektro přípravy pro pohon budoucí brány. Z důvodu personálního obsazení není možné chodit otevírat bránu při noční směně a případných zdravotních problémech klientů.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,00 Kč	16 136,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>bez vlivu na termín</u>	
16 136,00 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDAKCE]	[REDAKCE]	
Datum: 22. 09. 2020	Datum: 22. 09. 2020	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 10		
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, 570 01 Litomyšl, IČ 277 42 741			
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 22.9.2020		
Název akce: „Transformace DNH Rychmburk II, 2x samostatná domácnost na Předhradí“ registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_095/0008337				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
22. 09. 2020				
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
<p>Předmět změny: Nerealizace táhel na slunolamu</p> <p>Popis a zdůvodnění: Během výstavby došlo ke zrušení nerezových táhel na dřevěných slunolamech objektu. Při konkrétním návrhu dodavatele byl použit způsob kotvení bez nutnosti realizace táhel.</p>				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>		odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:				
<p>.....</p> <p>Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.</p> <p>.....</p> <p>Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím.</p> <p>.....</p>				
Příloha : ZL č. 10				

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL:10</i>	
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, 570 01 Litomyšl, IČ 277 42 741		
Změnový list vystavil:	[REDACTED]		
Datum:	22.9.2020		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Nerealizace táhel na slunolamu</p> <p>Popis a zdůvodnění: Během výstavby došlo ke zrušení nerezových táhel na dřevěných slunolamech objektu. Při konkrétním návrhu dodavatele byl použit způsob kotvení bez nutnosti realizace táhel.</p>			
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :		
-5 500,00 Kč	0,00 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
- 5 500,00 Kč	<u>bez vlivu na termín</u>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
[REDACTED]	[REDACTED]		
Datum: 22. 09. 2020	Datum: 22. 09. 2020		

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 11	
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, 570 01 Litomyšl, IČ 277 42 741		
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 22.9.2020	
Název akce: „Transformace DNH Rychmburk II, 2x samostatná domácnost na Předhradí“ registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_095/0008337			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
22. 09. 2020			
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Zástěna u popelnic nerealizovaná s doplněním dlažby Popis a zdůvodnění: Odečet zástěny u popelnic z důvodu odvozu komunálního odpadu ze strany obce v blízkém okolí na pozemku obce. Pro tříděný odpad a umístění popelnice doplněna vedle parkovacího stání zpevněná plocha z dlažeb. Plochy upraveny i vzhledem k popínavým rostlinám a dveřím.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: <div style="background-color: black; width: 200px; height: 100px; margin-left: 600px;"></div>			
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím. <div style="background-color: black; width: 200px; height: 100px; margin-left: 600px;"></div>			
Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím. <div style="background-color: black; width: 100px; height: 100px; margin-left: 700px;"></div>			
Příloha : ZL č. 11			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL:11
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, 570 01 Litomyšl, IČ 277 42 741	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	22.9.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Zástěna u popelnic nerealizovaná s doplněním dlažby</p> <p>Popis a zdůvodnění: Odečet zástěny u popelnic z důvodu odvozu komunálního odpadu ze strany obce v blízkém okolí na pozemku obce. Pro tříděný odpad a umístění popelnice doplněna vedle parkovacího stání zpevněná plocha z dlažeb. Plochy upraveny i vzhledem k popínavým rostlinám a dveřím.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-40 683,38 Kč	32 334,12 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 8 349,26 Kč	<u>bez vlivu na termín</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDAKCE]	[REDAKCE]	
Datum: 22. 09. 2020	Datum: 22. 09. 2020	