

# DODATEK Č.1

## SMLOUVY O DÍLO

**smlouvy objednatele: 11/2020/R**

**č. smlouvy zhotovitele: 2020/44-MP**

uzavřený podle § 2586 až § 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1 Objednatel:

Název:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.
se sídlem:	Kosova 2894, 390 02 Tábor
zastoupené:	Ing. Lubor Tomanec – ředitel společnosti
IČ:	260 69 539
DIČ:	CZ26069539
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., České Budějovice
číslo účtu:	XXX
telefon/fax:	XXX
e-mail:	XXX
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12029	
zástupce pro věci smluvní	Ing. Lubor Tomanec, ředitel společnosti, XXX
zástupce pro věci technické	Oldřich Zimmel, technický náměstek, <a href="#">XXX</a> Michal Sviták, technik, <a href="#">XXX</a>
TDI a KBOZP	PŠV Stavby s.r.o. – Milan Vanžura, Bc. Lukáš Počinek

(dále jen "objednatel")

#### 1.2 Zhotovitel:

Název:	KAVAS W s.r.o.
se sídlem	Slapy 106, Slapy u Tábora 391 76
IČ:	280 86 473
DIČ:	CZ280 86 473
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KS Č.Budějovice , oddíl C, vložka 16406	
zástupce ve věcech smluvních	Bc. Petr Míka, jednatel společnosti
zástupce ve věcech technických	Bc. Petr Míka
bankovní spojení	Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu	XXX
telefon/fax	XXX
e-mail:	XXX
Adresa pro písemný styk:	Slapy 106, Slapy u Tábora 391 76

(dále jen "zhotovitel")

**Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě. Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva mění v čl. IV. a XII.**

#### IV. DOBA PLNĚNÍ

V článku IV. Doba plnění se ruší odstavec 4.1 a nahrazuje se novým zněním

4.1	Termíny provedení díla:	
	Zahájení stavebních prací:	23. 7. 2020
	Termín dokončení připojení přípojek a stavebních prací na parc.č. 2200:	31. 8. 2020
	Termín dokončení stavebních prací, včetně vyklizení staveniště:	25. 9. 2020
	Termín dokončení zalití kanalizace:	10.12.2020
	Termín předání a převzetí díla včetně dokladové části	15.12.2020

**K prodloužení termínu dokončení prací na zalití kanalizace došlo z důvodu přerušení prací kvůli nutné kontrole kanalizace před zalitím speciální technologií.**

#### XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V článku XII. Závěrečná ustanovení se doplňují odstavce 12.7 a 12.8 s tímto textem:

12.7. Tento dodatek č.1 ke smlouvě se pořizuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

12.8 Tento dodatek č. 1 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu.

**Ostatní tímto dodatkem nedotčené články smlouvy zůstávají beze změn.**

V Táboře dne 29.9.2020

Ve Slapech u Tábora dne 25.9.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Lubor Tomanec v.r.  
ředitel společnosti

.....  
Bc. Petr Míka v.r.  
jednatel společnosti