

Dodatek číslo 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Dobrovolný svazek obcí Cyklostezka Varhany

se sídlem: Nám. T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa

IČ: 70953554

číslo účtu: 27-7634800247/0100

Zastoupen: Ing. Jaroslav Turnhöfer – předsedou DSO Varhany
(dále jen „objednatel“)

a

Firma: DOKOM FINAL s.r.o.

se sídlem: Děčín 32 – Boletice, Kamenná 2, PSČ 407 11

IČ: 254 87 230

DIČ: CZ25487230

číslo účtu: 117833823/0300

jednající: Ing. Zbyňkem Matysem, Martinem Kalvasem, jednateli společnosti

stavbyvedoucí: Adolf Brettschneider, tel. +420 602 171 213, e-mail: bretttschneider@dokomfinal.cz,
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento

dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen „smlouva“):

I.

Účel, předmět a schválení dodatku

1) Účelem tohoto dodatku je změna rozsahu prací a změna ceny za realizaci díla oprava povrchu Cyklostezky Varhany, z důvodu dodatečného rozhodnutí objednatele o navýšení počtu úseků určených k provedení opravy, resp. snížení rozsahu oprav.

2) Předmětem tohoto dodatku je změna uzavřené smlouvy o dílo v ustanovení o ceně díla.

II.

Změny ve smlouvě

1) V článku č. III. se ruší znění a nahrazuje se novým zněním:

Ujednaná smluvní cena původní bez DPH:	138 705,70 Kč
Hodnota méně prací bez DPH:	22 356,00Kč
Hodnota více prací bez DPH:	85 375,70Kč
Nová smluvní cena bez DPH:	201 725,40Kč
DPH 21 %	42 362,33 Kč
Nová smluvní cena vč. DPH:	244 087 73Kč

Soupis více a méně prací je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. j.
- 2) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
- 3) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 4) Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 stejnopisu.
- 5) Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

