



DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 25. 3. 2020 na realizaci stavby

**„Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu
příspěvkových organizací Olomouckého kraje“**

***Část 3 - Střední škola technická,
Přerov- Areál Kouřilkova***

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů





I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ladislavem Okleškem, hejtnanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: [redacted] vedoucí oddělení projektového řízení

Krajského úřadu Olomouckého kraje

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

[redacted] pracovník oddělení projektového řízení

Krajského úřadu Olomouckého kraje

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: ČAK CZ, s.r.o.

Spisová značka: C 29576 vedená u Krajského soudu v Brně

Se sídlem: Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž

IČO: 25515608

DIČ: CZ 25515608

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Čevelou, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: [redacted]

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2020/01367/OSR/DSM ze dne 25. 3. 2020 (dále jen dodatek):

II.

Dne 25. 3. 2020 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo č. 2020/01367/OSR/DSM, v níž byly stanoveny úlohy a odpovědnosti smluvních stran, jakož i úpravy jejich vzájemných práv a povinností při realizaci díla v rámci projektu „Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu příspěvkových organizací Olomouckého kraje“, číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/18_113/0009157, spolufinancovaného Evropskou unií – Evropským fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí (dále jen „OPŽP“), kdy předmětem plnění této smlouvy je realizace jednoduché stavby, kompletně zapuštěné pod terén. Konstrukčně se jedná o nové kanalizační areálové vedení v nezbytném rozsahu pro napojení stávajících svodů a stávající akumulární nádrže (dále jen „Smlouva“).

Dne 7. 5. 2020 uzavřel objednatel se zhotovitelem dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým se změnil termín předání staveniště.

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

III.

Nad rámec čl. II. odst. 4 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých změn vyvolaných nepředvídatelnými skutečnostmi, které nebyly dříve známy a byly zjištěny až v průběhu provádění prací:

- na základě prostorového a výškového zjištění průběhu stávající dešťové kanalizace, kde byla nasondována kanalizace v hloubce 1,8m, což neumožňuje napojení na nově zbudovanou akumulární nádrž, bylo nutné provést nové připojení dešťových svodů. Dále bylo na základě prostorového umístění sítí i v souvislosti s budováním nového horkovodu rozhodnuto, že nebude provedena výsadba zeleně.



Popis změn	Vícepráce v Kč bez DPH	Méněpráce v Kč bez DPH
1) Dešťová kanalizace – díl 1 Zemní práce – položky č. 1-42, (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Na základě prostorového a výškového zjištění průběhu stávající dešťové kanalizace, která byla nasondována v hloubce 1,8 m. To neumožňuje napojení na nově zbudovanou akumulační nádrž a bylo tedy nutné provést nové připojení dešťových svodů dešťovou kanalizací DN 150. Dešťová kanalizace byla provedena v délce 46,2 m, v PD byla navržena délka dešťové kanalizace 18,6 m. Tímto nárustem délky dešťové kanalizace se zvýšil objem zemních prací. Délka vodovodu byla oproti tomu snížena. Byl proveden vodovod v délce 2,5 m, v PD byla navržena délka 8,0 m. Celková délka sítí se tedy oproti PD navýšila. Z toho důvodu byl navýšen objem zemních prací. Dále bylo na základě prostorového umístění sítí i v souvislosti s budováním nového horkovodu rozhodnuto, že nebude provedena výsadba zeleně. Tyto položky nebyly provedeny a jsou odečteny.	+ 65 280,50	- 44 876,00
2) Dešťová kanalizace – díl 4 – Vodorovné konstrukce – položka č. 50 – Lože pod potrubí, (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Viz. vysvětlení č. 1 - došlo ke změnám délky dešťové kanalizace a vodovodu. Dešťová kanalizace byla provedena v délce 46,2 m oproti projektovaným 18,6 m, vodovod byl proveden v délce 2,5 m oproti projektované délce 8,0 m. Celková délka sítí se tedy navýšila. Z tohoto důvodu byl navýšen objem lože pod potrubí.	+ 1 918,00	0,00
3) Dešťová kanalizace – díl 61 – Úpravy povrchů vnitřní – položka č. 51 – začistění omítek po rozvodech vody, (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Práce nebylo nutné realizovat, z toho důvodu nebyly provedeny.	0,00	- 200,00
4) Dešťová kanalizace – díl 8 Trubní vedení – položka č. 53 – montáž vodovodu, (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Viz. vysvětlení č. 1 – délka vodovodu byla zkrácena oproti návrhu PD.	0,00	- 240,00
5) Dešťová kanalizace – díl 8 Trubní vedení – položka č. 54 – dešťová kanalizace DN 150, (§ 222 odst. 5 ZZVZ) Viz. vysvětlení č. 1 – délka dešťové kanalizace DN 150 byla navýšena oproti návrhu v PD.	+ 5 206,00	0,00
6) Dešťová kanalizace – díl 8 Trubní vedení – položka č. 57 – montáž revizní šachty, (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Viz. vysvětlení č. 1 – posunem dešťové kanalizace bylo možné osadit o 1ks revizní šachty méně, než bylo navrženo v PD.	0,00	- 2 000,00
7) Dešťová kanalizace – díl 8 Trubní vedení – položka č. 58 – zkouška těsnosti dešťové kanalizace, (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Viz. vysvětlení č. 1 a 5 – délka dešťové kanalizace DN 150 byla navýšena oproti návrhu v PD.	+ 822,00	0,00
8) Dešťová kanalizace – díl 8 Trubní vedení – položka č. 59 – vodovodní potrubí, (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Viz. vysvětlení č. 1 a 4 – délka vodovodu byla zkrácena oproti návrhu PD.	0,00	-450,00
9) Dešťová kanalizace – díl 8 Trubní vedení – položka č. 60 – Revizní šachta, (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	0,00	- 12 000,00



10) Viz. vysvětlení č. 1 a 6 – posunem dešťové kanalizace bylo možné osadit o 1ks revizní šachty méně, než bylo navrženo v PD.		
11) Dešťová kanalizace – díl 97 Prorážení otvorů – položky č. 63 a 64 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Práce nebylo nutné realizovat, z toho důvodu nebyly provedeny.	0,00	- 1 700,00
12) Dešťová kanalizace – díl 99 Staveništní přesun hmot – položka č. 65 – Přesun hmot (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Viz. vysvětlení č. 1 – zvýšením délky kanalizace a objemu zemních prací byl navýšen také staveništní přesun hmot.	+ 10 000,00	0,00
13) SO 01 - Dešťová kanalizace Dvůr – díl 721 Vnitřní kanalizace - položka č. 46 – Demontáž PVC potrubí, (§ 222 odst. 5 ZZVZ) Práce nebylo nutné realizovat, z toho důvodu nebyly provedeny.	0,00	- 315,00
14) Dešťová kanalizace – díl M21 – Elektromontáže: Elektroinstalace – díl 61 – Úpravy povrchu vnitřní – položka č. 8 – montáž výztužné tkaniny, (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Práce nebylo nutné realizovat z důvodu nepoškození vnitřních omítek a malby.	0,00	- 1 500,00
15) Dešťová kanalizace – díl M21 – Elektromontáže: Elektroinstalace – díl 784 – Malby – položky č. 14 - 16, (§ 222 odst. 5 ZZVZ) Práce nebylo nutné realizovat z důvodu nepoškození vnitřních omítek a malby.	0,00	- 7 200,00
16) Dešťová kanalizace – díl 96 – Přesuny sutí a vybouraných hmot - položky č. 74-78, (§ 222 odst. 5 ZZVZ) Práce nebylo nutné realizovat a z toho důvodu nebyly provedeny.	0,00	-39,85
Vicepráce a méněpráce celkem	+ 83 226,50	- 70 520,85
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	+ 12 705,65	

Ostatní ustanovení čl. II. Smlouvy se nemění.

IV.

Smluvní strany se dohodly na úpravě ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1. Smlouvy z důvodu chybného zaokrouhlení ceny ve Smlouvě, a to takto:

Cena za dílo dle Smlouvy

Cena díla bez DPH 834 521,00 Kč

21 % DPH 175 249,00 Kč

Celkem cena díla včetně DPH 1 009 770,00 Kč

Celkem cena díla včetně DPH (slovy: jeden milion devět tisíc sedm set sedmdesát korun českých)



Cena za dílo upravená dodatkem č. 2

Cena díla bez DPH 834 521,00 Kč

21 % DPH 175 249,41 Kč

Celkem cena díla včetně DPH 1 009 770,41 Kč

Celkem cena díla včetně DPH (slovy: jeden milion devět tisíc sedm set sedmdesát korun českých čtyřicet jeden haléř)

Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1. Smlouvy, a to následovně:

Způsob výpočtu ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1. Smlouvy vyplývá z položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku. Cena díla pak bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy	834 521,00	175 249,41	1 009 770,41
Změna ceny dle dodatku č. 1	0	0	0
Změna ceny dle dodatku č. 2	12 705,65	2 668,19	15 373,84
Celková cena Smlouvy včetně dodatku č. 2	847 226,65	177 917,60	1 025 144,25

Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v dodatku č. 2 včetně DPH slovy: jeden milion dvacet pět tisíc sto čtyřicet čtyři korun českých čtyřicet dvacet pět haléřů.

Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy se nemění.

V.

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.



VI.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek bude rovněž uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/101/9/2020 ze dne 21. 9. 2020.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

V Olomouci dne:

V dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:



.....
Olomoucký kraj
Ladislav Okleštěk
hejtman Olomouckého kraje

.....
ČAK CZ, s.r.o.
Ing. Zdeněk Čevela
jednatel společnosti