

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0529-2020-31 – Oprava vnějšího a vnitřního oplocení – Letecká kasárna
Pardubice
uzavřené dne 3.8.2020 (dále jen „smlouva“)

I.

Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Iveta Vamberová, tel. [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax:

E-mail:

Datová schránka: hjaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice,
Teplého 1899, Pardubice, 530 02

(dále také jako „objednatel“) na straně jedné

A

2. Martin Kott

zapsaná v živnostenském rejstříku u Městského úřadu v Novém Jičíně pod č.j.: ŽÚ/1461/2016-M1-c/3
ze dne 10.12.2009

Sídlo: Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín

IČO: 71002251

DIČ: [REDACTED]

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupená: Martin Kott [REDACTED], podnikatel

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax: ...

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: 2qy2zdi

Adresa pro doručování: Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento dodatek č.1 ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“)

II. Účel dodatku

Účelem dodatku je narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původního rozsahu dle smlouvy, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy, dále k narovnání výměr dle skutečnosti.

Při provádění díla by zjištěno, že v položkovém rozpočtu se počítá s odstranění cihelních pilířů o celkovém množství 58 m³. Při odstraňování stávajících obvodových pilířů oplocení, bylo zjištěno, že sloupy mají charakter železobetonové konstrukce, důsledkem toho narostla pracovní a finanční náročnost bouracích prací. Bylo tedy dohodnuto cenové narovnání za odstraňování železobetonových pilířů. Dále bylo dohodnuto prořezání betonové mazaniny stávajícího povrchu z důvodu řádného zhotovení základových patek o celkové délce 105,6 m. Vícepráce činí 229 294,- Kč bez DPH tj. 5,87%.

Z důvodu nutnosti doplnění vjezdových bran, které budou instalovány v rámci probíhající investiční akce, a s tím související úpravy dopravního řešení areálu CE 05-32-01, bylo dohodnuto, že oprava oplocení okolo stávající parkovací plochy v délce 40,3 m nebude provedena. Tato oprava je v kolizi s novým dopravním řešením areálu. Z tohoto důvodu bylo dohodnuto cenové narovnání dle položkového rozpočtu příloha č. 1. Méně práce činí 107 064,- Kč bez DPH tj. 2,74%.

Výše uvedené změny mají vliv na celkové zvýšení ceny díla.

Podrobný popis rozsahu méně prací a víceprací je uveden v příloze č. tohoto dodatku.

Dodatkem se zvyšuje cena díla o částku 124 063,86 bez DPH (navýšení činí 3,18% z původní ceny díla bez DPH).

III. Předmět dodatku

1. V článku č. 3 smlouvy „Cena za dílo“, odst. 3.1., 3.2. se mění takto:

3.1.
Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

4 027 270,05 Kč bez DPH

(slovy: čtyřmilionydvacetšedtisícdvěstěšedmdesát 5/100 korun českých)

3.2.
K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 845 726,71 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 4 872 996,76 Kč.
Cena za dílo je určena podle přílohy č. 1 dodatku (položkový rozpočet) která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní odstavce v čl. 3 smlouvy zůstávají beze změny.

**IV.
Závěrečná ustanovení**

1. Tímto dodatkem se nahrazuje v plném rozsahu příloha č. 1 smlouvy, a to přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nadále v platnosti.
3. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.

Přílohy: Příloha č.1 – položkový rozpočet vě. méněprací a víceprací

za objednatele

Iveta Vamberová

Vedo

za zhotovitele

Martin Kott
Podnikatel

13-10-2020

Česká republika – Ministerstvo obrany

Martin Kott
Martin KOTT
Beskydská 574, 741 01, Nový Jičín-Zlína
IČO: 7100
tel.: 556 7
m

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet vč. méněpráci a vícepráci

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy oplocení k.ú. Svítk	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Stavební úpravy	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Pardubice Svítkov	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	26.6.2019	Konec výstavby:	Položek: 70
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 26.6.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky		Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	39 677,54
	Montáž		Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	19 838,77
PSV	Dodávky		Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž				Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky				Ostatní	0,00
	Montáž				NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál						
Přesun hmot a sutí						
ZRN celkem		3 967 753,74	DN celkem	0,00	NUS celkem	59 516,31

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 4 027 270,05
Základ 21%	4 027 270,05	DPH 21%	845 726,71	Celkem včetně DPH 4 872 996,76

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby: Stavební úpravy oplocení k.ú. Svitkov	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby: Stavební úpravy	Zečátek výstavby: 26.6.2019	Projektant:
Lokalita: Pardubice Svitkov	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne: 26.6.2019	Zpracoval:

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		
							Dodávka	Montáž	Celkem
Přesuny sutí									
1		979081111R00	Odvoz sutí a výbour: hmot na skládku do 1 km		t	310,12			
2		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - vzdálenost skládky 13km		t	4 031,56			
11 Přípravné a přídružené práce									
3		113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm		m2	68,00			
4		113107130R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, bet.prostý tl.8 cm		m2	33,00			
5		111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2		m2	514,50			
6		112107113R00	Kácení stromů o obvodu kmenů do 80 cm, včetně odřezání větví a ekologické likvidace		kus	2,00			
13 Hloubené vykopávky									
7		132101101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.2 do 100 m3		m3	116,00			
8		131101101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.2 do 100 m3		m3	15,04			
16 Přemístění výkopku									
9		162307111R00	Vodorov přem. výkop horn 1-4 500m		m3	131,04			
10		167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3		m3	131,04			
17 Konstrukce ze zemin									
11		171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných		m3	44,00			
18 Povrchové úpravy terénu									
12		181006111R00	Rozprostření zemin v rov. vrstvou 1:5, tl. do 10 cm		m2	441,50			
19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní									
		997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km		t	165,30			
		997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů - vzdálenost skládky 13km		t	2 148,90			
13		199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4		l	165,30			
27 Základy									
14		271531111R00	Poštář základu z kamene/va hr. drceného 16-63 mm		m3	5,80			
15		275311114R00	Beton základ, patek prostý z cem. portlad. C 12/15 typ B		m3	29,67			
			pátky pro železobetonové sloupky oplocení typu B						
16		275311114R00	Beton základ, patek prostý z cem. portlad. C 12/15 typ C a D		m3	5,67			
			zabetonování sloupků pro oplocení typu C a D						
		275311114R00	Beton základ, patek prostý z cem. portlad. C 12/15 typ C a D		m3	0,49			
16		275311114R00	Beton základ, patek prostý z cem. portlad. C 12/15 typ C a D		m3	0,18			
			zabetonování sloupků pro oplocení typu C a D						
17		275311114R00	Beton základ, patek prostý z cem. portlad. C 12/15		m3	1,43			
18		998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m		t	101,86			
19		275321311R00	Železobeton základových patek C 19/20 (B 20) - oplocení typ A		m3	31,42			
31 Zdi podpěrné a volné									
20		998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj., zděné do 10m		t	0,91			
21		311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505 - dodávka výztuže včetně ohýbů		t	0,99			
33 Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky									
22		331232411R00	Stříška na sloupek betonová 40x40		kus	118,00			
23		339928811R00	Osazení sloupku rádivého bez zabetonování		kus	235,00			
24		339921211R00	Sloup plotový 40x40cm z bet.tvarovek hladkých příř		m	242,00			
25		339921411R00	Sloup plotový 40x80cm z bet.tvarovek hladkých příř		m	12,00			
26		339361115R00	Uložení výztuže a probeton. plot sloupku 40x40 cm (včetně dodávky betonu - dodávka výztuže je zahrnuta v samostatně položené)		m	242,00			
27		339361120R00	Uložení výztuže a probeton. plot sloupku 40x80 cm (včetně dodávky betonu - dodávka výztuže je zahrnuta v samostatně položené)		m	12,00			
62 Úprava povrchů vnější									
28		711212104R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 /m2		m2	399,36			
29		63127252.A	Tkanina sklovláknitá armovací Paulin/VERTEX R 131		m2	399,36			
30		622481211R00	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmele		m2	399,36			
31		58556627	weber.therm plus ultra lepici a stěrkový tmel		kg	1 996,80			
32		622471521R00	Ornitka stěn,silkonová,Terrasol rýhov.2,0 mm,sl.2		m2	399,36			
745 Elektroinstalace									
69		R74552	D+M skříň rozpojovací v pilíř SR, osazení do zeminy hl. 80 cm. zapojení do stávajících rozvodů, vč. demontáže stávající skříňné a likvidace		kus	1,00			
70		R74553	skříň rozpojovací v pilíř SR 302/NKW2 ESTA 9x400A /02557/, Vnější rozměry (š x v x hl): 660mm x 1930mm x 240mm		kus	1,00			
71		R74554	výřtovení revizní zprávy rozpojovací skříňné		kus	1,00			
787			Konstrukce doplnkové stavební (zámečnické)						

33	767914130R00	Montáž oplacení rámového H do 2,0 m	m	278,00
34	767911130R00	Montáž oplacení strojového pletiva H do 2,0 m	m	117,00
	767911130R00	Montáž oplacení strojového pletiva H do 2,0 m	m	40,30
34	767911130R00	Montáž oplacení strojového pletiva H do 2,0 m	m	10,50
35	767916140R00	Montáž oplacení z plechu trapézového nad 70 kg	m	68,50
36	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	2,44
37	767912110R00	Montáž oplacení - ostatného drátu H do 2,0 m. vč. demontáže stávajícího ostatného drátu	m	2 664,00
38	767916110R00	Montáž mobilního oplacení	m	827,00
39	767916110R00	Demontáž mobilního oplacení z plechu vlnitého do 30 kg	m	827,00
40	767911130R00	Montáž oplacení strojového pletiva H do 2,0 m	m	51,00
	79	Ostatní konstrukce a práce PSV		
41	799-01VD	Vytýčení sítí	soub	1,00
	96	Bourání konstrukcí		
	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu H do 150 mm (0,6*4)*44	m	105,60
42	966077111R00	Odstranění doplňkových konstrukcí do 20 kg plotová pole z pletiva	kus	145,00
43	962032314R00	Bourání pilířů cihelných	m3	58,00
	962032314R00	Bourání pilířů cihelných	m3	58,00
44	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	25,25
45	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého oplacení typ A	m3	121,20
46	962051115R00	Bourání plotových dešek železobetonových tl. 5 cm	m2	607,00
	962052314R00	Bourání pilířů železobetonových	m3	58,00
47	962052314R00	Bourání pilířů železobetonových	m3	12,14
48	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého typ B, C D	m3	51,44
	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého typ B, C D	m3	51,44
48	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého typ B, C D	m3	0,16
49	966067111R00	Rozebrání plotu tyč. lať. prken. drátěného, plech. demontáž plotu z pletiva a ocelových sloupků	m	298,70
50	998981123R00	Přesun hmot demolicí postup. rozebráním v. do 21m	t	589,96
51	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	6,80
		Ostatní materiál		
52	767914VD	Plotové pole rámové 2x1,4 m - Plotový panel s 3D prolesem, povrchová úprava Zn+PVC, barva Zelená síla drátu: min. 5 mm	ks	118,00
53	13737830		T	1,64
54	14125351	Plotové sloupky z ocelových trubek D 48x1,5 mm pozink	m	434,60
	14125351	Plotové sloupky z ocelových trubek D 48x1,5 mm pozink	m	108,00
54	14125351	Plotové sloupky z ocelových trubek D 48x1,5 mm pozink	m	18,60
55	59231400	D+M Sloupek plotový KZV12-280 20x18x280 cm	kus	118,00
56	31327504	Pletivo 4hr drátěné plastifik 50x2,2x2000mmFluidex	m	101,00
57	31610362	D+M vstupní branka ocelová 1500x2000 mm včetně kování	kus	2,00
58	31610805 A	D+M ocelová otevíravá brána š. 5 m vč. příčníků a láhel + zarážky křídel	kus	1,00
59	31610807	D+M ocelová otevíravá brána š. 10 m vč. příčníků a láhel + kování + zarážky křídel	kus	1,00
60	31610805 A	D+M ocelová otevíravá brána š. 6 m vč. příčníků a láhel + kování + zarážky křídel	kus	2,00
61	31610362	D+M vstupní branka ocelová 1250x2000 mm včetně kování	kus	1,00
62	31610805 A	D+M ocelová otevíravá brána š. 6 m vč. příčníků a láhel + kování + zarážky křídel	kus	1,00
63	31610362	D+M vstupní branka ocelová 1500x2000 mm, včetně kování	kus	1,00
64	767VD	D+M Bavoleť jednostranný plochý univerzální, vč. demontáže stávajících bavoleť	ks	542,00
65	767ODVD	Osmatý drát na bavoleť(3řady + návin)	m	2 664,00
66	7672VD	D+M držák podhrabové desky 50 cm	kus	238,00
67	592330110	D+M Deska plotová podhrabová PLT 250/5/50 PP hladká přírodní	kus	122,00
68	592330100	D+M Deska plotová PLT 196/5/30 PP hladká přírodní	kus	1 075,00
	31327504	Pletivo 4hr drátěné plastifik 50x2,2x2000mmFluidex	m	40,30
69	31327504	Pletivo 4hr drátěné plastifik 50x2,2x2000mmFluidex	m	63,80
70	31327504	Pletivo 4hr drátěné plastifik 50x2,2x2000mmFluidex	m	10,50
71	59231400	Sloupek plotový KZV12-280 20x18x280 cm	kus	38,00

Celková cena za Meněpráce	-107 064,00 Kč
Celková cena za Vícepráce	229 284,40 Kč
Celková cena za Vícepráce - Meněpráce	122 230,40 Kč
Cena celkem za Vícepráce - Meněpráce bez DPH	122 230,40 Kč
21% DPH	25 668,38 Kč
Cena celkem za Vícepráce - Meněpráce vč. DPH	147 898,78 Kč
Celková cena za dílo bez DPH	4 027 270,05 Kč
21% DPH	845 726,71 Kč
Celková cena za dílo vč. DPH	4 872 996,76 Kč

Z toho zhodnocení

Celkem bez DPH	6 158,00 Kč
DPH 21%	1 293,18 Kč
Celkem vč. DPH	7 451,18 Kč

Martin KOTT

Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín 2/linn
IČO: 71002
tel.: 555 71

mo