

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 25. 3. 2020 na realizaci stavby

„Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu příspěvkových organizací Olomouckého kraje“

Část 5 - Sociální služby pro seniory Šumperk

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů





I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ladislavem Oklešťkem, hejtnanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: [redacted] vedoucí oddělení projektového řízení

Krajského úřadu Olomouckého kraje

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

[redacted] pracovník oddělení projektového řízení

Krajského úřadu Olomouckého kraje

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: ČAK CZ, s.r.o.

Spisová značka: C 29576 vedená u Krajského soudu v Brně

Se sídlem: Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž

IČO: 25515608

DIČ: CZ 25515608

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Čevelou, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: [redacted]

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2020/01369/OSR/DSM ze dne 25. 3. 2020 (dále jen dodatek):

II.

Dne 25. 3. 2020 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo č. 2020/01369/OSR/DSM, v níž byly stanoveny úlohy a odpovědnosti smluvních stran, jakož i úpravy jejich vzájemných práv a povinností při realizaci díla v rámci projektu „Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu příspěvkových organizací Olomouckého kraje“, číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/18_113/0009157, spolufinancovaného Evropskou unií – Evropským fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“), kdy předmětem plnění této smlouvy je realizace jednoduché stavby, kompletně zapuštěné pod terén. Konstrukčně se jedná o nové kanalizační areálové vedení v nezbytném rozsahu pro napojení stávajících svodů a stávající akumulární nádrže (dále jen „Smlouva“).

Dne 7. 5. 2020 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým se změnil termín předání staveniště.

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

III.

Nad rámec čl. II. odst. 4 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých změn vyvolaných nepředvídatelnými skutečnostmi, které nebyly dříve známy a byly zjištěny až v průběhu provádění prací:

- při předání staveniště bylo zjištěno, že svody dešťových vod jsou zaústěny do stupaček budovy a nikoli pod zateplení budovy, jak bylo předpokládáno. Z tohoto důvodu bylo nutné nově zbudovat svody na vnějším obalu budovy;
- při výkopových pracích bylo zjištěno skalnaté podloží v následujícím profilu 30% zemina tř.3, 35% zemina tř.5 a 35% zemina tř.6. Pro práce bylo nutno použít bourací kladivo.



POPIS ZMĚN	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH
1) Dešťová kanalizace – díl 1 Zemní práce – položky č. 3-20, (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Při výkopových pracích bylo zjištěno skalnaté podloží v následujícím profilu 30% zemina tř. 3, 35% zemina tř. 5 a 35% zemina tř. 6. Pro práce bylo nutno použít bourací kladivo. Z tohoto důvodu byly osazeny akumulární nádrže do jiného místa, než předpokládala PD a došlo ke změnám délky dešťové kanalizace a vodovodu. Dešťová kanalizace byla provedena v délce 56,44 m DN 150 a 12,82 m DN 200 tedy celkově 69,26 m oproti projektovaným 81,03 m, vodovod byl proveden v délce 24,6 m oproti projektované délce 13,50 m. To se projevilo na výkopových pracích.	+ 78 138,04	- 62 009,33
2) Dešťová kanalizace – díl 2 Základy a zvláštní zakládání – položka č. 38 – Lože pod potrubí, (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Viz. vysvětlení č. 1 - došlo ke změnám délky dešťové kanalizace a vodovodu. Dešťová kanalizace byla provedena v délce 56,44 m DN 150 a 12,82 m DN 200 tedy celkově 69,26 m oproti projektovaným 81,03 m, vodovod byl proveden v délce 24,6 m oproti projektované délce 13,50 m. Celková délka sítě se tedy navýšila.	+ 891,10	0,00
3) Dešťová kanalizace – díl 8 Trubní vedení – položka č. 41 - vodovod, (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Viz. vysvětlení č. 1 – délka vodovodu se navýšila z projektované délky 13,50 m na 24,6 m, tedy o 11 m.	+ 330,00	0,00
4) Dešťová kanalizace – díl 8 Trubní vedení – položka č. 42 – dešťová kanalizace DN 150, (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Viz. vysvětlení č. 1 – délka dešťové kanalizace DN 150 byla ponížena z projektované délky 71,11 m na délku 56,44 m.	0,00	- 2 787,30
5) Dešťová kanalizace – díl 8 Trubní vedení – položka č. 43 – dešťová kanalizace DN 200, (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Viz. vysvětlení č. 1 – délka dešťové kanalizace DN 200 byla navýšena z projektované délky 9,92 m na délku 12,82 m.	+ 754,00	0,00
6) Dešťová kanalizace – díl 8 Trubní vedení – položka č. 46 – zkouška těsnosti dešťové kanalizace, (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Viz. vysvětlení č. 1 – délka dešťové kanalizace byla ponížena z projektované délky 81,03 m na délku 69,26 m	0,00	- 353,10
7) Dešťová kanalizace – díl 8 Trubní vedení – položka č. 41 – vodovodní potrubí, (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Viz. vysvětlení č. 1 – délka vodovodu se navýšila z projektované délky 14,00 m na 24,6 m, tedy o 10,5 m.	+ 525,00	0,00
8) Dešťová kanalizace – díl 764 Klempířské prvky – položky č. 65-73, (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Při předání staveniště bylo zjištěno, že svody dešťových vod jsou zaústěny do stupaček budovy a nikoli pod zateplení budovy, jak bylo předpokládáno. Z tohoto důvodu bylo nutné nově zbudovat svody na vnějším obalu budovy. Provedeno 66,0 m kruhového svodného potrubí DN 120, 8 ks kolen, uchycení 33 ks objímek, pro práce využita pronajatá zdvižná plošina.	+ 51 056,50	0,00
9) Dešťová kanalizace – díl M21 – Elektromontáže: Elektroinstalace – díl 61 – Úpravy povrchu vnitřní – položky č. 6 - 8, (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Práce nebylo nutné realizovat z důvodu nepoškození vnitřních omítek a malby.	0,00	- 5 400,00



10) Dešťová kanalizace – díl M21 – Elektromontáže: Elektroinstalace – díl 784 – Malby – položky č. 14 - 16, (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Práce nebylo nutné realizovat z důvodu nepoškození vnitřních omítek a malby.	0,00	- 5 400,00
Vícepráce a méněpráce celkem	+ 131 694,64	- 75 949,73
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	+ 55 744,91	

Ostatní ustanovení čl. II. Smlouvy se nemění.

Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Způsob výpočtu ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1 Smlouvy vyplývá z položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku. Cena díla pak bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy	1 163 824,00	244 403,04	1 408 227,04
Změna ceny dle dodatku č. 1	0	0	0
Změna ceny dle dodatku č. 2	55 744,91	11 706,43	67 451,34
Celková cena Smlouvy včetně dodatku č. 2	1 219 568,91	256 109,47	1 475 678,38

Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v dodatku č. 2 včetně DPH slovy: jeden milion čtyři sta sedmdesát pět tisíc šest set sedmdesát osm korun českých třicet osm haléřů

Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy se nemění.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

V.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).



2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek bude rovněž uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/100/51/2020 ze dne 14. 9. 2020.


Příloha č. 1: Položkový rozpočet

V Olomouci dne:

V dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



.....
Olomoucký kraj
Ladislav Okleštěk
hejtmana Olomouckého kraje

.....
ČAK CZ, s.r.o.
Ing. Zdeněk Čevela
jednatel společnosti