

**DODATEK Č. 1 KE SMLUVĚ O DÍLO**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“)

**I.**

**Smluvní strany**

**1) Objednatel**

Název: **Masarykova univerzita; Správa kolejí a menz**  
Sídlo: Vlnařská 472/5b, 603 00 Brno  
IČ: 00216224  
DIČ: CZ00216224  
Zastoupen: Bc. Kamilem Kulíškem, ředitelem  
Bankovní spojení: xxx  
Kontaktní osoba: xxx

(dále jen „objednatel“)

**2) Zhotovitel**

Obchodní firma/název/jméno: **Režňák, s. r. o.**  
Sídlo: xxx  
IČ: 27716872  
DIČ/VAT ID: CZ27716872  
Zastoupen: Janem Režňákem  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 54151  
Bankovní spojení: xxx  
IBAN: xxxx  
Korespondenční adresa: xxx  
Kontaktní osoba ve věcech  
technických: xxx

(dále jen „zhotovitel“; zhotovitel společně s objednatel také jen „smluvní strany“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo, která mezi nimi byla uzavřena dne 21. 7. 2020 (dále jen „smlouva o dílo“).

**II.**

---

**Veřejná zakázka**

„Výmalba ubytovacích a stravovacích provozů Správy kolejí a menz MU 2020“

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 21. 7. 2020

## Odůvodnění uzavření dodatku

- 1) Při provádění díla dle čl. III. smlouvy o dílo vznikla potřeba provést další stavební práce, dodávky a služby (**dále také jen „vícepráce“**) a zároveň zanikla potřeba provést některé stavební práce, dodávky a služby (**dále také jen „méněpráce“**).
- 2) Vícepráce ujednané tímto dodatkem nebyly součástí zadávacích podmínek k veřejné zakázce, jelikož jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nebyl objektivně schopen předvídat. Provedení těchto víceprací je zcela nezbytné pro to, aby dílo mohlo být provedeno a spolehlivě plnilo svůj účel.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že ujednané vícepráce nemohou být z ekonomických ani technických důvodů odděleny od díla, a proto musí být provedeny výhradně zhotovitelem.
- 4) Při kalkulaci ujednaných víceprací smluvní strany vycházely z cen příslušných položek dle výkazu výměr, který je přílohou č. 1 smlouvy o dílo. Nebylo-li možné vycházet z položkového rozpočtu, využily smluvní strany aktuální ceníky RTS.

### III.

#### Změny díla

- 1) Smluvní strany ujednaly následující vícepráce:  
VŠ koleje Vinařská- hodnota **84.600,- Kč bez DPH**
  - 18 pokojů – 1800 m<sup>2</sup>.
- 2) Smluvní strany ujednaly následující méněpráce:
  - a) VŠ koleje Vinařská; hodnota **37.600,- Kč bez DPH**
    - 10 technických místností – 800 m<sup>2</sup>
  - b) VŠ kolej Vinařská; hodnota **9.964,- Kč bez DPH**
    - rozdíl mezi výměrou stanovenou ve smlouvě o dílo a skutečně vymalovanou plochou zjištěný v průběhu provádění díla – 212 m<sup>2</sup>

### IV.

#### Změny smlouvy o dílo související se sjednanými změnami díla

Smluvní strany v souvislosti se sjednanými vícepracemi ujednaly i následující změny smlouvy o dílo.

Cena díla dle čl. VII. odst. 1) smlouvy o dílo nově činí: **1.536.548,- Kč bez DPH**.

### V.

#### Závěrečná ujednání

- 1) Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- 2) Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.

- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2016 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění. Uveřejnění zajistí objednatel.

V Brně dne 3. 9. 2020

V Lipově dne 3. 9. 2020

.....

Bc. Kamil Kulíšek

ředitel,

za objednatele

.....

Jan Režňák,

jednatel,

za zhotovitele