




DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dodávce výpočetní techniky z veřejné
zakázky „Nemocnice Vyškov – dodávka IT vybavení“
(dále jen „*Dodatek č. 1*“)

uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 9.4.2020 podle ustanovení § 2079 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
který dále uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:



1. Jihomoravský kraj

Sídlo: Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
IČO: 70888337
DIČ: CZ70888337
Zastoupený: JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského
kraje
Kontaktní osoba: 
Telefon: 
E-mail: 

(dále jen „kupující“)

a

2.

Název: **iTsk s.r.o.**
Sídlo: Dědická 123/24a, Pazderna, 682 01 Vyškov
Zastoupený: Pavlem Tesařem, jednatelem
IČO: 06707157
DIČ: CZ06707157
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
v oddíle C, vložka 103819,

(dále jen „prodávající“)

I. Účel dodatku

1. Účelem Dodatku č. 1 je sjednání změny termínu plnění, a to prodloužení termínu odevzdání předmětu koupě (IT vybavení do budovy C1) kupujícímu včetně jeho instalace dle čl. IV., odst. 1. písm. b. Smlouvy o dodávce výpočetní techniky. Důvodem prodloužení doby ukončení plnění je změna rozsahu stavebních prací na rekonstrukci budovy C1, která předchází dodávce IT vybavení do budovy C1. Tato změna rozsahu stavebních prací spočívá v dispozičních změnách 1NP a 3NP a vyžádá si posun termínu ukončení stavebních prací. V návaznosti na to dojde rovněž k posunu termínu plnění dodávky výpočetní techniky do budovy C1.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy o dodávce výpočetní techniky uzavřené dne 9. 4. 2020 (dále jen Smlouva).

1. Článek IV. odst. 1., který zní:

1. „*Dodavatel je povinen odevzdat předmět koupě zadavateli včetně jeho instalace nejpozději v následujících termínech:*

a. *IT vybavení do budovy B nejpozději do 25. 6. 2020*

b. *IT vybavení do části budovy C1 nejpozději do 5. 11. 2020.“*

se nahrazuje textem:

1. Dodavatel je povinen odevzdat předmět koupě kupujícímu včetně jeho instalace nejpozději v následujících termínech:

a. IT vybavení do budovy B nejpozději do **25. 6. 2020**

b. IT vybavení do části budovy C1 nejpozději do **24.1.2021.**

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.
3. Dodatek č. 1 podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel, který současně o uveřejnění dodatku informuje druhou smluvní stranu.
5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
6. Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


Dodatek č. 1 byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 29.9.2020 na 163. schůzi usnesením č. 10898/20/R163.

V Brně dne 16.10.2020



.....
objednatel
zastoupený
JUDr. Bohumilem Šímkem,
hejtmanem Jihomoravského kraje

Ve Vyškově dne 21.09.2020



.....
Pavel Tesař
jednatel