

SMLOUVA

Číslo související rámcové dohody: 01PU-003737

Číslo smlouvy Objednatele: 01PU-004882

Číslo smlouvy Zhotovitele: 20 267 00, (20-311)

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 125 0002

Název související veřejné zakázky: „D11 Oprava AB vozovky na mostech km 68 - 76
PD+DP+GP“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
datová schránka: zjq4rhz
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
jako správce společnosti „PGP/Pontex/APIS – RD na PP provoz“

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem: Bezová 1658, PSČ 147 14, Praha 4
IČO: 407 63 439
DIČ: CZ40763439
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994

právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

jako společník společnosti „PGP/Pontex/APIS – RD na PP provoz“

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem: Ohradní 1443/24b, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 618 53 267
DIČ: CZ61853267
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

jako společník společnosti „PGP/Pontex/APIS – RD na PP provoz“

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
 - Zajištění podkladů a průzkumů
 - Zpracování DSP
 - IČ k DPS
 - Zpracování PDPS
 - Zajištění ADPodrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy této smlouvy.
2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
 - všeobecně platné normy
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních komunikací“, číslo 01PU-003737 uzavřenou dne 20. 5. 2020 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
4 158 700,-	873 327,-	5 032 027,-

(dále jen „Cena Služeb“).

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena služeb byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
3. Objednatel uhradí cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je Ing. Jan Kořínek, vedoucí oddělení oprav dálnic Čechy

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění služeb: Na základě výzvy objednatele

Dokončení služeb:

Zajištění podkladů a průzkumů	do 16 týdnů od výzvy k zahájení prací
Zpracování konceptu DSP	do 12 týdnů od předání pokladů a průzkumů
Zpracování čistopisu DSP	do 2 týdnů od schválení konceptu
Podání žádosti o stavební povolení	do 12 týdnů od zpracování konceptu DSP
Zpracování konceptu PDPS	do 8 týdnů odevzdání čistopisu DSP
Zpracování čistopisu PDPS	do 2 týdnů od schválení konceptu PDPS.
Zajištění AD	po dobu realizace stavby

Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: D11 Oprava AB vozovky na mostech km 68 - 76

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: nepoužije se. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele - nepoužije se. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího

kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: nepoužije se
5. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody - nepoužije se.
6. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele: zhotovitel svolá min. dva výrobní výbory.
7. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
8. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti:
Koncept DSP – 1x elektronická verze, Čistopis DSP – 1x v listinné podobě včetně vložené elektronické verze, podklady a průzkumy – 1x v listinné a 1x v tištěné podobě, koncept PDPS – 1x v elektronické podobě, čistopis PDPS – 4x v listinné podobě + CD, které zhotovitel objednateli předá v termínu uvedených v článku III
9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitelé v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel vyzve.
10. Faktury vystavené Zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: ████

adresa: Praha 4, Čerčanská 2023/12

PSC: 140 00

k rukám: ████████████████████

11. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání Smlouvy stanovenou v č. I Smlouvy a dobu plnění Služeb dle 4 čl. III. Smlouvy, a to v případě, kdy nastanou následující okolnosti: nepoužije se.


Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma Smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění
 2. Oceněný rozpis služeb,
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

na základě plné moci

 Digitálně podepsal
[redacted]
Datum: 2020.10.15
13:22:56 +02'00'

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění

Popis stávajícího stavu:	Vozovka:
	AB vozovka na mostech D11-075,079,080,082,084
	degradace povrchu vozovky, zírala asfaltového tmelu, příčné i podélné trhliny
	broušena vozovka na přechodech CB a AB, lokální vysprávkv
	mezi AB a monolitickým rigolem lokálně nefunkční/chybějící těsném podélné spáry, rozestoupená podélná spára
	lokální poruchy monolitických rigolů a betonových žlabů (trhliny, oprýskané hrany, rozpad betonu podél spár)
	vjezd a výjezd k DUN v km 74,2 vpravo zůstane zachován
	Zadržný systém:
	lánová svodidla na přejezdu SDP v km 68.012. koroze el izolačních spojů svodidel na mostech
	Mosty:
	_most DI 1-079 1,2 - utržena krajnice a vozovka u římsy, posunutá obruby na přechodových oblastech, riziko nepříznivých vlivů svahových poruch na NK, mostní ložiska na konci životnosti
	_most DI 1-084 1,2 - zatéká na závěrnou zídku u OP3, koroze Šroubů zábradlí, koroze dilatačních kusů svodidel, potřhané zádražby, výškové rozdíly na dilatačních závěrech
	nefunkční branky v oplocení u mostů DI 1-075, 079, 080, 082, 084
	Násypové svahy:
	Široká trhlina v nezpevněné krajnici podél krajních svodidel (lokálně šířka trhliny až 20 cm, hloubka až 30 cm), v místě betonového rigolu jeho odtržení od vozovky
lokality km 71.350 - 71.500 vpravo, km 68,000 - 67,850 vlevo (podél odbočovacího pruhu), km 70.900 - 70,800 vlevo (odtrženy betonový rigol)	
pravděpodobnost zhoršení stavu vlivem klimatických podmínek, náznaky vzniku obdobných poruch i na dalších úsecích	
Návrh technického řešení:	Vozovka:
	_výměna obrusně, lokálně ložné vrstvy vozovky (přesný rozsah bude stanoven na základě výsledků diag. průzkumu vozovky) - na mostech nesmí být porušena izolace
	vyřešení detailu napojení CB na AB vozovku, plynulý přechod CB a AB
	obnova těsnění podélné spáry mezi AB a monolitickým rigolem, v příp. velkého rozestoupení nebo poškození výměna monolitického rigolu
	zaměřit monolitický rigol pro ověření funkčnosti odtoku vody - v případě nevyhovujících výsledků výměna rigolu
pročištění a lokální opravy odvodnění (betonových rigolů a betonových žlabů), obnova zálivek	

	kontrola stavu šachet v nezpevněné krajnici, příp. výšková rektifikace nebo obsypaní materiálem, aby netvořily pevnou překážku
	úprava nezpevněných krajnic a SDP vč. oseti
	Zádržný systém:
	_odstraněn lanových svodidel na přejezdu SDP v km 68,012 a jejich nahrazení snadno rozebíratelným svodidlem s vyhovující zádržností dle TP 114
	vyřešit detail napojení na stávající svodidla v SDP
	_výměna zkorodovaných el. izol spojů svodidel na mostech, lokální oprava PKO mostních svodidel
	Mosty:
	most DI 1-079 1,2 - přeměřit posuny konstrukce - dle výsledků zvážit opravit vady po poklesu, dle výsledků geolog diagnostiky provést sanaci přilehlého nasypu
	odstranit závady z PM, zesílit založení mostu, příp. výškově rektifikovat NK nad opěrami, doplnit povrchové MZ, dle stavu vyměnit ložiska, navrhnout dlouhodobé sledování mostu kvůli možným deformacím
	most DI 1-084 1.2 - zamezit zatékání na závěrnou zídku, vyměnit šrouby zábradlí a dilatační kusy svodidel, přespárovat záďlažby, prověřit rozdíly výšek MZ - dle výsledků měření zvážit rektifikaci/výměnu ložisek, výměna gumových profilů MZ
	oprava nefunkčních branek v oplocení u mostů DI 1-075, 079, 080, 082, 084
	Násypové svahy:
	v každé lokalitě (příp. dalších, dle posouzení projektanta) provést min 2 jádrové vy vrty v nezpevněné krajnici přes celou výšku nasypu (průměr min 150 mm) + ke každému vy vrtu provést kopanou sondu v cca 1/2 svahu
	laboratorní rozbor zemin (síťové zk., indexové zk., funkční zk. - CBR + smyková pevnost,.....) vč. vyhodnocení
	zjistit příčinu vzniku poruch (trhliny a odtrhávání betonového rigolu) a navrhnout způsob odstranění
	obnova VDZ - v plastu, s předznačením v barvě
	po opravě zajistit vyplnění formuláře "Sběr dat akci oprav"
Návrh DIO	DIO zajistit dodavatelsky, návrh režimu DIO bude stanoven po dohodě s odd. 12800
	během opravy pravé poloviny MUK Pravý musí být zajištěn přístup k SSUD Pravy

Zajištění podkladů a průzkumů
Zpracování konceptu DSP
Zpracování čistopisu DSP
Podání žádosti o stavební povolení
Zpracování konceptu PDPS
Zpracování čistopisu PDPS

Typový soupis prací na Rámcovou smlouvu/Rámcovou dohodu na projektové práce

AKCE

D11 OPRAVA AB VOZOVKY NA MOSTECH KM 68 - 76

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkopř. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
210 000 000	1,432%	0,113%	0,378%	■	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	■	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky	■	■	■	■	4 875 000
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	■	■	■	■	4 158 700
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	91,20%	62,96%	75,60%	80,00%	85,31%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

***) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

****) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6. část VD-ZDS Rozdíl:	Ok

Tabulka č. 4

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

D11 OPRAVA AB VOZOVKY NA MOSTECH KM 68 - 76

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbou

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
A. Průvodní zpráva			
1. Identifikační údaje	4		
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	4		
3. Seznam vstupních podkladů	4		
B. Souhrnná technická zpráva			
1. Popis území stavby	4		
2. Celkový popis stavby	10		
3. Připojení na technickou infrastrukturu	4		
4. Dopravní řešení	4		
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	4		
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	4		
7. Ochrana obyvatelstva	4		
8. Zásady organizace výstavby	12		
9. Celkové vodohospodářské řešení	4		
C. Situační výkresy			
1. Situační výkres širších vztahů	5		
2. Katastrální situační výkres	45		
3. Koordinační situační výkres	210		
4. Speciální situační výkres	neoceňuje se		
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část			
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků			
1.1 Technická zpráva	40		
1.2 Výkresy	310		
2. Mostní objekty a zdi			
2.1 Technická zpráva	150		
2.2 Výkresy	800		
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace			
3.1 Technická zpráva	neoceňuje se		
3.2 Hydrotechnické výpočty	neoceňuje se		
3.3 Statické výpočty	neoceňuje se		
3.4 Výkresy	neoceňuje se		
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace			
4.1 Technická zpráva	neoceňuje se		
4.2 Výkresy	neoceňuje se		
5. Objekty podzemních staveb			
5.1 Technická zpráva	neoceňuje se		
5.2 Výkresy	neoceňuje se		
5.3 Statická část	neoceňuje se		
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní			
6.1 Technická zpráva	neoceňuje se		
6.2 Výkresy	neoceňuje se		
7. Objekty drah	neoceňuje se		
8. Objekty pozemních staveb	neoceňuje se		
9. Ostatní stavební objekty	neoceňuje se		
10. Požárně bezpečnostní řešení	neoceňuje se		
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická			
2.1 Technická zpráva	neoceňuje se		
2.2 Výkresy	neoceňuje se		
Dokladová část			
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených	40		

2. Doklad podle jiného právního předpisu			
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury	neoceňuje se		
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (zaměření území)			
5. Projekt zpracovaný báňským projektantem	neoceňuje se		
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy			
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v	neoceňuje se		
Související dokumentace, podklady a průzkumy			
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF	neoceňuje se		
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL	neoceňuje se		
3. Projekt odpadového hospodářství			
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy	neoceňuje se		
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace	neoceňuje se		
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci			
7. Podrobný pedologický průzkum	neoceňuje se		
8. Hluková studie nebo její aktualizace	neoceňuje se		
9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie	neoceňuje se		
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace	neoceňuje se		
11. Rešerše geotechnického průzkumu	neoceňuje se		
12. Hydrogeologický posudek	neoceňuje se		
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby	neoceňuje se		
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní	neoceňuje se		
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)	neoceňuje se		
16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele			
Odhad stavebních nákladů	neoceňuje se		
Plán BOZP	neoceňuje se		
Reprografie			
SOUČET celkem za DSP (bez DPH)			

Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání

D11 OPRAVA AB VOZOVKY NA MOSTECH KM 68 - 76

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A			
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby	neoceňuje se		
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zejména			■■■■
- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění	■	■■■	■■■■
- změny a doplňky výtětí ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF	neoceňuje se		
- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění	■	■■■	■■■■
- souhlas k zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se zák. 289/1995 Sb., souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa	neoceňuje se		
- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách	neoceňuje se		
- rozhodnutí dle § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání s povrchovými vodami a podzemními vodami	neoceňuje se		
- rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách – zásah do vodních toků	neoceňuje se		
- zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně rostoucí mimo les	neoceňuje se		
- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák. 114/1992 Sb. v platném znění	■	■■■	■■■■
- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny – souhlas se zásahem do VKP	neoceňuje se		
- rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně přírody a krajiny – výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů	neoceňuje se		
- rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití území do 50 m od okraje lesa	neoceňuje se		
- rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – trvalé a dočasné odnětí PUPFL	neoceňuje se		
- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky	neoceňuje se		
- rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách – změna rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací	neoceňuje se		
- rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení zřízení křižovatky	neoceňuje se		
- rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm.c , odst. 4 písm a) zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení připojení k silnici	neoceňuje se		
- rozhodnutí podle § 77 odst. 1, písm. a) zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích – místní úprava provozu	neoceňuje se		
- souhlas s odnětím půdy ze ZPF	neoceňuje se		

- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb., z.č.266/1994 Sb. z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění	neoceňuje se	
-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném znění – požární ochrana	neoceňuje se	
-stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o tech. podmínkách pro zdravotně postižené občany	neoceňuje se	
- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění (spolupráce, zajišťuje objednatel)	neoceňuje se	
- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení	■	■
ČÁST A – CELKEM		0

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B		Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu	neoceňuje se		
obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí	neoceňuje se		
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov	neoceňuje se		
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věcným břemenem	neoceňuje se		
obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k pozemku nastaly před 1.lednem 1993	neoceňuje se		
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků	neoceňuje se		
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatel (investorem) zejména smlouvy typu:	neoceňuje se		
<i>A) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru</i>	neoceňuje se		
<i>B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy o výpůjčce, smlouvy nájemní aj.</i>	neoceňuje se		
<i>C) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB</i>	neoceňuje se		
jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy	neoceňuje se		
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN	neoceňuje se		
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu do KN	neoceňuje se		
podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.)	neoceňuje se		
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí	neoceňuje se		
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem	neoceňuje se		
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene	neoceňuje se		
Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene	neoceňuje se		
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO (obce, kraje, ZVHS apod.)	neoceňuje se		
sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva	neoceňuje se		
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa (50 m od okraje lesa) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytečné ornice	neoceňuje se		
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění	neoceňuje se		
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení.	neoceňuje se		
ČÁST B CELKEM			0

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C		Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
--	--	-----------------------	---------

Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení	■	■	■
ČÁST C CELKEM			■

		Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D			
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	■	■	■
Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace majetkoprávní přípravy	■	■	■
ČÁST D CELKEM			■
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP			■

VD-ZDS

D11 OPRAVA AB VOZOVKY NA MOSTECH KM 68 - 76

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbou

		Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Kč/hod	Cena v Kč
Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")					
A. Souhrnné řešení stavby					127 500
	0. Průvodní zpráva	■	■	■	■
	1. Přehledná situace	■	■	■	■
	2. Koordinační situace	■	■	■	■
	3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)		neoceňuje se		
	4. Bilance zemních prací		neoceňuje se		
	5. Zásady organizace výstavby	■	■	■	■
	6. Celkové vodohospodářské řešení		neoceňuje se		
Označení stavebního objektu	Předp. výše SN bez DPH*	B. Stavební část			■
SO řady 0xx	2 900	Příprava staveniště		neoceňuje se	
SO řady 1xx	27 900	Pozemní komunikace	■	■	■
SO řady 2xx	9 300	Mostní objekty, zdi	■	■	■
SO řady 3xx	3 800	Vodohospodářské objekty		neoceňuje se	
SO řady 4xx	2 000	Elektro a sdělovací objekty		neoceňuje se	
SO řady 5xx	1 800	Objekty trubních vedení		neoceňuje se	
SO řady 6xx	3 800	Pozemní objekty (vč. PHS)		neoceňuje se	
SO řady 7xx	1 800	Objekty úpravy území		neoceňuje se	
SO řady 8xx	2 300	Objekty zařízení staveniště		neoceňuje se	
		D. Doklady		neoceňuje se	
		E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)	■	■	■
		F. Kontrolní rozpočet	■	■	■
		G. Související dokumentace		neoceňuje se	
		H. ZTKP		neoceňuje se	
		Rešerše geotechnického průzkumu		neoceňuje se	
		Reprografie v počtu dle VOP		x	■
		Celkem VD-ZDS bez DPH			■

* Předběžné ocenění dle cenových normativů MDČR pro rok 2015

Autorský dozor

D11 OPRAVA AB VOZOVKY NA MOSTECH KM 68 - 76

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena AD celkem bez DPH			

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Díličí činnosti při výkonu AD	AD hodin
činnost	
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	30
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	30
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	20
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	30
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	20
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: • účasti kontrolních dnech stavby • účasti převímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby	20
celkem hodin	150
Kč/hod	
Celkem Kč bez DPH	

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

- Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
- Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
- Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
- Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

Digitálně podepsal: [redacted]

Datum: 16.10.2020 16:10:25 +02:00