

## DODATEK Č. 3

Ev. č. objednatele SML0206/2017/2/2020

### ke SMLOUVĚ O DÍLO

ev.č. zhotovitele M13092017

č. smlouvy objednatele SML 0206/00069922/2017

#### I.

#### Smluvní strany

##### 1. Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Barborská 51 – 53, 284 01 Kutná Hora

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl PR vložka 1176

zastoupená: Jana Šorfová, ředitelka

IČO: 00069922

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

##### 2. Atelier M1 architekti s.r.o.

se sídlem Markétská 1/ 28, 169 00 Praha 6

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 94315

zastoupená: Ing. arch. Jan Hájek

IČO: 27074153

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

#### II.

Smluvní strany uzavřely dne 23. 11. 2017 Smlouvu o dílo ev. č. zhotovitele M13092017, č. smlouvy objednatele SML 0206/00069922/2017 (dále jen „Smlouva“) na zhotovení projektové dokumentace „Stavební úpravy objektu E“, poskytnutí s tím souvisejících služeb a vykonávání autorského dozoru. Dne 10. 04. 2019 uzavřen Dodatek č. 1, ev. č. objednatele SML 0139/00069922/2017/1/2018 na zhotovení „Aktualizace cen základních rozpočtových investičních nákladů do cenové úrovně 2019/I.“ (dále jen „Dodatek č. 1“).

Dne 02. 09. 2020 byl uzavřen Dodatek č. 2, ev. č. objednatele SML0206/2017/1/2020 na Aktualizace projektové dokumentace dle Změnových listů č. 1, 2, 3, 5, 6 a 7.

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 Smlouvy (dále také jen „Dodatek č. 3“) dohodly na dále uvedené změně Smlouvy:

#### III. Předmět smlouvy - rozšíření

Bod 2. Rozsah dokumentace a dalších úkonů, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, sestává z následujících výkonových fází (dále jen „části“), se doplňuje a rozšiřuje o nové samostatné (byť navazující) plnění, a to o

- VF10 Projektová dokumentace Změna stavby před dokončením

- VF11 Dokumentace skutečného provedení stavby, vypracovaná dle podkladů Zhotovitele stavby

*Dokumentace zpracovávána dle tohoto Dodatku č. 3 bude vyhotovena 6x v tištěné formě a současně bude předána v elektronické podobě ve formátech pdf a dwg.*

#### **IV. Čas plnění**

- VF10 do 2 týdnů od podpisu Dodatku č. 3
- VF11 do 2 týdnů od předání kompletních podkladů Zhotovitele stavby

#### **V. Cena díla**

- VF10 186 040,- Kč bez DPH
- VF11 99 500,- Kč bez DPH

Určení ceny za dílo ujednané v čl. V. odst. 1. Smlouvy a poté v Dodatku č. 1 a č. 2 se mění, přičemž k původní ceně ve výši 1.999.500,- Kč bez DPH se připočítává částka odpovídající ceně díla VF10 a VF11 ve výši 285 540,- Kč bez DPH, a proto zní poslední odstavec čl. V. odst. 1. Smlouvy nově takto:

*Cena za dílo je celkem ve výši 2 285 040,- Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.*

*K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 21%, tj. 479 858,- Kč.*

*Celková cena za dílo včetně DPH činí 2 764 898,- Kč.*

#### **VI.**

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti pozdějším dnem jejího podpisu kteroukoliv ze Smluvních stran. Vzhledem k tomu, že se na Dodatek č. 3 vztahuje povinnost uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá Dodatek č. 3 účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv vedeným Ministerstvem vnitra.
3. Tento Dodatek č. 3 je sepsán ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

**Objednatel**

**Zhotovitel**

V Kutné Hoře

V Kutné Hoře

---

**Galerie Středočeského kraje, příspěvková  
organizace  
Jana Šorfová**

---

**Atelier M1 architekti s.r.o.  
Ing. Arch. Jan Hájek**