

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. 44/2016/RR/foI

uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatelem:

Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Mgr. Pavlem Mrvou, starostou města Bílovec
Ing. Sylvou Kováčikovou, místostarostou města Bílovec

Zastoupeno ve věcech smluvních:
Zastoupeno ve věcech technických,
stavební dozor:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
Telefon:
e-mail:
(dále jen objednatel)

2. Zhotovitelem:

Jiří Píža
28.října 1777/112, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
Jiří Píža
Jiří Píža
Moneta
Číslo účtu
IČ:
DIČ:
Telefon:
e-mail:

společně označováni jako „smluvní strany“

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění smlouvy o dílo č. 44/2016/RR/foI ze dne 15.12.2016 na provedení prací pro zajištění vytápění objektu domova pro seniory na ul. Opavská č.p. 600/45, 743 01 Bílovec, název projektu je „Modernizace a přístavba domova pro seniory, Bílovec – zprovoznění ÚT“ takto:

V článku III – Doba plnění, odst. 1. se celý text vypouští a nahrazuje textem novým takto:


1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem:	ihned po podpisu smlouvy o dílo
Objednatel předá staveniště:	ihned po podpisu smlouvy o dílo
Zprovoznění vytápění pro provizorní provoz:	do 19.12.2016

Ukončení, předání a převzetí díla
bez vad a nedodělků: do 28.2.2017
(Provádění bude v koordinaci s ostatními profesemi jako zednické, obkladačské, sádrokartonářské,
instalatérské aj., včetně provázanosti jejich prací)

- 2) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny
- 3) Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 44/2016/RR/fol.
- 4) Tento dodatek byl sepsán v 5 originálech, z nichž 3 originály obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 5) Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl schválen 81. schůzí rady města Bílovec dne 16.1.2017 usnesením č. RM/81/1526 .

V Bílovci dne: 17.1.2017



Mgr. Pavel Mrva
starosta města Bílovec

V Bílovci dne: 17.1.2017



Jiří Píža