

Zápis ze změnového řízení ze dne 15.9.2020 – Filipka 111117

V souladu s čl. XIII, odst. 1. Smlouvy o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví – 2019-2023 č.11117 se smluvní strany - LS Jablunkov a Lesostavby Frýdek-Místek dohodly na změně těžebního projektu 2020:

Objem těžby na zakázce 117 bude snížen oproti již sníženému projektu (ze dne 15.7.) ze 15 096 m³ na 12 100 m³ ; Revír 21 Nýdek – 2 980 m³, 22 Písek 9 120 m³. Důvodem je snížení výskytu předpokládané nahodilé těžby.

Smluvní partner Lesostavby Frýdek Místek a.s. s touto změnou souhlasí.

LS Jablunkov

smluvní partner – Lesostavby Frýdek Místek a.s.

V Jablunkově

dne 15.9.2020