

Zápis ze změnového řízení ze dne 15.9.2020 – zakázka Kamenité 111119

V souladu s čl. XIII, odst. 1. Smlouvy o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví – 2019-2023 č.11119 se smluvní strany - LS Jablunkov a Lesostavby Frýdek-Místek dohodly na změně těžebního projektu:

Objem těžby na zakázce 119 bude snížen oproti sníženému objemu (ze dne 15.7.2020) projektu 37 833 m³ na 34 000 m³. Revír 13 Mionší 6 501 m³, 14 Polana 10 458 m³ a 25 Horní Lomná 17 041 m³. Důvodem je snížení výskytu předpokládané nahodilé těžby.

Smluvní partner Lesostavby Frýdek Místek a.s. s touto změnou souhlasí.

LS Jablunkov [02]

smluvní partner – Lesostavby Frýdek Místek a.s.

V Jablunkově

dne 15.9.2020