

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o **dílo s nehmotným výsledkem** – vytvoření Mobilního informačního systému pro Statutární město Pardubice, včetně údržby a **poskytování podpory provozu uzavřené** dne 23.6.2020 podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "*občanský zákoník*" nebo zkratkou "*OZ*")

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, sjednaly smluvní strany:

Objednatel:

Statutární město Pardubice

se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice

IČO: 00274046, DIČ: CZ00274046;

bankovní spojení: číslo účtu 326561/0100, Komerční banka, a.s.

zastoupen Ing. Martinem Charvátlem, primátorem

kontaktní osoba: Ing. Zdeňka Malá, vedoucí odboru informačních technologií, tel.:XXX XXX XXX

dále jen „**SMP**“ nebo „**Objednatel**“ na straně jedné a

Zhotovitel:

ETERNAL, s.r.o.

se sídlem nám. 14. října 1307/2,150 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 116650

IČO: 27565599, DIČ: CZ27565599

bankovní spojení: číslo účtu 51-1090830247/0100, Komerční banka, a.s.

zastoupen: Rostislav Dubský, jednatel

dále jen „**Eternal**“ nebo „**Zhotovitel**“ na straně druhé

Objednatel a Zhotovitel společně dále v textu dodatku č. 1 uváděni též jen jako "*Smluvní strany*" nebo "*Strany*" a každý jednotlivě jako "*Strana*" nebo "*Smluvní strana*",

tento dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo s nehmotným výsledkem – vytvoření Mobilního informačního systému pro Statutární město Pardubice, včetně údržby a poskytnutí podpory provozu uzavřené dne 23.6.2020 (dále jen „*Smlouva*“)

I.

- 1.1. Dne 23.6.2020 byla mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo s nehmotným výsledkem – vytvoření Mobilního informačního systému pro Statutární město Pardubice, včetně údržby a poskytování podpory provozu, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro Objednatele řádně a včas ve smlouvě specifikované Dílo a zároveň Objednateli poskytnout podporu pro bezproblémový provoz Díla u uživatelů včetně dodržení sjednaných SLA, Dílo dále rozvíjet dle požadavků Objednatele a taktéž závazek Objednatele Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu.
- 1.2. S ohledem na skutečnost, že nebyla ze strany třetích osoby poskytnuta dostatečná součinnost v termínu a kvalitě, aby mohl Zhotovitel realizovat dílo s nehmotným výsledkem v požadovaných termínech, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, tedy na změně Smlouvy, a to následujícím způsobem:

1.2.1. Ustanovení čl. 5. odst. 5.2.2. Smlouvy se mění tak, že nově zní takto:

„dílčí plnění dle odst. 3.2.2. čl. 3. této Smlouvy provede Zhotovitel do čtyř měsíců od nabytí účinnosti této Smlouvy tak, že bude Objednateli předáno toto dílčí plnění v testovacím prostředí. V případě neexistence příslušného aktuálního obsahu zajistí Zhotovitel pořízení obsahu testovacího. Následně 30.11.2020 provede Zhotovitel upgrade tohoto dílčího plnění tak, aby bylo naplněno aktuálním (nikoliv testovacím) obsahem;“

1.2.2. Ustanovení čl. 7. odst. 7.4.2 Smlouvy se mění tak, že nově zní takto:

„cenu dílčího plnění sjednaného odst. 3.2.2. čl. 3. této Smlouvy ve výši 80% (tedy ve výši 883.200 Kč bez DPH, slovy osemsetosmdesátitřítisícdvěstě korun českých) uhradí Objednatel po předání dílčího plnění dle odst. 3.2.2. čl. 3. této Smlouvy v testovacím prostředí a po jeho úspěšné akceptaci Objednatelem. Cenu dílčího plnění sjednaného dle odst. 3.2.2 čl. 3. této Smlouvy ve výši 20% (tedy ve výši 220.800 Kč, slovy dvěštdvacettisíc osmset korun českých) uhradí Objednatel po upgrade dílčího plnění dle odst. 3.2.2. čl. 3. Smlouvy, tak, aby bylo naplněno aktuálním (nikoliv testovacím) obsahem a po úspěšné Akceptaci tohoto upgrade Objednatelem“.

- 1.3. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změny a jsou nadále platná a účinná.

2. Ostatní a závěrečná ujednání

- 2.1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č. 1 jej odešle k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění tohoto

dodatku č. 1 Objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

- 2.3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
- 2.4. Tento dodatek č. 1 je uzavřen ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení. Obě smluvní strany prohlašují, že měly skutečnou příležitost ovlivnit obsah tohoto dodatku č. 1, a že tento dodatek č. 1 uzavřen výhradně formou užití smluvního formuláře.
- 2.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č. 1 nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 2.6. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 řádně přečetly před podpisem a dále prohlašují, že tento dodatek č. 1 vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Za Objednatele:

V Pardubicích, dne: 14.10.2020

.....
Ing. Martin Charvát
primátor

Za Zhotovitele:

V Praze, dne 12.10.2020

.....
Rostislav Dubský,
jednatel