



DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. 02102018A

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Výstavba infrastruktury pitné a odpadní vody – Vlčkovice v Podkrkonoší“

část A – Tlaková kanalizace a ČOV Vlčkovice v Podkrkonoší

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „smlouva“) mezi:

1. Objednatel:

se sídlem:
Osoba oprávněná jednat:
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
sem smlouvy)
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Identifikační číslo:
DIČ:
Email:
ID datové schránky:

Obec Vlčkovice v Podkrkonoší

Horní Vlčkovice 105, 544 44 Vlčkovice v Podkrkonoší

2. Zhotovitel:

Se sídlem:
Tel.: +420 466 822 640
Email: kvis@kvis.cz
Zastoupený:
Osoby pověřené jednáním v rozsahu
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

IČO: 46506934
Zapsáno v Obchodním rejstříku Kra
Bankovní spojení: ČSOB a.s.

KVIS Pardubice a.s.

Rosice 151, 533 53 Pardubice

Objednatel a Zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek smlouvy následujícího znění:



1. Zastupitelstvo obce Vlčkovice v Podkrkonoší rozhodlo o stažení žádosti podané do Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 na projekt „Tlaková kanalizace a ČOV Vlčkovice v Podkrkonoší“, reg. číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004822 a podání nové žádosti o dotaci do výzvy č. 4/2019 Národního programu životního prostředí.
2. Z finančních důvodů se objednatel rozhodl, že část prací nebude realizovat/spolufinancovat ze svých prostředků. Jde o řad, přípojku a čerpací šachtu k podniku LIPRA PORK, a.s.; dále o části řadů na soukromých pozemcích a domovní čerpací stanice k nemovitostem, kde nebyl k 1.1.2020 nikdo hlášen k trvalému pobytu. Tyto práce budou realizovány, v případě, že vlastník nemovitosti, bude souhlasit s jejich provedením a uhradí cenu prací obci. V případě, že vlastník nemovitosti s realizací těchto prací nebude souhlasit, bude řad nebo odbočení pro budoucí přípojku ukončeno záslepkou. Rozsah prací a jejich finanční vyčíslení je uvedeno v příloze tohoto dodatku.
3. Zhotovitel prohlašuje, že má dále zájem dílo dle této smlouvy a dodatku realizovat.
4. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

Příloha č. 1 Rozsah prací a finanční vyčíslení

Ve Vlčkovících v Podkrkonoší, dne 13.1. 2020 V Pardubicích dne 23.1. 2020

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Vičkovice v Podkrkonoší - Dodatek č. 1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			-5 840 366,45
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-5 840 366,45	-1 226 476,96
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	-7 066 843,40

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Vlčkovice v Podkrkonoší - Dodatek č.1

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-5 840 366,45	-7 066 843,40	
Dodatek č.1		-5 840 366,45	-7 066 843,40	
D č.2-3	Kanalizační přípojky a ČS - Vlčkovice v Podkrkonoší (odečet)	-5 026 524,46	-6 082 094,60	
D č.2-4	Záslepky kanalizačních přípojek - Vlčkovice v Podkrkonoší (přípočet)	17 085,08	20 672,95	
D č.2-5	Splašková kanalizace řad a přípojka - Lipra (odečet)	-830 927,07	-1 005 421,75	