

DODATEK č. 2
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2018-015 ze dne 8. 10. 2019
(SMVS: 107V811001904)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 601 62 694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Ing. Roman Mistoler, MBA, pověřen řízením odboru řízení staveb
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: Ing. Roman Mistoler, MBA, tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: Miroslav Malík, [REDACTED] (technický dozor objednatele - dále jen „TDO“)

- koordinátor BOZP: Ing. Vladislav Bezděka, tel. [REDACTED]

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P. O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

AEF ACIMEX ELECTRONICS FULNEK s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 18157

Sídlo: Štefánikova 248, 742 58 Příbor

IČO: 253 93 758

DIČ: CZ25393758

Zastoupená: **Ing. Dušanem Schindlerem, jednatelem**

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 107-8413410207/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Dušan Schindler, [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: w4ejfxt

Adresa pro doručování: Štefánikova 248, 742 58 Příbor

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15. 9. čl. 15 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2018-015 ze dne 8. 10. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 4. 6. 2020 na zhotovení inženýrsko-projektových prací a zhotovení díla – stavby „**Praha – klimatizace administrativní budovy ASC DUKLA**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „dodatek č. 2“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 2 je **upřesnění předmětu smlouvy a s tím související úprava termínu dokončení 2. etapy díla** z důvodu potřeby provedení prací nezbytných pro zajištění spolehlivého provozu.

Článek 2 Předmět dodatku

- 2.1.** V průběhu provádění díla specifikovaného v bodě 2. 1. 2. odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v bodě 2.1.1. odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy (dále jen „PD“) ani v položkovém rozpočtu zpracovaném dle odst. 3. 5. čl. 3 smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“). **Jedná se o změny související s výměnou hlavního napájecího přívodu do budovy ASC Dukla.** Dodatečně bylo zjištěno, že v zadávací dokumentaci realizované instalace klimatizačních jednotek byla nesprávně uvedena dostatečná kapacita napájecího přívodu elektrické energie (v současné době jsou na vstupu do budovy pojistky 3x160A ve skříni HDS, což je v rozporu s příslušnými technickými normami). Tato skutečnost byla potvrzena dodatečným zátěžovým měřením. Z důvodu zajištění spolehlivého provozu bez výpadku elektrické energie v budově musí být mezi budovou D a rozvodnou dodatečně instalován nový přenosový kabel (dále jen „vícepráce“).
- 2.2.** Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém rozpočtu (dále jen „méněpráce“).
- 2.3.** Předmět smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce, které jsou podrobně popsány v příloze „Změnový list č. 1“, včetně jejich finančního ocenění, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku a podle této přílohy činí:

cena víceprací:

+ 41 489,63 Kč vč. DPH (34 288,95 Kč bez DPH, 7 200,68 Kč 21 % DPH)

cena méněprací:

- 41 489,636 Kč vč. DPH (34 288,95 Kč bez DPH, 7 200,68 Kč 21 % DPH)

Celková cena dle odst. 3. 1. a 3. 2. čl. 3 smlouvy se dodatkem č. 2 nemění (viz příloha č. 2 – rekapitulace stavby).

- 2.4.** Rozsah výše uvedených změn a činností byl po stránce věcné, finanční i časové odsouhlasen smluvními stranami na jednání dne 2. 9. 2020. Z důvodu nutnosti zajištění změny řídicí dokumentace byly **k 8. 9. 2020 pozastaveny práce** na provádění díla, a to do doby uzavření dodatku č. 2 smlouvy.
- 2.5.** Dodatkem č. 2 se ruší odst. 4. 4. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:
„4.4. Termín dokončení 2. etapy díla: nejpozději do 15. 11. 2020.“

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1.** Ostatní dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2.** Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 včetně rozpočtu – počet stran: 4

Příloha č. 2 – Rekapitulace stavby – počet stran: 1

- 3.3. Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 2.
- 3.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

Ing. Roman Mistoler, MBA
pověřen řízením ORS

podepsáno elektronicky

Ing. Roman
Mistoler

Digitálně podepsal
Ing. Roman Mistoler
Datum: 2020.10.16
08:53:36 +02'00'

Za zhotovitele:

Ing. Dušan Schindler
jedenatel
AEF ACIMEX ELECTRONICS
FULNEK s.r.o.

podepsáno elektronicky

AEF
ACIMEX ELECTRONICS FULNEK s.r.o.
Sídlo: 686 01 Fulnek
IČ: 252578280
DIČ: CZ0557180
www.aef.cz

Digitálně podepsal
Ing. Dušan
Schindler
Datum: 2020.10.15
00:03:39 +02'00'

Rozpočet - změnový list č.1

Název stavby: Klimatizace adm. budovy ASC Dukla	Objednatel: Česká republika, Ministerstvo obrany, Tychonova 22
Druh stavby: rekonstrukce	Projektant: Ing. Arnošt Fabík
Lokalita: Pod Juliskou, Praha	Zhotovitel: AEF ACIMEX ELECTRONICS FULNEK s.r.o.
Zpracoval: Schindler	Zpracováno dne: 31.08.2020

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)	
		Původní cena dle Smlouvy o dílo	4 089 795,00	
		Stavební část - méněpráce	-5 000,00	
		Klimatizace - méněpráce	-29 288,95	
		Elektroinstalace - vícepráce	34 288,95	
		Změna ceny díla - méně a vícepráce	0,00	
		Celkem	4 089 795,00	
		Absolutní součet méně a víceprací	68 577,90	1,7% původní ceny dle SoD

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	4 089 795,00
Základ 21%	4 089 795,00	DPH 21%	858 856,95	Celkem včetně DPH	4 948 651,95

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - méně práce

Název stavby: Klimatizace adm. budovy ASC Dukla		Doba výstavby:	Objednatel: Česká republika, Ministerstvo obrany, Tychonova 22						
Druh stavby: rekonstrukce		Začátek výstavby: 29.06.2020	Projektant:						
Lokalita: Pod Juliskou, Praha		Konec výstavby:	Zhotovitel:						
JKSO:		Zpracováno dne: 31.08.2020	Zpracoval: Schindler						
C	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
	200	Méně práce				0,00	-5 000,00	-5 000,00	
33	787100812R00	Zařízení staveniště mobilní WC, přístavení pronájem 1	kus	-1,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	RTS II / 2019
						Celkem:		-5 000,00	

Poznámka:

Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla. A to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazu, výkresů a tech. zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálů, nářadí a strojů nutných k práci i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a tech. zpráv, má za povinnost toto zdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Zdělení před ukončením výběrového řízení se také týká správnosti výkazů (výpočtů) a všech součástí PD a rozpočtu. Při zpracování nabídky je nutno studovat výkaz výměr společně s PD. Po odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky na víc zřetel. Předkládaný materiál k ocenění je pouze výkazem výměr. Nabídková cena musí obsahovat veškeré položky nutné k dokončení díla-t.j. např. kompletní zařízení staveniště a režie výstavby v čteně všech poplatků, přesun hmot, lešení, ochrana proti hluku a prašnosti, dodavatelská dokumentace pro výrobní přípravu stavby, náklady na požadavky DOSS jako např. pasportizace okolních staveb a chodníků, úklid stavby atd... U specifikací materiálů není-li uvedeno jinak je nutná konzultace s investorem-zohlednění jako konkrétních požadavků.

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Klimatizace - ASC DUKLA							0,00	0,00
	Měněpráce								
	<i>PODLAŽÍ 1.NP</i>								
	Čerpadlo kondenzátu - 1.NP	ks	-9,00	2 875,00	-25 875,00	258,75	-2 328,75	3 133,75	-28 203,75
	Doprava 3,60% z dodávky zařízení				-931,50				
	PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení						-116,44		
	Zednické výpomoci 1,60% z montáže a nátěrů zařízení						-37,26		
	Měněpráce - celkem				-26 806,50		-2 482,45		-29 288,95
	Klimatizace - ASC DUKLA - celkem				-26 806,50		-2 482,45		-29 288,95

Elektromontáže									
<i>VÍCEPRÁCE - NOVÝ NAPAJEJÍ PŘÍVOD DO BUDOVY</i>									
Nový napájecí přívod - CYKY 3x150+70 včetně uložení	bm	42,00	685,00	28 770,00	85,19	3 578,06	770,19	32 348,06	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce						1 940,88			
Podružný materiál				0,00			0,00	0,00	
Elektromontáže - celkem				28 770,00		5 518,95		34 288,95	

Příloha č. 2 k dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2018-015

Rekapitulace stavby - Praha - klimatizace administrativní budovy ASC DUKLA

SoD č. 6440-OŘS1-2018-015		Dodatek č. 2		SoD vč. Dodatku č. 2
	SoD	Vícepráce	Méněpráce	
bez DPH	4 089 795,00	34 288,95	-34 288,95	4 089 795,00
DPH 21%	858 856,95	7 200,68	-7 200,68	858 856,95
vč. DPH	4 948 651,95	41 489,63	-41 489,63	4 948 651,95