

DODATEK Č.2

ke Kupní smlouvě z veřejné zakázky „Nemocnice Vyškov –
dodávka nábytku a ostatního vybavení“ ve znění Dodatku
č. 1 (dále jen „*Dodatek č. 2*“)

uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 30.3.2020. podle ustanovení § 2078 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
který dále uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1. Jihomoravský kraj

Sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
IČO: 70888337
DIČ: CZ70888337
Zastoupený: JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Šrom, vedoucí odboru investic Krajského úřadu
Jihomoravského kraje
Telefon: + 420 541 651 272
E-mail: oinv@kr-jihomoravsky.cz
Kontaktní osoba ve věcech
technických:
Telefon:
E-mail:

(dále jen „kupující“)

a

2.

Název: **AMBRA - Group, s.r.o.**
Sídlo: Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek
Zastoupený: Pavlem Svobodou, jednatelem
IČO: 25379887
DIČ: CZ25379887
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Ostravě, v oddíle
C, vložka 16590.

(dále jen „prodávající“)

I. Účel dodatku

1. Účelem Dodatku č. 2 je sjednání změny termínu plnění, a to prodloužení termínu zahájení prací a odevzdání předmětu koupě (nábytku do budovy C) dle čl. V., odst. 1. a 2. Důvodem prodloužení výše specifikovaných termínů je změna rozsahu stavebních prací na rekonstrukci budovy C, která předchází dodávce zdravotnické techniky a mobiliáře do budovy C. Tato změna rozsahu stavebních prací spočívá v dispozičních změnách 1.NP a 3.NP a vyžádá si posun termínu ukončení staveních prací. V návaznosti na to dojde rovněž k posunu termínu plnění dodávky zdravotnické techniky a mobiliáře do budovy C. Dále je účelem dodatku č. 2 sjednání rozsahu změn u některých dodávek, které jsou nezbytné k dodávce nábytku a ostatního vybavení do části budovy C1 nemocnice Vyškov tak, jak vyplývá z obsahu dokumentů „Opravený Soupis 2 – Rozpočet budova C1 – nábytek, ostatní“, „Změny v Soupisu 2 – Rozpočet budova C1 – nábytek, ostatní“ a „Soupis - Rozpočet-budova C1-nábytek, ostatní-Dodatek č. 2“, které jsou jako příloha č. 1, příloha č. 2 a příloha č. 3 nedílnou součástí Dodatku č. 2.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Kupní smlouvy uzavřené dne 30.3.2020 (dále jen Smlouva), ve znění Dodatku č. 1.

1. Článek V. odst. 1. a 2., které zní:

„1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu celý předmět koupě v následujících etapách:

*a. nábytek do budovy B do **20. 6. 2020***

*b. nábytek do budovy C1 do **31.10. 2020***

2. Dodavatel se bude při realizaci plnění řídit následujícími milníky:

a. budova B:

a) zahájení prací – po nabytí účinnosti této smlouvy,

*b) dodávka a montáž pracovních linek a vestavěného nábytku – od **4.5.2020** (předání a převzetí staveniště po místnostech),*

*c) dodávka volně stojícího nábytku – od **10.6.2020**;*

b. budova C1

a) zahájení prací – po nabytí účinnosti této smlouvy,

*b) dodávka a montáž pracovních linek a vestavěného nábytku – od **5.10.2020**, (předání a převzetí staveniště po místnostech),*

*c) dodávka volně stojícího nábytku – od **20.10.2020**.“*

se nahrazuje textem:

1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu celý předmět koupě v následujících etapách:

a. nábytek do budovy B do **20. 6. 2020**

b. nábytek do budovy C1 do **19. 1. 2021**

2. Dodavatel se bude při realizaci plnění řídit následujícími milníky:

a. budova B:

a) zahájení prací – po nabytí účinnosti této smlouvy,

b) dodávka a montáž pracovních linek a vestavěného nábytku – od **4.5.2020** (předání a převzetí staveniště po místnostech),

c) dodávka volně stojícího nábytku – od **10.6.2020**;

b. budova C1

a) zahájení prací – po nabytí účinnosti této smlouvy,

- b) dodávka a montáž pracovních linek a vestavěného nábytku – od **15.12.2020**, (předání a převzetí staveniště po místnostech),
- c) dodávka volně stojícího nábytku – od **8.1.2021**.

3. Článek VI. odst. 1., ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10.6.2020, který zní:

„Celková kupní cena za předmět koupě se sjednává na částku 4.263.082,- Kč bez DPH.“

se nahrazuje textem:

„Celková kupní cena za předmět koupě se sjednává na částku 4.226.629,- Kč bez DPH.“

4. Článek VII. odst. 2. ii., který zní:

„ii. druhá část kupní ceny ve výši 875.520,- Kč bez DPH bude uhrazena po řádném předání a převzetí části předmětu koupě, která se vztahuje k části budovy C1, kupujícím, tj. po montáži a instalaci této části předmětu koupě na místě plnění, včetně úklidu po provedené montáži a likvidaci použitých obalů.“

se nahrazuje textem:

ii. druhá část kupní ceny ve výši 839.067,- Kč bez DPH bude uhrazena po řádném předání a převzetí části předmětu koupě, která se vztahuje k části budovy C1, kupujícím, tj. po montáži a instalaci této části předmětu koupě na místě plnění, včetně úklidu po provedené montáži a likvidaci použitých obalů.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění a ve znění Dodatku č. 1.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.
3. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je příloha č. 1, č. 2 a č. 3:
 - a. Příloha č. 1: „Opravený Soupis 2 – Rozpočet budova C1 – nábytek, ostatní“
 - b. Příloha č. 2: „Změny v Soupisu 2– Rozpočet budova C1 – nábytek, ostatní“
 - c. Příloha č. 3: „Soupis - Rozpočet-budova C1-nábytek, ostatní-Dodatek č. 2“.Příloha č. 4 – „Projektová dokumentace“, která obsahuje půdorys 1.NP, půdorys 3.NP, soupis po místnostech a sumární seznam, není nedílnou součástí smlouvy a smluvní strany ji mají k dispozici v elektronické podobě.
4. Dodatek č. 2 podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění Dodatku č. 2 byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
6. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
7. Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Dodatek č. 2 byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 29.9.2020 na 163. schůzi usnesením č. 10900/20/R 163.

V Brně dne 16.10.2020



.....
objednatel
zastoupený
JUDr. Bohumilem Šímkem,
hejtmanem Jihomoravského kraje

Ve Frýdku-Místku dne 22.09.2020



.....
za společnost AMBRA-Group, s.r.o.
Pavel Svoboda
jednatel společnosti