

AKCE: Výměna kolejnic a pražců v úseku Vyšší Brod - Lipno nad Vltavou



HARMONOGRAM

POPIS / NÁZEV	30.X	31.X	01.XI	02.XI	03.XI	04.XI	05.XI	06.XI	07.XI	08.XI	09.XI	10.XI	11.XI	12.XI	13.XI	14.XI	15.XI	16.XI	17.XI	18.XI	19.XI	20.XI	21.XI	22.XI	23.XI	24.XI
Přípravné práce																										
SO 1 TSO koleje v km 15,005 - 15,655																										
Výměna pražců, kolejnic a dr. kolejiva																										
Úprava GPK a doplnění KL																										
Svařování a zřízení BK (vč. svařování do dl. pasů)																										
SO 2 TSO 3.SK žst. Loučovice																										
Výměna pražců, kolejnic a dr. kolejiva																										
Výměna KL																										
Úprava GPK a doplnění KL																										
Svařování a zřízení BK																										
Úprava stezek																										
SO 3 Oprava opěrné zdi																										
SO 4 Oprava rampy																										
Následná úprava GPK																										
Dokončovací práce																										

MILNÍKY:

Přípravné práce	říjen 2020
Opravné práce	30.10-19.11.2020
Dokončovací práce	1. pol. 2021
Ukončení stavby	30.6.2021

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1168645

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d8c12f04-ec10-4e3d-b29b-dff72b60bd70

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana HNILIČKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.10.2020 09:55:00



1a6cf14a-6f2b-4721-a214-4f38b75b3594