

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 26. 05. 2020 na realizaci stavby

„SŠ, ZŠ, MŠ a DD Zábřeh – bezbariérový přístup“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána Olomouckého kraje na základě pověření hejtmána Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: EKOZIS spol. s r.o.

Spisová značka: oddíl C, vložka 2061 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Se sídlem: Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh
IČO: 41031024
DIČ: CZ41031024
Zastoupený: Ing. Petrem Blažkem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 26. 05. 2020 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2020/02951/OI/DSM pod názvem akce „**SŠ, ZŠ, MŠ a DD Zábřeh – bezbariérový přístup**“, kdy předmětem plnění této smlouvy jsou stavební úpravy, v rámci nichž bude zajištěn bezbariérový přístup v různých částech budov školského zařízení (dále jen „Smlouva“). Dne 18. 08. 2020 uzavřeli Objednatel se Zhotovitelem ke Smlouvě dodatek č. 1, kterým došlo ke změně termínů plnění.

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu termínu dokončení díla.

ZMĚNA SMLOUVY

Písemnou žádostí ze dne 22. 09. 2020 požádal Zhotovitel Objednatele o prodloužení termínu pro dokončení objektu „SO 5 Rampa“. Důvodem prodloužení tohoto termínu je šíření onemocnění COVID-19, které zapříčinilo výpadek dodávek zámečnických výrobků ze strany poddodavatelů Zhotovitele. V celém kraji došlo k ochromení, posunutí a zpomalení výroby jak ocelových, tak zinkových prvků.

S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na termínu dokončení díla takto:

Termín plnění uvedený v čl. III. odst. 2 Smlouvy nově bude znít takto:

2.2. Termín dokončení SO 5 Rampa: **do 30. 10. 2020**

Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 12. 10. 2020 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2020, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Olomouci dne:
Za Objednatele

V Zábřeze dne:
Za Zhotovitele

.....
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

.....
Ing. Petr Blažek
jednatel společnosti

**Ing. Petr
Blažek** Digitálně
podepsal
Ing. Petr Blažek
Datum:
2020.10.14
12:44:48[®]
+02'00'