

Dodatek č.2
Ke SMLouvě O Dílo č. MULNCJ 31463/2019
ev. č. DS201900360
o dodávce projektových prací – na akci:
„Revitalizace sídliště pod kasárnami“
uzavřená podle § 2586 a následujících,
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL: Město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35
440 23 Louny
Zastoupený: Mgr. Pavlem Jandou, starostou města
IČO: 00265209
DIČ: CZ00265209
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Janda
ve věcech technických: Ing. Petr Menzl
e-mail: ██████████ tel: ██████████

Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████

a

ZHOTOVITEL: Projekce dopravní Filip, s.r.o.
Sídlo: ŠVERMOVA 1338, 413 01 Roudnice nad Labem
Registrace: u Krajského soudu v Ústí nad Labem
oddíl C vložka 28249
Zastoupený: Ing. Josefem Filipem, Ph.D., jednatelem
IČO: 287 14 792
DIČ: CZ 287 14 792
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních a technických:
e-mail: ██████████ tel.: ██████████

Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek smlouvy podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

V průběhu prací na projektové dokumentaci vznikly dodatečné práce, jenž vznikly na základě požadavku na budoucí zlevnění samotné stavby a zkvalitnění prostorů revitalizovaného sídliště. Jedná se o koordinace průzkumných prací vozovek, požadavek na vyprojektování dvou hnízd polopodzemních kontejnerů a potřeba prací statika na vybudování opěrných prvků kolem parkovacích stání podél bytových domů Josefa Schovánka.

Požadavek na navýšení prací a ceny díla o 142.780 Kč s DPH byl projednán a schválen v komisi Investic a rozvoje města a následně v radě města dne 27.07.2020 pod č. URM 206/2020. V té souvislosti dojde k prodloužení termínu dokončení projektových prací.

S ohledem na tyto skutečnosti a na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem následující článku Smlouvy o dílo MULNCJ 31463/2019, ev. č. DS201900360 takto:

Článek VI. Termín plnění bod 6.1 se mění a nově zní

6.1 Dílčí termíny plnění předmětu díla byly ujednány takto:

6.1.3 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá kompletní dokumentaci (pro sloučené povolení) pro umístění stavby a dokumentaci pro stavební povolení zpracovanou v souladu se zpracovaným konečným stanoviskem rady města včetně stavebního povolení

do 30.10.2020

6.1.4 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá kompletní projektovou dokumentaci provádění stavby zpracovanou v souladu s obsahem a rozsahem této smlouvy a se zpracovaným konečným stanoviskem rady města nejpozději

do 20.11.2020

Článek VII. Cena za dílo bod 7.1 se mění a nově zní

7.1 Cena za zhotovení předmětu plnění dle této smlouvy je cenou smluvní, sjednanou dohodou obou smluvních stran ve smyslu cenové kalkulace zhotovitele ze dne 5.4.2019 a to ve výši:

Koncepční studie ve 3 vyhotoveních

Cena KS bez DPH:	537 000,- Kč
DPH 21%:	112 770,- Kč
Cena KS celkem:	649 770,- Kč

Dokumentace pro sloučené řízení (umístění stavby a pro stavební povolení) v 5 vyhotoveních včetně stavebního povolení

Cena DUR + DSP bez DPH:	954 100,- Kč
DPH 21%:	200 361,- Kč
Cena DUR + DSP celkem:	1 154 461,- Kč

Dokumentace pro provádění stavby v 5 vyhotoveních

Cena DPS bez DPH:	215 900,- Kč
DPH 21%:	45 339,- Kč
Cena DPS celkem:	261 239,- Kč

Cena díla celkem

Cena díla bez DPH:	1 707 000,- Kč
DPH 21%:	358 470,- Kč
Cena díla celkem:	2 065 470,- Kč

Slovy (v Kč vč. DPH):dvamilonyšedesátpěttisíčtyřistasedmdesát korun českých

Ustanovení smlouvy, která nepodléhá změně v tomto dodatku č. 2, zůstávají v původním znění.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které provede objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku č. 2 uveřejněné v registru smluv podle věty první, se děje v souladu s tímto zákonem, se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27 dubna 2016.


Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Lounech dne 25.09.2020



.....
za objednatele:
Mgr. Pavel Janda
starosta města

V Roudnici nad Labem dne 25.09.2020



.....
za zhotovitele:
Ing. Josef Filip, Ph.D.
jednatel