

10 37 2020

**DODATEK č. 2**  
**ke SMLouvĚ O DÍLO**  
**„Učebny druhého stupně pro ZŠ Kolovraty“**

I.

**Městská část Praha – Kolovraty**

se sídlem : Mírová 364/34, Kolovraty, 103 00 Praha 10  
IČO: 00240346  
DIČ: CZ00240346  
Zastoupena: [redacted] starostou  
Bankovní spojení: [redacted]  
(dále jen objednatel)

a

**název:** Urbiosisto, s.r.o.  
se sídlem: Kunětická 2534/2, 120 00 Praha 2 - Vinohrady  
IČO: 28993012  
DIČ: CZ28993012  
Bank. spojení: [redacted]  
Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Ing. arch. Tomáš Děták  
Kontakt (telefon, e-mail): info@urbiosisto.cz  
(dále jen zhotovitel)

**Smluvní strany mění tímto dodatkem** níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

**smlouvu o dílo:**

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo k provedení stavby „Učebny druhého stupně pro ZŠ Kolovraty“ uzavřené mezi Objednatel a Zhotovitelem dne 10.12.2019 (dále jen "smlouva") následovně.

**Smluvní strany se domluvili na změně v následujících bodech:**

**Článek IV**  
**Cena díla**

**Bod 3)** Za dodávku a kompletní realizaci výstavby budovy pavilonu základní školy:

Cena v Kč bez DPH	17 005 976,- Kč
DPH	3 571 254,96 Kč
Cena v Kč včetně DPH	20 577 230,96 Kč

Cena díla je stanovena podle rozpočtu upraveného na základě přiložených změnových listů č. 2 - 7 tohoto dodatku.

**Všechna ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.**

Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno, jednotlivá vyhotovení budou distribuována a archivována stejným způsobem jako Smlouva.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Odůvodnění změny ceny:

Změna ceny díla vznikla na základě víceprací, jejichž provedení nemohlo být předpokládáno. Konkrétně jde o zakládání stavby, kde při vybagrování terénu byla zjištěna nutnost hlubších základů a zpevnění Základové desky. Změnu odsouhlasil stavební dozor.

Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku řádně před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.

V Praze dne 30. 9. 2020

.....  
za objednatele:

Mgr. Antonín Klecanda, starosta  
Městská část Praha - Kolovraty

V Praze dne 30. 9. 2020

.....  
za zhotovitele:

Ing. arch. Tomáš Děták, jednatel  
Urbiosisto, s.r.o.