

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

10.02.2014/20/2020

Číslo zhotovitele: 598/2020

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 04.02.2020 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:****Severočeská vodárenská společnost a.s.**

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana L. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:**VHS stavby a.s.**

se sídlem : Na Hranici 14, 586 01 Jihlava
zapsaná u Krajského soudu : v Brně, oddíl B, vložka 4147
zastoupená : Ing. Martinem Žaganem, místopředsdou představenstva
Ing. Michalem Maděrou, členem představenstva
zástupce pro věci technické :
IČ : 251 83 052
DIČ : CZ25183052
bankovní spojení : Reiffeisenbank a.s., č.ú. 5050013881/5500
telefon :

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn stavbyvedoucí. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je vedoucí výroby.

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Mění se bod 5.1 Cena za dílo takto:

Původní cena díla :	10 428 805,10 Kč
Dodatek č.2	198 137,33 Kč
Nová cena díla:	10 626 942,43 Kč

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č.2


3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.




Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.
170 00 Teplice, Přítkovská 1689
TEL: 420993469, DIČ: CZ49099469
(5)

V Jihlavě dne 1.10.2020

Zhotovitel:

VHS stavby a.s.



Ing. Martin Žagan
místopředseda představenstva



Ing. Michal Maděra
člen představenstva

15.

VHS stavby a.s.

Na Hranici 14, 586 01 Jihlava
DIČ: CZ25183052

NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 02/2020	
Zhotovitel: VHS Stavby a.s.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 15. 9. 2020	
Název akce: CL 006 049 Cvikov, Smetanova, Lesní, V Zátíší – rekonstrukce vodovodu a kanalizace					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem	osobně	
Odkazy		na specifikaci: Ano – viz. příloha č. 3 – Technologický postup sanace kanalizačních šachet			
		na výkresy: Ano - viz. příloha č. 2 – PD situace			
		na rozpočtové podklady: Ano – viz. příloha č. 1 – rozpočet vícepráce/méněpráce			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
1. Změna způsobu provádění rekonstrukce kanalizačních šachet - vícepráce V průběhu stavby byla ověřena skutečnost, že z důvodu malé vzdálenosti stávajících kanalizačních šachet od stávajících objektů (úzké uličky, stísněné podmínky) není možné provést rekonstrukci 7 ks šachet výměnou (odstraněním a vybudováním nové). Z tohoto důvodu bude provedena sanace uvedených šachet technologií celkové reprofilace stávajících šachet.					
2. Změna způsobu provádění rekonstrukce kanalizačních šachet - méněpráce Odpočet kanalizačních dílců a prací spojených s odstraněním a výstavbou nových šachet (viz. bod. 1).					
3. Navýšení počtu rekonstruovaných kanalizačních šachet a poklopů - vícepráce V průběhu stavby bylo zjištěno, že je nutné provést rekonstrukci 6 ks stávajících nevyhovujících kanalizačních šachet nad rámec projektové dokumentace technologií celkové reprofilace (není nutná výměna celých kanalizačních dílců) a výměnu 10 ks nevyhovujících poklopů na stávajících kanalizačních šachtách. Uvedená rekonstrukce je koordinována s rekonstrukcí komunikace, kde investorem je Město Cvikov.					
4. Napojovací materiál na vodovodní přípojky - vícepráce Při výstavbě vodovodního řadu vznikl požadavek na 3 ks nových vodovodních přípojek. Vzhledem k této skutečnosti je nutné osadit na nově položený vodovodní řad připojovací armatury (odbočný ventil, teleskopická souprava, poklop) a provést práce s tím spojené.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
					X
Počet připojených listů výkresů změny: 1					

Ocenění změny:**Celkem 198 137,33 Kč + DPH**

Nově navržená změna sjednané ceny díla

10 626 942,43 Kč bez DPH

Změna času plnění:

0 kalendářních dnůNavrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **198 137,33 Kč bez DPH.**Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí **587 799,48 Kč bez DPH**, tj. **5,64 %** nabídkové ceny.Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí – **389 662,15 Kč bez DPH**, tj. - **3,74 %** nabídkové ceny.Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí **587 799,48 Kč bez DPH**, tj. **5,64 %** nabídkové ceny.Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí - **389 662,15 Kč bez DPH**, tj. - **3,74 %** nabídkové ceny.Absolutní hodnota součtu více a méně prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ je **9,38 %** nabídkové ceny.Celkový nárůst ceny stavby (vícepráce po odečtení méněprací) realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí **198 137,33 Kč bez DPH**, tj. **1,90 %** nabídkové ceny.Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): **1****Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

P

29.9.20

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD, CS URS 2019 02.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny.

datum 5.10.20

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny.

10. 2020

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 4, kterým se rozumí

Datum 08-10-2020

Datum 18.10.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.