



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 05		
Zhotovitel:	UCHYTIL s.r.o.			
Investor:	Statutární město Brno	Datum:		
Název akce: „Zateplení objektu DS Vychodilova“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	ne			
na výkresy:	PD zpracovaná DEA Energetická agentura s.r.o.,: D.1.1. Architektonicko-stavební řešení: 117 - Pohledy - bourací práce_SS			
na rozpočtové podklady:	R 01- 69, 96, 151, 152, 153, 154, 155 R 02- 65, 66, 99, 177, 178, 179, 180, 181 R 03 – 98, 118, 199, 200, 201, 202, 203			
na jinou část smlouvy:	ne			
<b>Předmět změny:</b>	<b>bourání výplní otvorů – změna z plastových na kovové výplně</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>	Bylo zjištěno, že stávající výplně otvorů, které se budou bourat a nahrazovat novými, mají rámy kovové. V Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb jsou položky popsány jako: „vybourání plastových výplní oken, nad 4m <sup>2</sup> “ a tudíž neodpovídají stávající situaci na stavbě. ZL řeší náhradu za odpovídající položky soustavy RTS. Vliv na cenu = navýšení.			
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce :	Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				
Stanovisko technického dozoru stavby:				
Stanovisko projektanta stavby:	23.7.20			
Stanovisko energetického specialisty:				
Příloha:				



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 05
Zhotovitel:	UCHYTIL s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	[REDACTED]	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
<b>Předmět změny: bourání výplní otvorů – změna z plastových na kovové výplně</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Bylo zjištěno, že stávající výplně otvorů, které se budou bourat a nahrazovat novými, mají rámy kovové. V Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb jsou položky popsány jako: „vybourání plastových výplní oken, nad 4m <sup>2</sup> “ a tudíž neodpovídají stávající situaci na stavbě. ZL řeší náhradu za odpovídající položky soustavy RTS. Vliv na cenu = navýšení.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: -43 644,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 60 672,20 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 17 028,20 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <b>se nemění</b>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: [REDACTED]	Podpis zmocněnce zhotovitele: [REDACTED]	
Datum: 15.9.2020	Datum: [REDACTED]	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Zateplení objektu DS Vychodilova“		<b>ZL05</b>
ÚSEK: bourání konstrukcí		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 05
Objekt: bourání konstrukcí Sekce A, B, C;		
KOMU: OI MMB	OD: UCHYTL s.r.o.	DATUM: 15.9.2020
ODESLÁNO e-mailem: [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: bourání výplní otvorů – změna z plastových na kovové výplně		
DOTČENÉ MÍSTO: Výplně sekce A, B, C		
ODKAZ NA VÝKRESY: PD zpracovaná DEA Energetická agentura s.r.o.,: D.1.1. Architektonicko-stavební řešení: 117 - Pohledy - bourací práce_SS		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: rozpočet R 01- 69, 96, 151, 152, 153, 154, 155 R 02- 65, 66, 99, 177, 178, 179, 180, 181 R 03 – 98, 118, 199, 200, 201, 202, 203		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: ne		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Bylo zjištěno, že stávající výplně otvorů, které se budou bourat a nahrazovat novými, mají rámy kovové. V Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb jsou položky popsány jako: „vybourání plastových výplní oken, nad 4m <sup>2</sup> “ a tudíž neodpovídají stávající situaci na stavbě. ZL řeší náhradu za odpovídající položky soustavy RTS [REDACTED] Vliv na cenu = navýšení [REDACTED]		
POKYN VYDAL: [REDACTED], stavbyvedoucí [REDACTED]		DATUM:
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:	[REDACTED]
[REDACTED]	OI Magistrát města Brna	[REDACTED]



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2020-006 Zateplení objektu DS Vychodilova**

Objekt: **ZL 05 Bilance změnového listru**

Rozpočet: **VCP-MNP**

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785  
 Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: UCHYTIL s.r.o. IČO: 60734078  
 K Terminálu 7, 619 00 Brno – Horní Heršpice DIČ: CZ60734078

Vypracoval: [REDACTED]

	-	+	Celkem
Rozpočet	-	+	celkem
ZL 05 - VCP	0,00	60 672,20	60 672,20
ZL 05 - MNP	-43 644,00	0,00	-43 644,00
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>17 028,20</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	17 028,20 CZK
Snížená DPH	15 %	2 554,23 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>19 582,43 CZK</b>

v Brně dne

[REDACTED]

Za zhotovitele

[REDACTED]

Za objednatele



## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>021</b>	<b>Zateplení budovy</b>	<b>0,00</b>	<b>60 672,20</b>	<b>12 741,17</b>	<b>73 413,37</b>	<b>100</b>
1	Sekce A vícepráce	0,00	21 015,75	4 413,31	25 429,06	35
2	Sekce B vícepráce	0,00	21 293,89	4 471,72	25 765,61	35
3	Sekce C vícepráce	0,00	18 362,56	3 856,14	22 218,70	30
Celkem za stavbu		0,00	60 672,20	12 741,17	73 413,37	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			51 962,72	86
99	Staveništní přesun hmot	HSV			50,80	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			8 658,68	14
Cena celkem					60 672,20	100

## Položkový rozpočet

S:	2020-006-ZL05 Zateplení objektu DS Vychodilova		
O:	021	Zateplení budovy	
R:	1	Sekce A vícepráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>17 976,80</b>
1	968072357R00	Vybourání kovových rámu oken zdvojených nad 4 m2	m2	89,49000	187,20	16 752,53
		89,49		89,49000		
2	968071112R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel oken pl. 1,5 m2	kus	61,00000	20,07	1 224,27
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>19,11</b>
96	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,05459	350,00	19,11
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>3 019,84</b>
153	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,47450	15,70	70,25
152	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,47450	220,00	984,39
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
151	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	4,47450	129,00	577,21
155	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	4,47450	10,20	45,64
154	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,47450	300,00	1 342,35

## Položkový rozpočet

S:	2020-006-ZL05 Zateplení objektu DS Vychodilova		
O:	021	Zateplení budovy	
R:	2	Sekce B vícepráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>18 277,55</b>
1	968072357R00	Vybourání kovových rámu oken zdvojených nad 4 m2 5,55*0,9+2,65*0,9+2,75*0,9+5,1*1,8+1,8*0,9+3,4*2,95*2+1,7*2,95+0,9*0,9*2+4,5*0,9+5,5*2,7+2,55	m2	68,80000	187,20	12 879,36
				68,80000		
2	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 dveře : 15,93	m2	15,93000	263,70	4 200,74
				15,93000		
3	968071112R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel oken pl. 1,5 m2	kus	57,00000	20,07	1 143,99
4	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2	kus	2,00000	26,73	53,46
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>17,37</b>
99	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,05790	300,00	17,37
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>2 998,97</b>
177	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	4,44359	220,00	977,59
178	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,44359	15,70	69,76
179	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	4,44359	129,00	573,22
180	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	4,44359	10,20	45,32
181	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,44359	300,00	1 333,08

## Položkový rozpočet

S:	2020-006-ZL05 Zateplení objektu DS Vychodilova	
O:	021	Zateplení budovy
R:	3	Sekce C vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>14 644,66</b>
1	968072357R00	Vybourání kovových ráků oken zdvojených nad 4 m2	m2	78,23000	187,20	14 644,66
		Plast : 76,63		76,63000		
		dveře : 1,6		1,60000		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>14,32</b>
2	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,04772	300,00	14,32
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>1 063,71</b>
3	968071112R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel oken pl. 1,5 m2	kus	53,00000	20,07	1 063,71
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>2 639,87</b>
4	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,91150	220,00	860,53
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
5	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,91150	15,70	61,41
6	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	3,91150	129,00	504,58
7	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	3,91150	10,20	39,90
8	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,91150	300,00	1 173,45

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** **2020-006-** **Zateplení objektu DS Vychodilova**  
**ZL05M**  
**ZL 05 - Méněpráce**

**Objednatel:** Statutární město Brno IČO: 44992785  
 Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno DIČ: CZ44992785

**Zhotovitel:** UCHYTIL s.r.o. IČO: 60734078  
 K Terminálu 7, 619 00 Brno – Horní Heršpice DIČ: CZ60734078

**Vypracoval:** [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem		
HSV			43 644,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>43 644,00</b>

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		43 644,00 CZK
Snížená DPH	15 %		6 546,60 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **50 190,60 CZK**

v **Brně** dne

Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>021</b>	<b>Zateplení budovy</b>	<b>0,00</b>	<b>43 644,00</b>	<b>9 165,24</b>	<b>52 809,24</b>	<b>100</b>
1	Sekce A méněpráce	0,00	15 607,63	3 277,60	18 885,23	36
2	Sekce B méněpráce	0,00	15 725,66	3 302,39	19 028,05	36
3	Sekce C méněpráce	0,00	12 310,71	2 585,25	14 895,96	28
Celkem za stavbu		0,00	43 644,00	9 165,24	52 809,24	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			34 354,91	79
99	Staveništní přesun hmot	HSV			66,64	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			9 222,45	21
Cena celkem					43 644,00	100

## Položkový rozpočet

S:	2020-006-ZL05 Zateplení objektu DS Vychodilova	
O:	021	Zateplení budovy
R:	1	Sekce A méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>12 260,13</b>
69	968083004R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, nad 4 m2	m2	89,49000	137,00	12 260,13
		89,49		89,49000		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>25,68</b>
96	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,07338	350,00	25,68
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>3 321,82</b>
152	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,92195	220,00	1 082,83
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
153	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,92195	15,70	77,27
151	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	4,92195	129,00	634,93
155	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	4,92195	10,20	50,20
154	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,92195	300,00	1 476,59

## Položkový rozpočet

S:	2020-006-ZL05 Zateplení objektu DS Vychodilova	
O:	021	Zateplení budovy
R:	2	Sekce B méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>12 707,18</b>
65	968083004R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, nad 4 m2 5,55*0,9+2,65*0,9+2,75*0,9+5,1*1,8+1,8*0,9+3,4*2,95*2+1,7*2,95+0,9*0,9*2+4,5*0,9+5,5*2,7+2,55	m2	68,80000	137,00	9 425,60
				68,80000		
66	968083012R00	Vybourání plastových výplní otvorů prosklených dveří, nad 2 m2 dveře : 15,93	m2	15,93000	206,00	3 281,58
				15,93000		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>21,71</b>
99	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,07235	300,00	21,71
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>2 996,77</b>
177	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	4,44032	220,00	976,87
178	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,44032	15,70	69,71
179	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	4,44032	129,00	572,80
180	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	4,44032	10,20	45,29
181	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,44032	300,00	1 332,10

## Položkový rozpočet

S:	2020-006-ZL05 Zateplení objektu DS Vychodilova	
O:	021	Zateplení budovy
R:	3	Sekce C méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>9 387,60</b>
98	968083004N	Vybourání plastových a hliníkových oken a dveří nad 4 m2	m2	78,23000	120,00	9 387,60

Plast : 76,63 76,63000  
dveře : 1,6 1,60000

<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>19,25</b>
118	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,06415	300,00	19,25

<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>2 903,86</b>
199	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,30265	220,00	946,58

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

200	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,30265	15,70	67,55
201	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	4,30265	129,00	555,04
202	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	4,30265	10,20	43,89
203	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,30265	300,00	1 290,80